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Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), la industria de la construcción es la consumidora del 40% de la energía, y 
de un tercio de los recursos de la humanidad, incluyendo el 12% del consumo del 
agua dulce; asimismo, es la generadora de un tercio de las emisiones de los gases 
de invernadero y del 40% de los residuos sólidos del planeta. El tema de la 
sostenibilidad, por tanto, reviste una importancia trascendental, fundamentada en la 
necesidad de preservar el ambiente y los recursos naturales para que puedan ser 
aprovechados por las futuras generaciones.  
Sobre la base de lo anterior, surge la propuesta para desarrollar la Guía 
Metodológica para la Elaboración de Planes de Gestión de Proyectos de 
Infraestructura Educativa Sustentable aplicable en la Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo (DIEE), que es el órgano del Ministerio de Educación 
Pública, encargado del desarrollo de proyectos de infraestructura educativa 
requeridos por los centros educativos públicos de Costa Rica. 
Dada la estructura organizativa funcional de la DIEE, se propone incorporar el 
sistema de gestión de proyectos por medio de la creación de una unidad ejecutora a 
lo interno del Departamento de Investigación y Desarrollo, la cual dé continuidad a 
los proyectos de sustentabilidad en todas sus fases y tenga la potestad de constituir 
una base de información actualizada con los activos de los procesos generados 
durante la realización de este tipo de proyectos. Esta información permitiría el 
aprovechamiento de los insumos para incorporar características verdes a los 
prototipos que alimentan el flujo funcional de insumos de trabajo de la DIEE, 
permitiendo así la inserción paulatina de los avances asimilados en materia de 
sustentabilidad a la totalidad de proyectos desarrollados.  
Palabras clave: Centros educativos públicos sustentables, construcción sustentable, 






According to the United Nations Program for Environment (UNEP), the construction 
industry is consuming 40% of energy, and a third of the resources of humanity, 
including 12% of sweet water consumption; it is also the generator of one third of the 
emissions of greenhouse gases and 40% of solid waste on the planet. The 
sustainability therefore is vital, based on the need to preserve the environment and 
natural resources in order to maintain them available for future generations. 
Based on the foregoing, arises the proposal to conform the Methodological Guide for 
the Preparation of Management Plans Construction of Sustainable Public Schools in 
the Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), which is the organ 
of the Public Education Ministry, responsible for the development of educational 
infrastructure projects needed by public schools in Costa Rica. 
Given the functional organizational structure of DIEE, it is proposed to incorporate the 
project management system through the creation of an internal executive unit on the 
Research and Development Department, in order to give continuity to the sustainable 
projects in all its phases and to have the power to create a base of updated 
information of the process assets generated during the conduct of such projects. This 
information would allow the use of inputs to incorporate green features to the 
prototypes that feed the functional flow DIEE work inputs, allowing the gradual 
inclusion of advances treated in sustainability to all the projects. 
Keywords: Sustainable public Schools, green building, sustainability, project 
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CAPÍTULO I: Generalidades de la Investigación    
A. MARCO DE REFERENCIA EMPRESARIAL 
 
1. LA DIEE Y SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), es el órgano del 
Ministerio de Educación Pública, encargado, entre otras funciones, del desarrollo de 
los proyectos de infraestructura educativa requeridos por los centros educativos 
públicos de preescolar, primaria y secundaria de Costa Rica. Fue constituida en 
setiembre de dos mil siete vía Decreto Ejecutivo Nº 34075-MEP, y de conformidad 
con el artículo 75 del decreto citado le corresponde ser: “El órgano encargado de 
planificar, desarrollar, coordinar, dirigir, dar seguimiento y evaluar planes, programas 
y proyectos tendientes al mejoramiento y ampliación de la infraestructura física 
educativa y su equipamiento, como medio para facilitar el acceso, la calidad y la 
equidad de la educación pública costarricense.  Contempla el mantenimiento 
preventivo y correctivo, la rehabilitación y la construcción de infraestructura 
educativa, así como su equipamiento y dotación de mobiliario”. 
La estructura organizativa de la DIEE, la cual se muestra en la Ilustración 1.1, está 
diseñada bajo un esquema funcional, integrado por la Dirección Ejecutiva, y cuatro 
departamentos: Investigación y Desarrollo (DID), Proyectos (DP), Contrataciones 
(DC), Ejecución y Control (DEC),  de los cuales, los últimos tres, constituyen en sí 
mismos la cadena de valor de la organización.  El DID, desempeña una función de 
apoyo operativo, proporcionando, sobre la base de la investigación y la innovación, 
insumos de trabajo en las áreas de diseño, presupuestación, normas, y 
administrando el flujo de información de la organización.  
La estructura jerárquica de la organización, está alineada a los objetivos estratégicos 
del Gobierno Central, los cuales son transferidos verticalmente desde la Presidencia, 
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pasando por el despacho ministerial, hasta llegar a la Dirección, la cual a su vez está 
sujeta a las políticas y objetivos emanados de los jerarcas del MEP. 
 
Ilustración 1.1: Estructura Orgánica del MEP-DIEE 






2. LOS INTERESADOS: 
Los grupos de interesados asociados con los proyectos que desarrolla la DIEE, son 
descritos a continuación: 
a. Usuarios (clientes) o administrados 
 Juntas de Educación o Administrativas. Grupos voluntarios de padres de 
familia o vecinos interesados en colaborar de forma oficial, según 
nombramiento municipal, con el desarrollo de los centros educativos por un 
período definido, se constituyen como responsables y encargados de la 
administración de la infraestructura las instituciones entre otras funciones.  
 Directores de los centros educativos. Éstos, en conjunto con las Juntas, se 
constituyen como representantes oficiales de las instituciones educativas ante 
la DIEE. 
 Profesores y personal docente y administrativo de los centros educativos. 
 Estudiantes en general, quienes son los usuarios finales y la razón de ser del 
MEP y la DIEE. 
 Funcionarios de otros órganos administrativos del MEP 
 
b. Patrocinadores 
 Despacho del Ministro. 
 Despacho de la Viceministra Administrativa 
 
c. Organización ejecutante 
 Dirección DIEE 








 Proveedores de servicios de consultoría en las distintas disciplinas asociadas 
a los proyectos de construcción. 
 Proveedores de servicios de construcción 
 Proveedores de materiales de construcción 
 
e. Otros interesados 
 Padres de familia en general 
 Vecinos de los centros educativos 
 Otros órganos gubernamentales de los diferentes poderes de la República. 
 Entes reguladores (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Contraloría 
General de la República, CFIA, Bomberos INS, Ministerio de Salud, 
Municipalidades) 
 Organismos internacionales interesados en coadyuvar en el desarrollo de la 
infraestructura educativa pública 
 Sector privado. 
 Prensa. 
 Población en general.  
3. FLUJO DE LA INFORMACIÓN Y LA CADENA DE VALOR: 
 
En la Ilustración 1.2 se observa el flujo de información bajo el cual interactúan las 
diferentes secciones de la DIEE; cada departamento está compuesto por una jefatura 
y el grupo permanente de funcionarios que se requieren para su adecuado 
funcionamiento.  
En la ilustración 1.3 se muestra la cadena de valor en la realización de los proyectos 




Ilustración 1.2: Flujo de Información de la DIEE (Detallado) 
























Ilustración 1.3: Cadena de valor en la gestión de proyectos en la DIEE 
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B.  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La presente justificación considera dos componentes fundamentales: 
a. La necesidad de incorporar y adaptar dentro de la estructura organizativa 
de la DIEE (Ilustración 1.1), los lineamientos metodológicos y las 
herramientas de apoyo que maximicen los aportes de cada departamento a 
la cadena de valor correspondiente al desarrollo de infraestructura 
educativa y que fomenten un proceso de mejora continua de conformidad 
con las buenas prácticas de la administración de proyectos de construcción 
sustentable. 
b. El respeto a los compromisos internacionales y a la legislación vigente, en 
materia de sustentabilidad y gestión ambiental, en consideración a las 
cargas y a los impactos ambientales que genera la construcción. 
 
Al ser la DIEE una organización de reciente conformación orientada al desarrollo de 
proyectos de infraestructura educativa, aún se encuentra en un proceso continuo de 
ajuste y implementación de las mejores prácticas administrativas aplicables a su 
estructura funcional, por lo que se presenta la necesidad de revisar y proponer 
ajustes a sus procesos de conformidad con los fundamentos de la administración 
profesional aplicables a proyectos de construcción verde. 
El tema de la sostenibilidad se incorpora al estudio dado que reviste una importancia 
trascendental, fundamentada en la necesidad de preservar el ambiente y los 
recursos naturales para que puedan ser aprovechados por las futuras generaciones.   
Según datos de la Iniciativa para Edificios Sostenibles y el Clima (Sustainable 
Buildings and Climate Initiative) (UNEP-SBCI) del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente- PNUMA),  la industria de la construcción es la consumidora 
del 40% de la energía, y de un tercio de los recursos de la humanidad, incluyendo el 
12% del consumo del agua dulce; asimismo, es la generadora de un tercio de las 
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emisiones de los gases de invernadero y del 40% de los residuos sólidos producidos.  
(UNEP SBCI, 2009). 
Costa Rica ha desarrollado un amplio cuerpo de instrumentos legales dentro de los 
que resalta la Ley Orgánica del Ambiente, como también ha suscrito numerosos 
acuerdos y convenios internacionales que constitucionalmente tienen el peso de ley.  
Más recientemente, en su participación en la Cumbre del Milenio de 2000 en Nueva 
York, Costa Rica, en forma conjunta con otros 191 países, aprobó la Declaración del 
Milenio comprometiéndose a centrar su interés y esfuerzo en ocho objetivos para el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  El objetivo siete corresponde 
a Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (Naciones Unidas, 2000). 
Durante el gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez (2006-2009) se implementó la 
iniciativa “Paz con la Naturaleza” (también conocida como “Sello Carbono Neutral”), 
declarada de interés público mediante el Decreto Ejecutivo No. 33487-MP.  Dicha 
iniciativa compromete al Estado y a la sociedad civil para que se asuma la 
responsablidad individual y colectiva por el deterioro causado a los ecosistemas por 
la actividad humana y se realicen esfuerzos para revertir la degradación ambiental. 
En lo tocante al sector público costarricense, todas sus intituciones están en la 
obligación de prestar apoyo y colaboración a dicha iniciativa, conforme a sus 
posibilidades, para el desarrollo de las actividades necesarias en su cumplimiento, y 
deben tomar las previsiones en sus planes operativos el coayuvar al logro de los 
fines y objetivos de la iniciativa citada. (Johnson Madrigal, 2009). 
Por otro lado, el plan de gobierno de la presidenda Laura Chinchilla Miranda 
contempla, dentro del área de Bienestar Social, el objetivo de ‘Promover la 
seguridad, la salud y la sostenibilidad en los centros educativos’, que busca entre 
otras cosas,  el establecimiento de programas para la promoción de la sostenibilidad 
ambiental y la formación ciudadana. (Chinchilla Miranda, 2009) 
Otro aspecto a considerar en el presente estudio es la preponderancia que tiene el 
desarrollo de la infraestructura educativa pública en el país en los últimos años.  De 
conformidad con estadísticas emanadas del Colegio Federado de Ingenieros y 
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Arquitectos de Costa Rica, CFIA, consultable en su sitio en internet (CFIA, 2010), 
desde el año 2008, año en que entró en operación la DIEE, hasta el 2010, cerca de 
la mitad de la superficie de las edificaciones construidas por las instituciones 
gubernamentales corresponde a centros educativos públicos de educación 
preescolar, primaria y secundaria, tal y como se observa en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 1.1: Superficie de infraestructura institucional 2008-2010 
 
 
Año 2008 2009 2010 
Categoría 
 
m2 m2 m2 
Edificio 
 
93 834,00 92 857,00 147 057,00 
Escuela  60 931,00 118 937,00 119 796,00 
Colegio   5 699,00 18 778,00 23 661,00 
Aulas   6 126,00 18 927,00 12 514,00 
Universidad 
 
8 932,00 3 951,00 7 779,00 
Totales  175 522,00 253 450,00 310 807,00 
Subtotales I E   72 756,00 156 642,00 155 971,00 
% I E   41,45% 61,80% 50,18% 
Fuente: los autores con base en información del CFIA. 
 
 
Como se observa, el porcentaje de la superficie de infraestructura educativa (% I E), 
dentro del total correspondiente a las instituciones gubernamentales supera el 50% 
en 2009 y 2010, situación que refuerza la necesidad de que el MEP, al ser la entidad 
responsable del desarrollo de un alto porcentaje  de la infraestructura institucional del 
país, incursione en el desarrollo de proyectos de edificaciones verdes, en 
acatamiento a las directrices que han sido emitidas sobre desarrollo sostenible y 
considerando también que la industria de la construcción genera cargas e impactos 
ambientales significativos.  A lo anterior se le une la imperiosa necesidad de enfocar 
este esfuerzo por medio de una adecuada planificación de proyectos sobre la cual se 
enfoca el presente estudio.  
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C.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Al día de hoy, no se ha implementado en la DIEE una metodología para la 
planificación estandarizada de proyectos de infraestructura educativa sustentable 
bajo el enfoque de administración profesional de proyectos.  
 
Por tanto, el problema gira alrededor de tres preguntas fundamentales: 
 
1. ¿Cuáles son las prácticas más actualizadas en la planificación de proyectos 
sustentables aplicables a la infraestructura educativa pública en Costa Rica? 
 
2. ¿Qué metodología en la planificación de proyectos se ajusta a la estructura 
organizacional de la DIEE?  
 
3. ¿Cuáles son los requisitos esenciales que deben considerarse en la 






Proponer una guía metodológica aplicable al desarrollo de planes para la dirección 
de proyectos de infraestructura educativa sustentable, basada en los fundamentos 




1. Definir los componentes de la guía metodológica aplicables a la construcción 
sustentable en concordancia con la estructura organizativa de la DIEE y las 
buenas prácticas de administración de proyectos. 
 
2. Incorporar en la elaboración de la guía metodológica, los requisitos básicos de 
los proyectos de infraestructura educativa sustentable. 
 
3. Desarrollar en la guía, los modelos de los planes de gestión correspondientes 
a las áreas de conocimiento en la dirección de proyectos, concernientes a la 
integración, el alcance, el tiempo, la calidad, los recursos humanos, las 




E.  ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
La presente investigación se circunscribe a los siguientes ámbitos: 
a. El referente organizacional es la Dirección de Infraestructura Física Educativa 
del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. 
b. La orientación teórica se enmarca en un enfoque metodológico desde la 
perspectiva de gerencia de proyectos según la Guía de PMBOK® del PMI.  
c. Se fusionan en la investigación las variables relacionadas al tema de la 
construcción de centros educativos públicos sustentables. 
d. En materia de gestión ambiental se considera la normativa vigente a nivel 
nacional.  
 
Fueron consideradas las siguientes limitaciones: 
 El estudio considera únicamente las guías de gestión de proyectos más 
reconocidas, tales como la Guía de PMBOK®, y sus extensiones de Gobierno 
y Construcción, con excepción de las área de conocimientos correspondientes 
a la Gestión de los Costos, de las Adquisiciones, de la Seguridad, de 
Reclamos y Financiera, las cuales no son desarrolladas en el presente trabajo.  
Sí considera la compilación del juicio de expertos reconocidos a nivel nacional.  
 Es importante acotar que el desarrollo efectivo de una propuesta metodológica 
está fuertemente limitada por las políticas e intereses de los jerarcas de turno 
así como a los objetivos estratégicos de la estructura organizacional vigente. 
 Los planteamientos y variables a considerar estarán restringidas por la 
factibilidad de aplicación dentro del contexto de las finanzas públicas y el 
contexto sociocultural en el cual está inmersa la organización referencial. 
 La validación de los planteamientos propuestos estará fuera del alcance del 
presente estudio. 
 El estudio estará limitado a la identificación de los elementos metodológicos y 
no a la cuantificación de la factibilidad técnica y financiera de su aplicación. 
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CAPÍTULO II: Marco Teórico 
 
A. LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
 
1. DEFINICIONES 
Proyecto: Es un esfuerzo temporal, único y progresivo cuyo objetivo es alcanzar 
un resultado en respuesta a una necesidad u oportunidad. Un proyecto 
contempla, para alcanzar sus objetivos, la integración de procesos relacionados 
con la administración del mismo, así como los relacionados con la consecución 
del resultado del proyecto (PMI, 2008). 
Dirección de Proyectos: Corresponde a la aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas durante el desarrollo de las actividades 
agrupadas en procesos conducentes a alcanzar los objetivos del Proyecto (PMI, 
2008). 
Planificación de Proyectos: Consiste en determinar el curso de acción que sirve 
de guía para la dirección y el control del proyecto, dado que establece los criterios 
para medir su desempeño (Chamoun, 2002).  Durante la planificación se 
desarrolla el Plan para la Dirección del Proyecto de manera gradual e iterativa, el 
cual está conformado principalmente por el conjunto de planes subsidiarios 
relacionados con las áreas de conocimiento del proyecto, así como las líneas 
bases que fungen para monitorear el desempeño del mismo, y alinearlo al 
cumplimiento de sus objetivos. 
Proceso: Consiste en un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí que 
generan resultados a partir del procesamiento, mediante las técnicas y 
herramientas escogidas, de los insumos de entrada (PMI, 2008). 
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Guías de buenas prácticas para la Dirección de Proyectos: Son estándares 
que reúnen el conocimiento sumario de expertos conocedores en administración 
de proyectos sobre las prácticas generales probadas que suelen ayudar a realizar 
la gestión de proyectos de manera más efectiva. De conformidad con (Varas 
Parra, 2005) , las dos guías más conocidas para la dirección de proyectos son la 
correspondiente al Project Management Body of Knowledge (Guía de PMBOK®) 
del PMI, y la ISO 10006, titulada “Sistema de Gestión de la Calidad. Directrices 
para la gestión de la Calidad en los Proyectos”. 
El presente proyecto de investigación se basa primordialmente en los conceptos 
establecidos por La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, o Guía 
del PMBOK®, así como también en las extensiones aplicables a las áreas de 
Construcción (PMI, 2003)  y de Gobierno (PMI, 2000).  No obstante lo anterior, se 
realiza una revisión de la norma ISO 10006:2003 para obtener una perspectiva más 
amplia de las mejores prácticas en la administración de proyectos. 
La cuarta edición de la Guía del PMBOK® plantea 42 procesos de la dirección de 
proyectos agrupados en cinco grupos de procesos correspondientes a la Iniciación, 
la Planificación, la Ejecución, el Seguimiento y Control, y el Cierre, que abarcan 
nueve áreas del conocimiento cuales son la Integración, el Alcance, el Tiempo, el 
Costo, la Calidad, los Recursos Humanos, las Comunicaciones, los Riesgos y las 
Adquisiciones.  
 
2. LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL 
PMBOK®: 
El grupo de procesos de planificación de un proyecto, definidos por la Guía del 
PMBOK®, permiten establecer su alcance, definir y refinar sus objetivos, y guiar sus 
acciones para lograr los objetivos que se buscan.  Los procesos que conforman este 




Tabla 2. 1: Procesos de Planificación por Área de Conocimiento, según el PMBOK®  
Áreas de conocimiento Procesos del grupo de planificación 
 
Gestión de la Integración  Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 
Gestión del Alcance  Recopilar requisitos 
 Definir el alcance 
 Crear la estructura del desglose del trabajo (EDT) 
Gestión del Tiempo  Definir las actividades 
 Secuenciar las actividades 
 Estimar los recursos de las actividades 
 Estimar la duración de las actividades 
 Desarrollar el cronograma 
Gestión del Costo  Estimar costos 
 Determinar el presupuesto 
Gestión de la Calidad  Planificar la calidad 
Gestión de los Recursos 
Humanos 
 Desarrollar el plan de recursos humanos 
 
Gestión de las Comunicaciones  Planificar las comunicaciones 
 
Gestión de los Riesgos  Planificar la gestión de riesgos 
 Identificar riesgos 
 Realizar análisis cualitativo de riesgos 
 Realizar análisis cuantitativo de riesgos 
 Planificar la respuesta a los riesgos 
Gestión de las Adquisiciones  Planificar las adquisiciones 
 
Fuente: los autores con base en el PMBOK® 
 
Seguidamente se presenta una breve descripción de los procesos de planificación de 
proyectos. 
 
2.1. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 
Con este proceso, correspondiente al área de conocimiento de la integración, se 
documentan las acciones para definir, preparar e integrar sus planes de gestión 
subsidiarios.  Contempla como entradas el acta de constitución del proyecto así 
como las salidas resultantes (planes subsidiarios o líneas base) de los procesos de 
planificación en las áreas del conocimiento consideradas. Como resultado de este 
proceso se obtiene el plan para la dirección del proyecto. 
El plan para la dirección del proyecto integra todos los planes de gestión subsidiarios 
y las líneas base, según las áreas del conocimiento más relevantes según la 
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naturaleza del proyecto. También define los procesos escogidos y adaptados a los 
objetivos del proyecto según cada fase del ciclo de vida del mismo, las herramientas 
y técnicas necesarias, así como las interacciones entre dichos procesos. 
2.2. Recopilar Requisitos 
Este proceso consiste en definir e identificar las necesidades y expectativas de los 
interesados, las cuales deben ser recopiladas, analizadas y registradas de forma que 
pueda monitorearse su cumplimiento y así asegurar que el proyecto alcance sus 
objetivos.  Los requisitos pueden definirse en función del proyecto o del resultado del 
mismo. 
Sus entradas corresponden al acta de constitución del proyecto así como el registro 
de interesados. Sus salidas contemplan la documentación de requisitos, el plan de 
gestión de requisitos y la matriz de rastreabilidad de requisitos. 
La documentación de requisitos describe en forma completa, clara y rastreable el 
cumplimiento de las necesidades del proyecto. 
El plan de gestión de requisitos plantea la forma como se analiza, prioriza, 
documenta, rastrea y gestiona los mismos. 
La matriz de rastreabilidad de requisitos permite la vinculación de los mismos con los 
objetivos del proyecto, y permite monitorear su cumplimiento a lo largo del horizonte 
del proyecto. 
2.3. Definir el Alcance 
Corresponde a la descripción detallada del proyecto y su resultado, en función de los 
principales entregables, los supuestos y las restricciones. 
Entre sus salidas se encuentra la declaración del alcance del proyecto que describe 
detalladamente los entregables del mismo, y también permite realizar una 
planificación más detallada, así como guiar la ejecución del proyecto y establece la 




2.4. Crear la Estructura del Desglose del Trabajo (EDT) 
Corresponde a un desglose jerárquico descendente de los entregables del proyecto 
en paquetes de trabajo para organizar y definir el alcance del proyecto.  La ventaja 
de identificar los paquetes de trabajo consiste en que los mismos pueden ser 
programados, monitoreados y estimados sus costos de manera más ágil. 
Los resultados de este proceso es la EDT, su diccionario el cual la respalda y brinda 
una descripción más precisa de sus componentes; así como la línea base del 
alcance. 
2.5. Definir las Actividades 
Incumbe a la definición de las acciones, a partir de los paquetes de trabajo, que 
deben ser realizadas para elaborar los entregables. Constituyen la base para la 
estimación, planificación, ejecución y control del trabajo del proyecto. 
Como resultado de este proceso se obtiene la lista de actividades, con sus atributos, 
así como la lista de hitos o eventos significativos dentro del proyecto. 
2.6. Secuencias las Actividades 
Con este proceso se identifica y documenta las relaciones lógicas entre las 
actividades, que pueden incluir adelantos o retrasos para incorporar, en el 
subsecuente cronograma, condiciones realistas y viables. 
Se tiene como salida de este proceso los diagramas de red del cronograma, que es 
una representación gráfica de las actividades con sus relaciones de dependencia.  
2.7. Estimar los Recursos de las Actividades 
Consiste en la estimación de los recursos humanos, materiales y financieros que 
pueden consumir las actividades en su realización. 
Dos de los resultados de este proceso corresponden a los requisitos de recursos de 





2.8. Estimar la duración de las Actividades 
Con este proceso se estima el tiempo consumido para la realización de las 
actividades, considerando el alcance de trabajo, los recursos requeridos y su 
disponibilidad. 
Luego de realizado este proceso se obtiene los estimados de duración de las 
actividades. 
2.9. Desarrollar el Cronograma 
Se crea el cronograma mediante el análisis de las secuencias, duraciones y 
restricciones de las actividades, y permite determinar la duración del proyecto a partir 
de una fecha de inicio o de término. 
2.10. Estimar los Costos 
Corresponde a la estimación de los recursos económicos que demanda una actividad 
para ser completada, la cual se afina conforme se desarrolla el proyecto entre sus 
fases  Los estimación de los costos debe hacerse sobre todos los recursos a emplear 
en el proyecto, tanto directos (materiales, humanos, equipos, etc.) como indirectos, 
los gastos administrativos, etc. 
2.11. Determinar el Presupuesto 
Consiste en calcular, sobre la base de los recursos requeridos por las actividades y 
los costos estimados de dichos recursos, el costo de las mismas, de los paquetes de 
trabajo y de los entregables del Proyecto; y determinar así la línea base del 
desempeño de costos, como principal salida. 
2.12. Planificar la Calidad 
Corresponde a la identificación de las especificaciones de calidad y de las normas 
atinentes al proyecto y al resultado del mismo, documentando la forma en que se 
cumplirá con dichos requisitos. 
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Como resultado de este proceso se cuenta con el plan de gestión de calidad y 
establece cómo se realiza el control y el aseguramiento de la calidad del proyecto, 
con el propósito de que se cumpla con los criterios de aceptación y se reduzcan los 
costos debidos a los reprocesos. 
2.13. Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 
Plantea la identificación y documentación de los numerosos aspectos relacionados 
con la adquisición, formación y gestión de los recursos humanos, tales como el 
establecimiento del organigrama del proyecto, los roles, las responsabilidades y las 
habilidades requeridas, así como el plan para la dirección del personal. 
2.14. Planificar la Gestión de Riesgos 
Establece la guía para el desarrollo de las actividades de los cinco procesos de 
gestión de riesgos adaptándolas a la importancia del proyecto para la organización, y 
asignándoles el tiempo y los recursos requeridos. 
El producto de este procesos es el plan de gestión de riesgos del proyecto que 
contempla la metodología a emplearse, los roles y responsabilidades, el presupuesto 
y la programación de las actividades de la gestión de riesgos, las categorías de 
riesgos según la estructura de desglose de riesgos, las definiciones y la matriz de 
probabilidad e impacto, las tolerancias ante el riesgo asimilables por la organización, 
entre otras tareas. 
2.15. Identificar Riesgos 
Corresponde a un proceso iterativo de determinar y documentar las características 
de los riesgos u oportunidades que puedan afectar al proyecto a lo largo de su vida. 
Luego de este proceso se obtiene el registro de riesgos. 
2.16. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 
Consiste en la priorización de los riesgos identificados de conformidad con valores 
combinados de probabilidad e impacto asociados, para determinar si es necesario o 
no realizar análisis más precisos. 
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Como resultado de este proceso se actualiza el registro de riesgos asignándoles 
prioridades, para el análisis subsecuente de los más significativos, y también se 
determina las áreas del proyecto que requieren atención especial. 
2.17. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 
Con este proceso se analiza numéricamente el efecto de los riesgos prioritarios 
sobre los objetivos del proyecto, para determinar la estrategia a implementar. 
2.18. Realizar la Respuesta a los Riesgos 
Corresponde al desarrollo de las acciones u opciones de frente a los riesgos u 
oportunidades en relación con los objetivos del proyecto.  Las respuestas 
implementadas deben ser realistas y acordes a la influencia de los riesgos sobre los 
objetivos. Se determinan los propietarios de los riesgos para su monitoreo a lo largo 
de la duración del proyecto.  Igualmente se planean planes de contingencia para los 
riesgos desconocidos. 
2.19. Planificar las Adquisiciones 
Consiste en documentar todas las acciones relacionadas con las contrataciones 
relativas al proyecto, e incluyen las decisiones de hacer o comprar(o contratar), el 
proceso de invitación y selección de los proveedores, y la administración de los 
contratos hasta sus respectivos cierres.  Como resultado de este proceso se obtiene 




3. LA EXTENSIÓN DE GOBIERNO DE LA GUÍA DEL PMBOK® 
Debido a que la naturaleza pública de la organización sobre la que se basa el marco 
referencial empresarial de la presente investigación, se aborda en el presente 
documento la extensión de la Guía del PMBOK® referente a los proyectos 
desarrollados por los entes gubernamentales.  
La extensión de gobierno fue desarrollada debido a la peculiaridad de los proyectos 
implementados por las organizaciones gubernamentales.  Las tres razones por las 
cuales los proyectos de gobierno son únicos son: 
a) Las limitaciones legales: Existen un amplio conjunto de leyes, reglamentos, 
políticas y normas presupuestarias que restringen más este tipo de proyectos, 
en comparación con los del sector privado. 
b) Rendición de cuentas: Se debe rendir cuentas de forma pública a un amplio 
grupo de interesados que involucran a las autoridades de la organización, 
cuerpos contralores, legislativos y judiciales, así como a los grupos de interés, 
la prensa y el público en general. 
c) Uso de recursos públicos: El objetivo de los proyectos se orienta al interés 
público por sobre la rentabilidad financiera de los mismos. 
Los proyectos gubernamentales deben estar debidamente aprobados y 
presupuestados para su implementación, y suelen administrarse por medio de 
programas establecidos en la agenda del gobierno. Los interesados del proyecto 
dentro de la organización gubernamental suelen ser numerosos y ejercen su 
influencia en forma jerárquica, por lo que cambios en los gobiernos o en sus políticas 
generan un gran impacto en los proyectos mismos. 
 
3.1. Los interesados: 
Los interesados clave de los proyectos de gobierno, son el administrador del 
proyecto, los usuarios (clientes), la organización ejecutante, los miembros del equipo 
y el patrocinador, quien es representado por el oficial ejecutivo de la organización 
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gubernamental.  Otros clientes clave a considerar, específicos de los proyectos 
gubernamentales, son: 
a) El público en general: Sea en forma individual o a través de organizaciones, 
puede participar en audiencias o revisiones del proyecto, a favor o en contra 
del proyecto. 
b) Los reguladores: Son agentes que vigilan el cumplimiento de regulaciones y 
que deben visar los proyectos, y con quienes se debe tener una adecuada 
comunicación para el éxito del proyecto. 
c) Los interesados opuestos: Son quienes consideran que sus derechos son 
lesionados por el proyecto. 
d) La prensa: Se enfoca principalmente en los proyectos de gran envergadura, y 
suele poner su atención en los aspectos negativos a pesar de su obligación de 
ser objetiva. 
e) Los proveedores: Especialmente interesados en los procesos de la gestión 
de las adquisiciones. 
f) Las generaciones futuras: Los gobiernos tienen la obligación de 
implementar un desarrollo sostenible. 
g) El sector privado: Dado que puede ofrecer una contrapartida en el 
financiamiento de los proyectos y participar en asociaciones con el sector 
público. 
3.2. Relaciones entre los principales interesados: 
Dado que el propósito de la extensión Gobierno de la Guía del PMBOK®, es 
aumentar la eficiencia en los proyectos de gobierno de forma que los beneficios sean 
adecuadamente transferidos a los interesados, sean estos, los votantes, la población 
en general etc.; en síntesis, el planteamiento del PMI sugiere la instauración de 
comisiones que regulen el ejercicio de todos los puestos de tomas de decisión, sean 
éstos elegidos por voto o no; lo anterior con el fin de evitar el abuso de autoridad y la 
mala utilización de los recursos pertenecientes a la comunidad (PMI, 2000). Las 
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relaciones entre los interesados de este tipo de proyectos se aprecian seguidamente 











Ilustración 2. 1.: Relación entre interesados en proyectos de gobierno  
Fuente: Extensión de Gobierno de la Guía del PMBOK® 
 
 
Según Roberts M Harding, entre el sector privado y el sector público, existen 
diferentes imperativos: en el primero el cambio está directamente relacionado a la 
existencia misma de la organización, en el sector público, se requiere una buena 
administración; lo importante en este último caso es que los procesos sean bien 
ejecutados; de ahí que emerjan estas diferencias de dos realidades administrativas 
las cuales en principio deberían ser similares (Roberts, 2011).  
Esta percepción considera que la administración pública debe valorar dos principios 
fundamentales: El bienestar colectivo y la excelencia en la ejecución del debido 







(Puede ser designado por los 






Departamentos de apoyo  
 
Administrador de Proyectos 
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3.3. Variaciones de los procesos de administración de Proyectos según la 
Extensión de Gobierno a la Guía del PMBOK®: 
 
En la tabla No. 2.2 se muestra un resumen de las variaciones que aplican sobre los 
procesos sobre la base de la extensión de Gobierno de la Guía del PMBOK®. 
  
Tabla 2. 2: Variaciones en los procesos por la extensión gobierno de la Guía del PMBOK® 
Variaciones en los procesos por áreas de conocimiento según la Extensión de 
Gobierno de la Guía del PMBOK® 
Gestión de la Integración 
 Desarrollar el acta constitutiva del proyecto: 
o Entrada: Incluir los requisitos de la política pública del gobierno de turno, así como las 
metas políticas específicas del gobierno. 
 Cierre del proyecto o fase: 
o Salida: Dentro de los activos de los procesos de la organización, el archivo del proyecto, es 
muy importante dado que existen leyes, políticas y regulaciones que la información sobre el 
proyecto esté disponible muchos años después. 
Gestión del Alcance 
 Planificación del Alcance: 
Se debe tener en cuenta la autorización en el gasto y la rendición de cuentas.  Lo anterior a que 
las entidades gubernamentales tienen prohibido por ley gastar en exceso por encima del 
presupuesto aprobado salvo autorización correspondiente, igualmente no se puede cambiar el 
destino de los recursos. 
 Recopilar Requisitos y Definir el Alcance:  
Se deben tomar en cuenta criterios políticos y sociales, debido a que no es posible tomar en 
consideración la totalidad de los requisitos de los interesados, dado que el público en general 
forma parte de los mismos. 
 Crear la EDT:  
o Entrada: Se adiciona el Análisis de los Interesados, debido al impacto que tienen la 
definición de los paquetes de trabajo. Una de las consideración son las barreras que 
pueden existir entre los miembros del equipo de un proyecto, cuando está compuesto por 
miembros de diferentes ministerios u organismos involucrados conjuntamente.  Otro 
aspecto a considerar son los involucrados opositores, la prensa y otros. 
 Verificación del Alcance:  
Debido a que no es posible la verificación del alcance por el público en general, como 
interesado no involucrado en el proyecto, la misma debe darse mediante controles como lo son 
la rendición pública de cuentas. 
o Salida: Debido a las numerosas necesidades de informes por parte del amplio conjunto de 
interesados, es necesario el desarrollo de instrumentos de comunicación en forma 
constantes, lo cual se constituye en una salida de este proceso. 
 Control del Alcance:  
Es necesaria una perspectiva del control desde el punto de vista de la mayor exposición de los 
proyectos gubernamentales a las influencias externas, que cambian el alcance del proyecto por 
razones sociopolíticas.   
o Entrada: Corresponde a las aprobaciones y cambios al alcance por parte de las 
autoridades, los requisitos de financiamiento externo, y las condiciones presupuestarias. 
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Variaciones en los procesos por áreas de conocimiento según la Extensión de 
Gobierno de la Guía del PMBOK® 
Gestión del Tiempo 
 Estimar la Duración de las Actividades:  
o Entrada: Se debe considerar que la disponibilidad de recursos humanos especializados, así 
como otros recursos, se ven afectados por las leyes de preferencia. 
 Desarrollar el Cronograma: 
o Entrada: Con la declaración del Alcance del Proyecto, se debe considerar el Ciclo 
Presupuestario Anual, el cual la más difícil restricción de los proyectos gubernamentales. 
Las demoras pueden causar pérdida de fondos si los trabajos se realizan en varios 
periodos presupuestarios.  Una alternativa es el manejo de los fondos en programas para 
distribuir los recursos entre los mismos proyectos de un programa dado. Otra entrada a 
considerar son los proyectos independientes emergentes agregados al presupuesto por un 
representante del gobierno, el cual puede tener problemas en la indefinición de su alcance, 
presupuesto insuficiente y programación irreal. 
o Herramientas y técnicas: Se adiciona como técnica, la consideración de la obligaciones y 
gravámenes, la cual permite hacer frente a los ciclos anuales presupuestarios, dado que 
puede comprometerse el presupuesto en contratos específicos y dichos fondos no se 
pierden al final del ciclo. 
Gestión del Costo 
 Determinar el Presupuesto: 
o Entrada: el Ciclo Presupuestario Anual, el cual consiste en una de las principales 
restricciones de los proyectos gubernamentales. 
o Herramientas y técnicas: 
 División del Financiamiento: División por programa: Se cuenta con numerosos 
proyectos que pertenecen a un mismo programa y colaboran con los objetivos del 
programa.  Si un proyecto se retrasa, sus fondos por vencer pueden ser redestinados a 
otro proyecto del mismo programa para no perderlos. 
 División por año fiscal: Fondos de Contrapartida: Es una manera de dividir el 
financiamiento por programa. Obligaciones: Se usa cuando hay un compromiso 
contractual para financiar un proyecto. Fondos de Contraparte Privada: Corresponde al 
financiamiento del sector privado para la realización de obras (por ejemplo, de 
concesión de obra pública). Subvenciones: Se utilizan para conseguir financiamiento 
adicional. 
 Controlar los Costos: 
o Entradas: Se cuentan los informes de desempeño, pero en el caso de los proyectos 
gubernamentales los mismos deben, según sea el caso, proveer información a las fuentes 
externas de financiamiento. 
Gestión de la Calidad 
Considera todas las actividades que determinan la política de calidad, los objetivos y las 
responsabilidades para satisfacer las necesidades determinadas por la entidad gubernamental en 
beneficio del público, las cuales pueden corresponder a metas de un programa específico. 
 Planificar la Calidad: 
o Entradas: Factores Ambientales de la Empresa: Deben ser consideradas todas las 
regulaciones, especificaciones y estándares que impactan los proyectos gubernamentales. 
Activos de los Procesos de la Organización: La política de calidad está encausada por 
leyes, las regulaciones y las políticas del ente gubernamental, enfocadas en el interés 
público.   
o Herramientas y Técnicas: 
o Presupuesto basado en el rendimiento 
o Presupuesto de entrada o base cero: Implica controles periódicos del gasto dentro del 
ciclo anual presupuestario.  Considera cuatro fases: a) Concepto, b) Definición, c) 
Diseño e Implementación y d) Seguimiento y Cierre.  Con esta herramienta se puede 
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Variaciones en los procesos por áreas de conocimiento según la Extensión de 
Gobierno de la Guía del PMBOK® 
comprender mejor el costo-beneficio de cada fase del proyecto, y hacer los cálculos 
para el valor ganado y el correspondiente reporte a las autoridades y el público en 
general. 
 Realizar el Aseguramiento de Calidad: 
Dependiendo de la complejidad de los procesos productivos de industrias reguladas por el estado, 
se requieren normas, procedimientos y regulaciones especializadas. 
o Entradas: Requisitos normativos y de orientación: Se adiciona esta entrada al proceso el 
cual sirve de guía a las actividades de auditoría, vigilancia, pruebas e inspecciones, las 
cuales deben estar debidamente documentadas. 
o Herramientas y Técnicas: Adicionalmente a las auditorías de calidad, se plantean 
inspecciones, guías y tutoriales. Las inspecciones buscan determinar si las actividades en 
curso son satisfactorias, y con los tutoriales, especialista observan el cumplimiento de los 
procedimientos. 
o Salidas: Se incorpora la Notificación de No Conformidades. El seguimiento de las no 
conformidades con las medidas correctivas adoptadas como lecciones aprendidas, 
permiten la mejora de la calidad. 
Gestión de los Recursos Humanos 
 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos: 
o Entrada:  Dentro de los factores ambientales de la empresa, se deben incorporar los 
siguientes: 
 Estructura Organizacional 
 Acuerdos de negociación colectiva 
 Condiciones Económicas 
 Sistema de Servicio Civil: El cual se basa en el empleo basado en el mérito para evitar 
cambios masivos del personal con cada cambio de gobierno.  Los funcionarios no 
pueden ser removidos sino por causas comprobadas.  La contratación de personal está 
sujeta a la burocracia, por lo que los gerentes de proyectos no pueden escoger 
fácilmente a su equipo y deben ingeniárselas con sus habilidades blandas para influir 
en su equipo para el éxito del proyecto. 
 Preferencias y restricciones: Corresponde a la inserción de grupos según género o 
etnia, discapacidad, etc., en razón de leyes de igualdad de oportunidades. Igualmente 
aplican restricciones por cuestiones de seguridad. 
o Entrada: Dentro de los activos de los procesos de la organización se debe considerar: 
 Libertad de información.  
 Actos privados. 
o Salida: Se agrega dentro de los roles y responsabilidades la Autoridad, la cual no puede 
ser delegada a personas quienes no son funcionarios estatales. 
 Adquirir el Equipo del Proyecto: 
o Herramientas y Técnicas: Se consideran adicionalmente las siguientes: 
 Negociación: A realizarse con las autoridades o el Servicio Civil. 
 Equipo Híbrido: Sucede cuando un equipo está compuesto tanto por funcionarios 
estatales como por personas contratadas temporalmente para un determinado 
proyecto. 
Gestión de las Comunicaciones 
 Planificar las comunicaciones: 
o Entradas: 
 Entre los factores ambientales de la empresa adquieren mayor relevancia los factores 
sociales y políticos. 
 En lo relativo al plan para la dirección del proyecto, se debe considerar dentro de las 
restricciones el desconocimiento de la complejidad de las comunicaciones y a los 
formatos a los que éstas deben someterse. 
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o Herramientas y técnicas:  
 El análisis de los requisitos de comunicación debe considerar la estructura funcional 
burocrática de los entes estatales, así como el vasto sector de interesados que 
involucra al público en general.  
 El uso de tecnologías de comunicación implica habilitar al público información 
consistente y completa, la cual puede ser brindada a través de internet. 
o Salida: El plan de gestión de las comunicaciones debe considerar el grado de control por 
parte de las autoridades. 
 Distribuir la Información: 
o Herramientas y técnicas: 
 Almacenamiento y acceso a la información: Pueden existir leyes que obliguen a la 
utilización de sistemas idóneos para preservar la calidad de la información, la 
confidencialidad de los usuarios y la accesibilidad al público de la información 
pertinente. 
 Métodos de distribución de la información: Debe considerarse los medios masivos de 
comunicación, conferencias de prensa, reportes públicos, resultados de auditorías, etc. 
o Salidas: Las actualizaciones de los activos de los procesos de la organización las 
notificaciones a los interesados deben considerar al público, y la información debe 
preservarse por un tiempo para que sea accesible a quien requiera examinarla. 
 Informar el Desempeño: 
o Entrada: Los reportes deben seguir plantillas generales definidas por el gobierno superior o 
la entidad estatal. 
o Herramientas y técnicas. Las reuniones para la revisión del avance deben considerar la 
participación de las autoridades supervisoras y financiadoras. 
o Salida: Las acciones correctivas pueden implicar ajustes en el presupuesto, los cuales 
deben considerar la estructura presupuestaria de los proyectos gubernamentales. 
 Gestionar las Expectativas de los Interesados: 
o Herramientas y técnicas: Se entiza la adecuada gestión de los numerosos interesados 
mediante reportes gubernamentales, presentaciones ante los legisladores, medios masivos 
de comunicación, conferencias de prensa, etc. 
o Salidas: Dentro de las actualizaciones de los activos de los procesos de la organización, se 
incluyen las comunicaciones al público en general. 
Gestión de los Riesgos 
La gestión de los riesgos en el sector público no se enfoca en los aspectos financieros como 
sucede en el sector privado, sino que considera aspectos políticos, sociales y ambientales.  De 
hecho, suelen no ser significativos los riesgos financieros de proyectos gubernamentales que no 
cumplirían con un análisis del retorno de la inversión, pero que involucran réditos al interés público 
a largo plazo.  Generalmente, el éxito de los proyectos gubernamentales se mide sobre la base de 
criterios subjetivos de las entidades estatales y del público en general. 
 
 Planificar la Gestión de Riesgos: 
o Entrada: Se deben incorporar leyes y regulaciones que involucran los riesgos aceptables 
que las autoridades y la ciudadanía consideran en los proyectos gubernamentales, los 
cuales involucran aspectos relacionados con la preservación del ambiente, la preservación 
arqueológica y patrimonial, la protección de grupos especiales, etc. 
o Salida: En la definición de las categorías de riesgos, se debe considerar el riesgo político, 
debido a que cada fase de un proyecto gubernamental está sujeto a la aprobación de las 
autoridades, cuyas prioridades cambian en función a fines electorales.  Algunas fuentes de 
riesgos políticos son: a) Los varios niveles de la organización, b) Conflictos entre los 
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 Identificar los Riesgos: 
o Herramientas y técnicas: En relación con las técnicas de la recolección de información, se 
cambia el enfoque de las técnicas planteadas en la Guía para orientarlo al interés de los 
ciudadanos y de la entidad estatal. También se agregan dos nuevas herramientas: 
 Investigación de campo: Es de carácter esencial para la obtención de información 
ambiental. 
 Entrevistas: Se utilizan para conocer las preocupaciones de los ciudadanos.  Esta 
técnica igualmente permite el análisis de los interesados. 
 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: 
o Herramientas y técnicas: Se adiciona la revisión pública para tomar el parecer de la 
ciudadanía en la valoración del riesgo de algunos proyectos y toma en consideración: a) 
Debates públicos con la participación de interesados a favor y en contra del proyecto, y b) 
Talleres de trabajo, los cuales son interactivos. 
 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: 
o Entrada: Dentro del plan de gestión de riesgos de un proyecto gubernamental se debe 
incluir un plan de gestión ambiental. 
Gestión de las Adquisiciones 
Con los proyectos del gobierno la organización ejecutora puede ser el ente estatal o una entidad 
externa en casos de proyectos “llave en mano”. Debido a la importancia de las adquisiciones en los 
proyectos estatales, debe prevalecer la eficiencia, la integridad y la equidad para mantener la 
confianza pública y asegurar la libre competencia de los proveedores. 
 
 Planificar las Adquisiciones: 
o Entrada: En relación con los factores ambientales se indica que el mercado proveedor 
puede variar para el sector público, dado que las adquisiciones del gobierno suelen ser 
especializadas y pueden haber pocos proveedores que cumplan con sus requerimientos. 
En relación con los activos de los procesos de la organización se deben considerar las 
restricciones establecidas por reglas y leyes que involucra: a) procesos abiertos y justos, b) 
procedimiento de evaluación de ofertas previamente publicado, c) el financiamiento 
disponible y d) programas para alcanzar metas sociales y económicas. 
o Herramientas y técnicas:  
 Se deben considerar otros tipos de contratos con los proyectos gubernamentales tales 
como: a) De entrega y cantidades indefinidas, b) De precio unitario, c) Por precio 
razonable. 
 Grados de participación 
 Grados de calificación 
 Formas estandarizadas: Aplicables a los contratos, libros de especificaciones, listados 
de verificación y evaluación de ofertas, etc. 
o Salida: En el plan de adquisiciones deben incorporarse las restricciones y supuestos como 
consecuencia de las regulaciones aplicables a los proyectos gubernamentales. 
 Efectuar las Adquisiciones: 
o Herramientas y técnicas:  
 Se consideran las conferencias con los oferentes, las conferencias con los proveedores, 
el uso de documentos escritos que sustenten las adquisiciones, y las visitas al sitio con 
los oferentes interesados.  Igualmente se debe manejar registros actualizados de 
proveedores. 
 Uso de un sistema de calificación ponderada de ofertas. 
 Las técnicas de evaluación de propuestas 
 Premios por leyes de preferencia: Según la preferencia geográfica, grupos de población 
o pequeños negocios (Pymes). 
 Los procedimientos de apelación y revisión. 
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 Administrar las Adquisiciones: 
o Entrada: Se incluye la información sobre el desempeño de la contratación, mediante la cual 
se puede verificar el procedimiento oportuno de pago. Igualmente, se incluye los reclamos. 
o Herramientas y técnicas: Se consideran las inspecciones y las auditorías aplicables a los 
contratos públicos, la administración de reclamos, y el aseguramiento de pago de salarios 
mínimos a los empleados de los contratistas con el estado. 
 Cerrar las Adquisiciones: 
o Herramienta y técnicas: Se incluye la auditoría de adquisiciones y el re direccionamiento o 
devolución de los fondos. 
o Salida: En la actualización de los activos de los procesos se incluyen los informes de 
cumplimientos así como las correspondientes políticas. 
Fuente: los autores con base en la Extensión Gobierno de la Guía del PMBOK®. 
 
4. LA EXTENSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA GUÍA DEL PMBOK® 
A continuación se presenta un resumen de la extensión Construcción de la Guía del 
PMBOK® dado que el actual proyecto de investigación atañe a la industria de la 
construcción.  Esta extensión está orientada a aumentar la eficiencia y efectividad de 
los proyectos de construcción.  
Los proyectos de construcción son únicos por numerosas razones, dentro de las que 
se indican las siguientes: 
a) Generalmente los proyectos constructivos poseen un modelaje único, y si no 
es así, el sitio de construcción es único, por lo que están condicionados a las 
condiciones geográficas (clima, topografía, etc.) y ambientales 
correspondientes. 
b) El resultado de los proyectos constructivos corresponde a un entregable 
determinado más que productos producidos en masa. 
c) Existe una amplia variedad de entregables como resultado de los proyectos 
constructivos ya sean como medios de producción o para brindar servicios 
como represas, autopistas, edificios habitacionales, edificios para oficina y 
comercio, fábricas; así como también infraestructura asociadas con el 
abastecimiento de la energía, el agua, las telecomunicaciones, etc. 




e) La administración de proyectos de construcción contempla cuatro áreas de 
conocimiento adicionales a las usuales nueve de la generalidad de los 
proyectos. 
 
4.1. Los Interesados 
Aparte de los mencionados en la Guía del PMBOK®, los proyectos de construcción 
contemplan los siguientes interesados: 
a) Agencias Reguladoras: Las cuales visan y controlan los proyectos de 
construcción. 
b) Público en general: Se refiere a las personas que adversan el proceso 
constructivo durante su construcción u operación.  Igualmente, se consideran 
las agencias de financiamiento internacional. 
c) Gerentes de proyecto: Puede haber un gerente por cada fase del proyecto. 
 
4.2. Las Áreas de Conocimiento Adicionales para la Dirección de Proyectos 
de Construcción: 
Además de las nueve áreas del conocimiento contempladas en la Guía del PMBOK® 
para la generalidad de los proyectos, se definen cuatro áreas del conocimiento 
aplicables a los proyectos de construcción, las cuales son las siguientes: 
a) Gestión de la Seguridad 
b) Gestión Ambiental 
c) Gestión Financiera 
d) Gestión de Reclamos 
Seguidamente se presenta un resumen de estas áreas del conocimiento. 
4.2.1. Gestión de la Seguridad 
Corresponde al conjunto de actividades, por parte del patrocinador del proyecto y de 
la organización ejecutante, para establecer las políticas, los objetivos y las 
 
31 
responsabilidades para evitar accidentes que puedan causar muertes o lesiones al 
personal o a los vecinos, así como daños a la propiedad.  El término de seguridad 
involucra también el concepto de la salud de las personas. (PMI, 2003) 
La seguridad es gestionada a través de los siguientes procesos: 
a) Planificar la seguridad: 
Concierne al abordaje, planeamiento y la aplicación de los requisitos para la 
gestión de la seguridad, determinando dichos requisitos de conformidad con 
los generales del proyecto. Igualmente, corresponde a la evaluación de la 
aplicabilidad de los criterios de aceptación, documentando sus características 
con los riesgos asociados. 
b) Realizar el Aseguramiento de la Seguridad: 
Involucra aplicar las actividades de seguridad planeadas para asegurar que se 
emplea todos los procesos necesarios para cumplir con los requerimientos del 
proyecto y del producto evaluando y asegurando su efectividad. 
c) Realizar el Control de la Seguridad: 
Corresponde al monitoreo del cumplimiento de los requerimientos de 
seguridad para identificar deficiencias y eliminar las causas de las mismas. 
4.2.2. Gestión Ambiental 
Corresponde al conjunto de actividades, por parte del patrocinador del proyecto y de 
la organización ejecutante, para establecer las políticas, los objetivos y las 
responsabilidades para minimizar el impacto sobre el ambiente circundante al 
proyecto y sus recursos naturales, operando dentro de los límites legales permitidos 
(PMI, 2003). 
La gestión ambiental considera los siguientes procesos: 
a) Realizar la Planificación Ambiental: 
Concierne al abordaje, planeamiento y la aplicación de los requisitos para la 
gestión ambiental, determinando dichos requisitos de conformidad con los 
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generales del proyecto. Igualmente, corresponde a la evaluación de la 
aplicabilidad de los criterios de aceptación, documentando sus características 
con los riesgos asociados. 
b) Realizar el Aseguramiento Ambiental: 
Involucra aplicar las actividades de gestión ambiental planeadas para asegurar 
que se emplea todos los procesos necesarios para cumplir con los 
requerimientos del proyecto y del producto evaluando y asegurando su 
efectividad. 
c) Realizar el Control Ambiental: 
Corresponde al monitoreo del cumplimiento de los requerimientos ambientales 
para identificar deficiencias y eliminar las causas de las mismas. 
4.2.3. Gestión Financiera 
Corresponde a los procesos para adquirir y gestionar los recursos financieros 
enfocándose en las fuentes de ingresos y en el control de los flujos de efectivo para 
el proyecto (PMI, 2003). 
Contempla los siguientes procesos: 
a) Realizar la Planificación Financiera: 
Atañe a la identificación y previsión de los recursos financieros requeridos por 
el proyecto a lo largo de su duración, para asegurarse de que exista el 
financiamiento oportuno para la realización de las tareas. 
b) Realizar el Control Financiero: 
Con este proceso que atiendan oportunamente los pagos de seguros, los 
retiros y los depósitos bancarios, así como las reducciones de fianzas, y los 
requerimientos de fondos por parte de los socios del proyecto. 
c) Realizar la Administración y los Registros Financieros: 
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Considera la administración de las finanzas del proyecto con los 
correspondientes registros para el efectivo control. 
4.2.4. Gestión de Reclamos 
Involucra los procesos conducentes a evitar, mitigar o hacer frente, en forma 
eficiente, a los reclamos que surjan con el proyecto de construcción.  Dichos 
procesos son los siguientes: 
d) Identificación de los Reclamos: 
Involucra un amplio conocimiento del alcance y las especificaciones 
contractuales para prever los reclamos, ya sea para evitarlos o atenderlos en 
forma eficiente y así no afecten el desarrollo del proyecto. 
e) Cuantificación de los Reclamos: 
Corresponde a determinar las consecuencias que un reclamo presenta para 
los interesados y la determinación de compensaciones pertinentes.  
f) Prevención de los Reclamos: 
Consiste en disponer de un plan bien desarrollado e implementado, además 
de una adecuada comunicación con los interesados para hacer frente a los 
reclamos que se manifiesten. 
g) Resolución de los Reclamos 
Implica la negociación pronta, con el eventual arbitraje, para la pronta 
resolución de los reclamos. 
 
4.3. Actualizaciones en los Procesos del Grupo de Planificación sobre la 
base de la Extensión Construcción de la Guía del PMBOK® 
En la Tabla 2.2 se presenta la actualización del grupo de procesos de planificación 
de proyectos de conformidad con la extensión Construcción de la guía mencionada. 
Para los procesos actualizados se indican las nuevas entradas, herramientas y 
técnicas, así como las salidas.  Como se observa, todas las nueve áreas del 
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conocimiento, salvo la Gestión de Costos, presenta actualizaciones con la extensión 
Construcción.  
Tabla 2. 3: Actualización de los Procesos de Planificación según la Extensión Construcción 
 
Actualización de los procesos del grupo de planificación  
en Proyectos de Construcción 
Gestión de la Integración 
 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto: 
Entrada: Documentos contractuales. 
Herramientas y técnicas: Procedimientos de la organización e Ingeniería del valor. 
Salidas: Estrategia de gestión del proyecto. 
Gestión del Alcance 
 Recopilar requisitos ( anterior Planificar el Alcance): 
Entradas: Documentos contractuales, requisitos de los interesados, requisitos 
regulatorios. 
Herramientas y técnicas: Análisis del producto e ingeniería del valor. 
 Definir el alcance. 
 Crear la estructura del desglose del trabajo (EDT). 
Gestión del Tiempo 
 Definir las actividades: 
Entrada: Restricciones. 
Herramientas y técnicas: Ingeniería concurrente. 
 Secuenciar las actividades: 
Herramientas y técnicas: Método de programación linear. 
 Estimar los recursos de las actividades. 
 Estimar la duración de las actividades. 
 Desarrollar el cronograma. 
 Pesaje de las Actividades: 
Entradas: Estructura del desglose del trabajo y atributos de las actividades. 
Herramientas y técnicas: Juicio de expertos y cálculo de porcentajes. 
Salidas: Pesos relativos y pesos absolutos. 
 Desarrollar curva de progreso: 
Entradas: Pesos relativos y absolutos, cronograma, curvas de distribución estándar de 
pesos. 
Herramientas y técnicas: Análisis matemático y programas computacionales de 
administración de proyectos. 
Salidas: Curvas de progreso y plan de gestión de curvas de progreso. 
Gestión del Costo: Estos procesos no sufren cambios. 
 Estimar costos. 
 Determinar el presupuesto. 
Gestión de la Calidad 
 Planificar la calidad: 
Entradas: Requisitos de los contratos, requisitos de los interesados, política de calidad, 
medidas de aseguramiento de la calidad, características y restricciones de la vecindad 
del sitio de construcción. 
Herramientas y técnicas: Proceso de mapeo, diagramas de flujo, revisión de los requisitos 
del proyecto. 
Gestión de los Recursos Humanos 
 Desarrollar el plan de recursos humanos: 
Entradas: Documentos contractuales. 
Herramientas y técnicas: Nivelación de recursos. 
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Actualización de los procesos del grupo de planificación  
en Proyectos de Construcción 
Gestión de las Comunicaciones 
 Planificar las comunicaciones: 
Entradas: Documentos contractuales. 
Herramientas y técnicas: Evaluación de los documentos del proyecto. 
Salidas: Listado de verificación de los requisitos de documentación del proyecto. 
Gestión de los Riesgos 
 Planificar la gestión de riesgos: 
Entradas: Acta constitutiva del Proyecto. 
 Identificar riesgos: 
Entradas: Acta constitutiva del Proyecto. 
 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos: 
Entradas: Revisores independientes. 
 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos 
 Planificar la Respuesta a los Riesgos: 
Salidas: Listad de potenciales respuestas. 
Gestión de las Adquisiciones 
 Planificar las Adquisiciones: 
Herramientas y técnicas: Métodos de entrega del proyecto. 
Salidas: Ítems de largo plazo. 
Gestión de la Seguridad 
 Planificar la Seguridad 
Entradas: Factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la 
organización, declaración del alcance del proyecto, plan para la dirección del proyecto, 
requisitos del contrato, legislación de seguridad, requisitos de los interesados del 
proyecto, política de seguridad, medidas para el aseguramiento de la seguridad, 
características y restricciones de la vecindad al sitio de la construcción. 
Herramientas y técnicas: Estudio de competidores, costo de la seguridad, herramientas 
adicionales para la planificación de la seguridad, diagramas de flujo, revisión de los 
requisitos de seguridad, herramientas y técnicas de los procesos de gestión de riesgos. 
Salidas: Plan de gestión de seguridad, métricas de seguridad, listados de verificación de 
seguridad, plan para el mejoramiento de la seguridad, línea base de seguridad, 
actualizaciones del plan para la administración del proyecto, señalización de zonas de 
seguridad, requisitos de inducción y entrenamiento en seguridad, plan de gestión del 
tráfico, plan de respuesta a emergencias, plan de gestión de permisos de construcción. 
Gestión Ambiental 
 Realizar la Planificación Ambiental 
Entradas: Factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la 
organización, declaración del alcance del proyecto, plan para la dirección del proyecto, 
requisitos del contrato, legislación ambiental, requisitos de los interesados del proyecto, 
política ambiental, medidas para el aseguramiento ambiental, características y 
restricciones ambientales de la vecindad al sitio de la construcción. 
Herramientas y técnicas: Análisis de costo-beneficio, estudio de competidores, 
simulaciones y pruebas ambientales, costo del ambiente, herramientas adicionales para 
la planificación ambiental, proceso de mapeo, diagramas de flujo, revisión de los 
requisitos ambientales, herramientas y técnicas de los procesos de gestión de riesgos. 
 Salidas: Plan de gestión ambiental, métricas ambientales, listados de verificación 
ambiental, plan para el mejoramiento ambiental, línea base ambiental, actualizaciones del 
plan para la administración del proyecto, señalización de zonas de protección ambiental, 
requisitos de inducción y entrenamiento ambientales, plan de gestión del tráfico, plan de 
respuesta a emergencias ambientales, plan de gestión de permisos de construcción, plan 




Actualización de los procesos del grupo de planificación  
en Proyectos de Construcción 
Gestión Financiera 
 Realizar la Planificación Financiera 
Entradas: Fuentes de financiamiento, requisitos del contrato, ambiente económico, costo 
estimado de la construcción, duración del proyecto, beneficios fiscales, asesoría 
financiera, factores de riesgo, políticas y desempeño de la organización. 
Herramientas y técnicas: Estudios de factibilidad, Asesoría financiera, análisis de 
sensibilidad, provisiones para el financiamiento adicional, prueba del plan financiero. 
Salidas: Plan financiero del proyecto, entidad legal, autoridad en los gastos. 
Gestión de Reclamos 
 Identificar los Reclamos: 
Entradas: Alcance del proyecto, contrato, descripción del reclamo, cronograma. 
Herramientas y técnicas: Contrato, juicio de expertos, documentación. 
Salidas: Enunciado del reclamo, archivo del reclamo pendiente. 
 Cuantificar los Reclamos: 
Entradas: Enunciado del reclamo y cronograma. 
Herramientas y técnicas: Medidas de cuantificación, estimación de costos, precedentes de 
los contratos legales y análisis del cronograma. 
Salidas: Costos directos e indirectos, extensión del tiempo, documentación, reclamo 
completamente documentado. 
Fuente: los autores con base en la Extensión Construcción de la Guía del PMBOK® 
 
5. NORMA ISO 10006:2003: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
EN PROYECTOS 
 
Corresponde a un estándar proporcionado por la Organización Internacional para la 
Normalización (International Organization for Standardization), ISO, y está referido a 
conceptos y prácticos para el mejoramiento de la calidad de los proyectos, tanto en 
los procesos como en los productos, los cuales requieren un manejo sistemático en 
cualquier proyecto (Varas Parra, 2005).  
La norma plantea dos tipos de organizaciones: la originaria y la del proyecto, la 
primera es la que emprende el proyecto y lo asigna a la segunda. 
Define las fases del proyecto en concepción, desarrollo, realización y término. 
Los procesos de gerencia de proyectos son clasificados en cinco grupos: a) 




La calidad del proyecto y del producto están enfocados en los siguientes ocho 
principios de la administración de la calidad: 
1. Enfocado al cliente, 
2. Liderazgo (compromiso de la gerencia), 
3. Involucramiento de la gente, 
4. Enfocado al proceso, 
5. Enfoque sistémico a la administración, 
6. Mejora continua (basado en el concepto planear, hacer, controlar y actuar), 
7. Enfoque a la toma de decisiones (sobre hechos comprobados), 
8. Relaciones de mutuo beneficio con los proveedores. 
Recomienda el monitoreo continuo de la calidad del proyecto y la evaluación del 
progreso. 
Define los siguientes procesos relacionados con temas centrales (o áreas del 
conocimiento según lo define la Guía del PMBOK®): 
 Recursos: 
o Planeamiento  
o Control  
 Personal: 
o Establecer la estructura organizacional del proyecto  
o La obtención del personal  
o El desarrollo del equipo de trabajo  
 Interdependencias 
o La iniciación del proyecto y el plan de manejo del proyecto 
o Interacciones de Gerencia 
o Cambios de Gerencia 
o Procesos y cierre del proyecto 
 Alcance: 
o Desarrollo del Concepto 
o Desarrollo de los Alcance y el Control 
o Definición de Actividades 
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o Control de Actividades 
 Tiempo: 
o Planeación de la dependencia entre actividades 
o Estimación de la duración 
o Desarrollo del programa de actividades 
o Desarrollo del programa de control de actividades 
 Costo: 
o Estimación de Costos 
o Presupuesto 
o Control de costos 
 Comunicación 
o Planeamiento de la comunicación 
o Administración de la Información 
o Control de la Comunicación: 
 Riesgos: 
o Identificación del riesgo, 
o Evaluación del riesgo, 
o Tratamiento del riesgo, y 
o Control del riesgo. 
 Adquisiciones 
o Planeamiento y control de las adquisiciones. 
o Documentación de los requerimientos de las adquisiciones. 
o Evaluación de los proveedores. 
o Subcontratación, y  
o Control de los contratos. 
 Mejoramiento: 
o Medición y análisis 




En la siguiente tabla se presenta una comparación que realiza (Varas Parra, 2005) 
entre la Guía del PMBOK® y la Norma ISO 10006:2003, la cual ilustra la similitud 
entre ambas guías: 
Tabla 2. 4: Comparación entre procesos según la Guía PMBOK® y la Norma ISO-10006 
 
Proceso: PMBOK® ISO 10006 
Proceso estratégico  No existen  Proceso Estratégico  
Proceso 
interdependencia  
Carta autorización proyecto  
Declaración preliminar alcance  
Desarrollo del plan de gestión del 
proyecto  
Dirección y ejecución del proyecto.  
Monitoreo y control de proyecto.  
Control integrado de cambio  
Cierre del proyecto  
Inicio del proyecto y 
desarrollo del plan de 
gestión del proyecto.  
Gestión de las 
interacciones.  
Gestión de los cambios.  
Cierre del proceso y del 
proyecto  
Procesos del alcance  Planificación del alcance  
Definición del Alcance  
Crear EDT 
Verificación Del alcance  
Control del alcance  
Desarrollo del concepto  
Desarrollo y control de 
alcance  
Definición de las 
actividades  
Control de las actividades  
Procesos de tiempo  Definición de actividades  
Secuencia de actividades  
Estimación de recursos por actividad  
Estimación de duración por actividad  
Desarrollo de tiempo  
Control de tiempo  
Planificación de las 
dependencias entre las 
actividades.  
Estimación de la duración.  
Desarrollo del programa  
Control del programa  
Procesos de costos  Estimación costo Presupuesto costo  
Control de costos 
Estimación de los costos 
Elaboración del 
presupuesto.  
Control de Costos. 
Procesos recursos 
humanos  
Planificación de recursos humanos  
Equipo del proyecto  
Desarrollo del equipo de proyecto  
Gestión de equipo de proyecto  
Establecimiento de la 
estructura organizativa del 
proyecto  
Asignación del personal.  
Desarrollo del equipo  
Procesos de 
comunicaciones  
Planificación de comunicaciones  
Distribución de información  
Reporte de funcionamiento  
Gestión de grupos de interés  
Planificación de la 
comunicación  
Gestión de la información.  
Control de la comunicación  
Procesos de riesgos  Planificación de la gestión de riesgos  
Identificación de los riesgos  
Análisis cuantitativo de riesgos  
Análisis cualitativo de riesgos  
Planificación de la respuesta al riesgo  
Control de riesgo  
Identificación de los 
riesgos  
Evaluación de los riesgos  
Tratamiento de los riesgos  
Control de los riesgos  
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Proceso: PMBOK® ISO 10006 
Procesos de 
abastecimiento  
Planificación del abastecimiento  
Plan de contratos  
Petición de la oferta  
Respuesta selección de oferta 
Administración del contrato  
Cierre del contrato  
Planificación y control de 
la compras  
Documentación de los 
requisitos de las compras.  
Evaluación de los 
proveedores  
Contratación  
Control del contrato  
Procesos de calidad  Planificación de la Calidad  
Aseguramiento de la Calidad  
Control de la Calidad  
Incluye procesos 
relacionados con la mejora 
continua :  
 Mejora  
 Medición y análisis  
 Mejora continua por 
parte de la organización 
originaria  
 Mejora continua por 
parte de la organización 
encargada del proyecto  
Fuente: Varas Parra 
 
B. LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 
1. DEFINICIONES 
Construcción: Proceso que involucra la materialización de los espacios físicos y 
los sistemas asociados, que han sido planificados y diseñados para el desarrollo 
de todas las actividades humanas de cualquier sociedad, asociadas el hábitat, 
economía, el transporte, la salud, la educación y cultura, la recreación y la 
producción de recursos y energía (Ritz, 1994). 
Sustentable: El concepto utilizado en la presente investigación (invariablemente 
si se utiliza sostenible, verde, ecológico y similares) se basa en el promulgado por 
primera vez por la Comisión de Medio Ambiente de la ONU emitido en el 
documento titulado Nuestro Futuro Común, también conocido con el nombre de 
Informe Brundtland (entonces Primera Ministra Noruega quien presidió dicha 
comisión), el cual definió como desarrollo sostenible "aquel que satisface las 
necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 
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futuras para satisfacer sus propias necesidades" (Comisión de medio Ambiente 
de la ONU, 1987). 
El desarrollo sostenible se refiere a la zona de equilibro entre las tres 
dimensiones de crecimiento humano que condicionan en forma conjunta el 
bienestar de las personas. Dichas dimensiones son la económica, la social y la 
ambiental (Ver Ilustración 2.2).  Dourojeanni sostiene que las ciencias sociales 
aún no están en condiciones de determinar el valor de un gran conjunto de 
variables económicas, sociales y ambientales para garantizar un sano desarrollo 
sostenible, por lo que deben usarse otras técnicas para alcanzarlo (Dourojeanni, 
2000) .  
 
Ilustración 2. 2: Dimensiones concurrentes con el desarrollo sostenible  
Fuente: http://www.desarrollomasurbano.com  
2. LA SUSTENTABILIDAD Y LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
Otra definición más amplia de desarrollo sustentable se refiere al mejoramiento de la 
calidad de la vida humana mediante la satisfacción de sus requerimientos 
ambientales, sociales y económicos, sin amenazar los ecosistemas soportantes ni la 
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habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades 
(Huovila, Pekka; Koskela, Lauri, 1998). 
Aplicando el concepto anterior a la construcción, se entiende que ésta es 
sustentable, si considera un uso y reutilización óptimos de los recursos consumidos, 
especialmente la energía y el agua, así como la gestión del ciclo de vida aplicable a 
los materiales empleados y a la edificación misma (Ramírez, 2009), tal y como se 
muestra en la figura 2.3. 
 
 
Ilustración 2. 3.: Uso de materiales en la construcción como parte  de su ciclo de vida  
Fuentes: Hérnández, M., La Construcción Sustentable y  
Berge, B. The Ecology of Building Materials 
 
 
Al tratarse la sustentabilidad de la construcción, es necesario considerar que la 
misma no está referida a las edificaciones en forma aislada, sino también al entorno 
generado por los edificios de toda índole, así como a las obras de infraestructura de 
transporte, producción y recreación, lo que, en conjunto, conforman el hábitat 




3. AFECTACIÓN AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN: 
PRINCIPALES CARGAS E IMPACTOS AL AMBIENTE 
 
El impacto sobre el ambiente de cualquier proyecto de construcción puede deberse a 
un gran número de actividades clasificables en tres grandes categorías en función de 
las etapas del proyecto (Uher, 1999), las que se describen seguidamente.   
a) Etapa previa a la construcción: Involucra la extracción de la materia prima, 
su procesamiento para convertirla en materiales de construcción y su 
transporte al sitio de las obras. También contempla el diseño de la edificación 
que define la forma cómo se construirá, los materiales que se utilizarán y la 
posterior operación de la misma.   
b) Etapa constructiva: Implica la afectación de la biodiversidad del sitio de 
construcción, la generación de residuos, polvo, humo y ruido, la contaminación 
del agua, el consumo de energía, y otros. 
c) Etapa operativa: Corresponde al funcionamiento del edificio durante su 
ocupación durante toda su vida útil e involucra su posterior demolición, con el 
correspondiente consumo energético y de agua, la generación de residuos 
sólidos, aguas servidas, de gases, el consumo de recursos para 
mantenimiento y otras afectaciones ambientales más sutiles como la calidad 
del aire interior, la contaminación lumínica o la manifestación de islas de calor, 
debidas a la reflectancia de la luz solar sobre las superficies construidas y su 
afectación en el microclima local.  
 
Corona, Arcudia y Loría (2009) diferencian los conceptos de cargas e impactos, 
entendiéndose las primeras como las acciones medibles que agreden los 
ecosistemas, mientras que los impactos son las consecuencias, generalmente 
intangibles y generalizadas, que las cargas ambientales generan sobre el ambiente y 




Así por ejemplo, una carga ambiental se refiere al consumo energético cuyo impacto 
corresponde a la contribución sobre el calentamiento global asociado a las emisiones 
de gases de invernadero, como producto del consumo de energía (Corona Suárez, 
Gilberto; Arcudia Abad, Carlos; Loría Arcila, José, 2009). 
 
De acuerdo con (Uher, 1999) las principales ocho categorías de cargas ambientales 
que genera la construcción son: 
 Uso de materia prima 
 Consumo de energía 
 Gasto de agua dulce 
 Uso de la tierra 
 Contaminación debida a las emisiones atmosféricas 
 Desagües de aguas servidas 
 Generación de residuos sólidos 
 Otros contaminantes  
Según (Ramírez, 2009), dentro de los impactos ambientales asociados con dichas 
cargas se pueden mencionar:  
 El cambio climático 
 El deterioro de la capa de ozono estratosférico. 
 La lluvia ácida. 
 La deforestación 
 La pérdida de la biodiversidad  
 
La afectación ambiental de la construcción debido al consumo de recursos se debe a 
que los mismos proceden de conjunto de sectores industriales altamente 
contaminadores y consumidores de energía, agua y materias primas. Dichos 
sectores son el minero, el de servicios y especialmente el manufacturero, con sus 
subsectores maderero, químico y de metalurgia-metalmecánica. La problemática 
ambiental relacionada con estos sectores se origina en el uso deficiente de las 
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tecnologías y los procesos productivos; en la adquisición de la materia prima, en su 
transformación en productos consumibles y en su distribución (Van Hoff, Bart; 
Monroy, Néstor; Saer Alex, 2008). 
 
El consumo de energía corresponde principalmente a la extracción y transporte de la 
materia prima para su procesamiento en materiales de construcción, y el transporte 
de estos últimos hacia los sitios de construcción, donde el consumo energético es 
bajo durante el proceso constructivo en sí. Luego de construida la edificación, el 
consumo energético se incrementa durante la operación de la misma debido al 
acondicionamiento del interior, la suplencia de servicios que consumen energía y las 
subsecuentes acciones de mantenimiento que sean requeridas durante la vida útil 
del inmueble (Uher, 1999). 
De acuerdo con lo anterior resulta claro que una construcción sustentable es aquella 
que minimiza la magnitud de cada una de las cargas ambientales y por consiguiente 
genera impactos reducidos al ambiente mediante el ahorro de recursos, el uso de 
materiales de bajo impacto y la menor generación de contaminantes. 
 
4. CONSIDERACIONES CLAVE PARA EL DESARROLLO DE 
CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES. 
De conformidad con (Martínez Camarero, Carlos; Baño Nieva, Antonio; Vigil-Escalera 
del Pozo, Alberto, 2008), una construcción sustentable debe reunir las siguientes 
características:  
a) Estar adaptada al entorno y ser respetuosa del mismo.  
b) Incorpora un diseño sustentable: Que involucra la generalidad de los 
aspectos considerados durante el proceso constructivo y la posterior 
operación del edificio. 
c) Realiza un uso eficiente de la energía: En el proceso constructivo, pero 
principalmente durante la operación de la edificación. 
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d) Tiene un consumo eficiente de agua: Aplicable no solo a la operación del 
edificio, sino también en los electrodoméstico utilizados. 
e) Ahorra o reutiliza materia prima 
f) Utiliza materiales sustentables: Que procedan de fuentes renovables y 
abundantes, que no sean contaminantes, consuman poca energía en su 
ciclo de extracción, producción y transporte, sean duraderos, puedan 
estandarizarse su uso y sea económicos. 
g) Emplea técnicas constructivas sustentables:  Mediante la estandarización e 
industrialización de procesos constructivos usando técnicas de producción 
más limpia, en la producción, por ejemplo, de elementos constructivos 
prefabricados 
h) Genera pocos residuos: Aplicable a la construcción, operación y posterior 
demolición o de construcción del edificio 
5. LOS MATERIALES Y LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 
Un aspecto clave en la construcción sustentable lo constituyen los materiales 
empleados en la misma en razón al gran impacto que su utilización implica sobre el 
ambiente y la salud humana debido a su manufactura, transporte, instalación, uso y  
disposición final de los mismos (Calkins, 2009). 
Calkins establece cuatro principios asociados al uso de materiales sustentables en la 
construcción como se exponen a continuación: 
a) Escoger materiales y productos que usen los recursos eficientemente. 
Reducir, usar y reciclar materiales para reducir el consumo y la destrucción de 
ecosistemas.  Uso de materiales duraderos, reciclables, reutilizables, reducen 
el consumo de otros materiales. 
b) Escoger materiales y productos que minimicen la energía y el carbono 
incorporados. Uso de materiales locales o que incorporen poco uso de 
energía.  Los que son creados con energía no fósiles. 
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c) Evitar materiales y productos que dañen la salud humana o el ambiente 
en cualquier fase de su ciclo de vida. Materiales tóxicos, o que emitan 
contaminantes y metales pesados al aire, agua y suelo. 
d) Escoger materiales que colaboren con las estrategias de diseño de 
edificaciones sustentables. Los materiales que aunque no sean verdes que 
permitan construir sustentablemente. 
 
6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA EL DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES VERDES 
Según Schiller, el desarrollo y la certificación de la sustentabilidad en la construcción 
requieren métodos de evaluación y criterios objetivos para establecer el nivel de 
cumplimiento de los múltiples requisitos (Schiller, 2009).  Esta tarea es difícil debido 
a la complejidad de los proyectos de construcción aunada a la incertidumbre, ante el 
conocimiento incipiente, asociado a los criterios de sostenibilidad, (Corona Suárez, 
Gilberto; Arcudia Abad, Carlos; Loría Arcila, José, 2009). 
Schiller también indica que los criterios de sostenibilidad dependen de las 
características regionales debido a la variabilidad de los climas, la disponibilidad de 
los recursos y al desarrollo económico de una determinada zona entre otros. 
Igualmente plantea que la evaluación de la sostenibilidad en la construcción debe 
contemplar los siguientes cinco elementos indispensables: 
a) Áreas de impacto: Sea ambiental (por ejemplo: eficiencia energética y uso 
del agua), económica (por ejemplo: durabilidad de las obras, reducción en el 
uso de recursos) y social (por ejemplo, la salud, la equidad, etc.) 
b) Escalas: Sea urbana, en un nivel general asociado al sitio circundante de la 
obra, arquitectónica, en cuanto a su modelado integral, y constructiva, relativa 
al proceso mismo de la materialización del inmueble. 
c) Etapas: Referidas al diseño, la construcción y la operación del edificio. 
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d) Actores: Son los interesados de un proyecto sustentable que involucra a los 
urbanistas, los diseñadores y los constructores por un lado, así como los 
usuarios del inmueble durante su operación. 
e) Criterios: Dentro de los básicos se mencionan la selección del sitio de 
construcción, eficiencia energética, uso y racional del agua, materiales de bajo 
impacto en su producción y producción, calidad ambiental de los espacios 
(interiores y exteriores, públicos y privados), y aspectos administrativos como 
la gestión de estos criterios, su monitoreo y control. 
 
Existen varios métodos de evaluación de sustentabilidad de edificios alrededor del 
mundo.  Algunos de los más conocidos y prestigiosos, por haber sido desarrollado en 
países industrializados, son: 
a) El método de Liderazgo en el Diseño del Ambiente y la Energía, LEED 
(Leadership in Environmental and Energy Design), desarrollado por el 
Consejo de la Construcción Verde de los Estados Unidos (USGBC, United 
States Green Building Construction) (USGBC, U.S. Green Building Council, 
2011), 
b) El Método de Evaluación Ambiental de Establecimientos de 
Investigación de Edificios, BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method) (BREEAM, 2010), desarrollado en el 
Reino Unido. 
c) El Desafío de la Edificación Verde, GBC (Green Building Challenge), 
subsidiaria de BREEAM en Canadá e implementado por la Dirección de 
Recursos Naturales de esa nación. 
d) El Método Estrella Verde (Green Star), desarrollado por el Consejo de la 
Construcción Verde de Australia (Green Building Council. 
 
En la Tabla 6.1., localizable en el Anexo 1, se muestra una estructura analítica 
detallada para la calificación y certificación de sustentabilidad de edificios.  Es 
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presentada por Schiller y fue desarrollada en el marco de dos proyectos de 
investigación y puesta en práctica por el Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo de Buenos Aires, Argentina, y posteriormente por la Universidad de San 
Buenaventura de Cali, Colombia.   
 
6.1. El método de Liderazgo en el Diseño del Ambiente y la Energía, 
LEED 
El método LEED surge como resultado de la formación del Consejo de Construcción 
Verde de los estados Unidos de América en 1993, U.S. Green Building Council 
(USGBC). Surge bajo la premisa de que la industria de la construcción necesita un 
sistema que pueda medir y clasificar los edificios verdes; fue así como alrededor de 
un año después de su creación cuando se establecieron los primeros comités 
enfocados en este tema integrados por arquitectos, corredores de bienes raíces, 
propietarios de edificios, abogados, ambientalistas y representantes de la industria.  
La principal premisa de este movimiento se fundamenta el hecho de que el espacio 
construido tiene un profundo impacto en los recursos naturales, la economía la salud 
y la productividad. Considera que los avances en la ciencia, tecnología y operaciones 
están a la disposición de los diseñadores, operadores y propietarios para maximizar 
tano el rendimiento económico como el ambiental. (U.S. Green Building Council, Inc., 
2008). 
El USGBC, es una organización sin fines de lucro la cual, desde sus inicios, está 
integrada por más de 18000 miembros, empresas y organizaciones, constituidos 
como un foro mundial y estructurados en comités encargados de evaluar los 
proyectos y avances en materia de construcción sustentable. 
Según lo describe el USGBC, los principios que rigen la organización son tres:  
1. Basada en comités.  Con el fin de resolver diferencias, construir alianzas y 
forjar soluciones cooperativas para generar el cambio. 
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2. Impulsada por los miembros. La revisión anual de logros permite establecer 
políticas, revisar estrategias y diseñar planes de trabajo basados en las 
necesidades de los miembros. 
3. Enfocada en el consenso, con el fin de fomentar tanto la salud ambiental a 
costos más bajos como la conciencia de cambio para superar las diferencias 
ideológicas entre los segmentos de la industria y así desarrollar políticas 
equilibradas que beneficien a toda la industria. 
 
La asignación de puntaje apara los proyectos se efectúa bajo los siguientes tópicos: 
 Selección del emplazamiento. Sustainable Sites (SS) 
 Uso eficiente del agua. Water Efficiency (WE) 
 Energía y atmosfera. Energy and Atmosphere (EA) 
 Materiales y Recursos. Materials and Resources (MR) 
 Calidad ambiental interior. Indoor Environmental Quality (IEQ) 
 Innovación y proceso de diseño. Innovation in Design (ID) 
 Prioridad Regional. Regional Priority (RP) 
 
El puntaje LEED 2009 para construcción nueva o renovaciones importantes de 
escuelas se otorgan según la siguiente escala: 
 Certificado (Certified): 40–49 puntos 
 Plata (Silver)   50–59 puntos 
 Oro (Gold)   60–79 puntos 
 Platino (Platinum)  80 puntos o más. 
 
 
6.2. La Construcción Esbelta 
El concepto de la construcción esbelta (o Lean Construcción) está estrechamente 
relacionado con algunos de los criterios de sustentabilidad inherentes al método de 
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evaluación y certificación LEED, especialmente en la etapa constructiva de las 
edificaciones sustentables.  
La construcción esbelta se diferencia de la tradicional debido a su enfoque en la 
reducción de los residuos, que se traducen en desperdicios de materiales; y los flujos 
del procesos constructivo, que igualmente corresponde a desperdicios en tiempo y 
energía (Ballard, Glenn; Howell, Greg, 1994). 
El concepto de construcción esbelta corresponde a una aplicación de un tema más 
amplio como lo es el referente a la manufactura esbelta, el cual fue introducido 
originalmente en Japón en la década de los ochenta por Toyota Motor Company, uno 
de los mayores productores de automóviles del mundo, bajo el nombre de Sistema 
de Producción Toyota, el que fue rápidamente adoptado por otros fabricantes 
orientales, transmitiéndose después de más de una década al mundo occidental, 
principalmente Estados Unidos de N.A., donde se le conoce, por ejemplo, como 
“Producción Esbelta”, “Just in Time (JIT)” y “Lean Processes” (Quality College). 
Para efectos de la presente investigación, son de sumo interés los métodos y las 
plantillas utilizadas por los grupos que practican la manufactura esbelta y deben ser 
consideradas como elementos enriquecedores para cualquier sistema de gestión de 
proyectos. 
Se fundamenta en la filosofía de las cinco eses (5S): 
 Clasificar. Sorting (Seri) 
 Enderezar. Stabilize (Seiton) 
 Mantener limpieza sistemática. Systematic cleaning (Seiso) 
 Estandarizar. Standardizing (Seiketsu) 
 Mantener la disciplina. Sustaining  the discipline (Shitsuke) 
Considera que los ocho tipos de desperdicios (también llamadas mudas) principales 
en construcción son: 
 Sobreproducción: 





 Procesamiento Excesivo 
 Inventario 
 Defectos 
 Habilidades De Las Personas (MCS Media Inc., 2010) 
7. NORMAS Y REGULACIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES 
Costa Rica es parte de la Organización de naciones Unidas ONU desde el 2 de 
noviembre de 1945 (Organización de Naciones Unidas, 2011), y es en ese ámbito en 
el cual ha adquirido compromisos ambientales a nivel internacional. 
El tema de la sustentabilidad se abordó por primera vez a nivel mundial en junio de 
1972, durante la Conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en Estocolmo 
Suecia; en la misma participaron 103 países miembros de la ONU y más de 400 
organizaciones gubernamentales; posteriormente, en 1987, la Comisión de Medio 
Ambiente de la ONU, promulgó un documento llamado “Nuestro futuro Común, 
también conocido como Informe Brundtland (Sheinbaum, 2007). 
Del 6 al 8 de septiembre de 2000 se realizó en la Sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York, la Declaración del Milenio, (Naciones Unidas, 2000) cuyo objetivo IV. 
“Protección de nuestro entorno común”, establece en su artículo 21 que:  
“No debemos escatimar esfuerzos por liberar a toda la humanidad, y ante 
todo a nuestros hijos y nietos, de la amenaza de vivir en un planeta 
irremediablemente dañado por las actividades del hombre, y cuyos recursos 
ya no alcancen para satisfacer sus necesidades”. 
El “Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015”, para el Aumento de la resiliencia de 
las naciones y las comunidades ente los desastres, promulgado en la ciudad de 
Japón el 22 de enero de 2005, establece en su objetivo de acción Nº 4, Reducir los 
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factores de riesgo subyacentes, por medio de una adecuada gestión del medio 
ambiente y los recursos naturales. Establece en su inciso a-  
“Fomentar la gestión y el uso sostenibles de los ecosistemas, por ejemplo 
mejorando la planificación del uso de la tierra y las actividades de desarrollo 
para reducir el riesgo y los factores de vulnerabilidad”. (Hyogo Framework for 
Action 2005 - 2015, Enero 2005) 
 
7.1. Instrumentos Legales asociados con la protección del Ambiente en 
Costa Rica. 
Seguidamente se enumeran los instrumentos legales nacionales e internacionales 
que compromete el accionar del país en materia de la protección del ambiente y el 
desarrollo sostenible. 
Leyes Nacionales: 
a) Ley Forestal 
b) Ley de Aguas 
c) Ley General de Salud 
d) Ley de Conservación de la Vida 
Silvestre. 
e) Ley Orgánica del Ambiente 
f) Ley de Biodiversidad 
g) Ley de Uso, Conservación y 
Manejo de Suelos 
h) Reglamento de Vertido y Reúso 
de Aguas Residuales 
i) Reglamento de Gestión Integral 
de Residuos 
j) Decretos Ejecutivos de la 
SETENA 
k) El canon por vertidos 
l) Otras normas específicas. 
 
 
Acuerdos y convenios internacionales: 
De conformidad con (Chaves, 2006), Costa Rica ha sido muy prolija en adherirse y 
ratificar una numerosa cantidad de acuerdos y convenios internacionales que tienen 
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rango de ley de conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de la Constitución 
Política, de entre los cuales Chaves cita veinte dentro de las cuales se encuentran: 
a) Convenio Centroamericano para la Protección del Ambiente 
b) Acuerdo Regional sobre el Movimiento Transfronterizo de Desechos 
Peligrosos, Panamá 1992 
c) Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, Managua 1994 
d) Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono 
e) Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
f) Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático 
g) Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, especialmente 
como hábitat de aves marinas (Convención Ramsar). 
7.2. Ley Orgánica del Ambiente. 
La Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 creada en 1995, se basa en los principios 
de que el ambiente es patrimonio común de los habitantes, y que el Estado y los 
particulares deben participar en su conservación y utilización sostenibles.  Contempla 
siete áreas temáticas, sobre las cuales se ha instituido, en el 2005, la “Estrategia 
Nacional Ambiental” (ENA), las cuales son: 
a) Ordenamiento Territorial 




f) Recursos marino-costeros 
g) Áreas silvestres protegidas 
 
Una investigación realizada por el Duodécimo Informe sobre el Estado de la Nación 
en Desarrollo Humano Sostenible (Chaves, 2006), indica que la ley establece un 
marco para una estrategia ambiental unitaria y viable, pero que aún no se ha 
reglamentado en forma integral, sino solo es aspectos puntuales, pero parciales, que 
constituyen una debilidad pues se desaprovecha el lograr coherencia e integración a 




7.3. Ley para la Gestión Integral de Residuos  
La Ley para la Gestión Integral de Residuos 8839, fue publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta, el 13 de junio de 2010, la misma se promulgó con el objetivo fundamental 
de “Garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, así como proteger la salud Pública”. Evitando y 
reduciendo al máximo la generación de residuos; reutilizando los residuos 
generados; valorizando y tratándolos los residuos antes de enviarlos a disposición 
final. 
De esta Ley emanan principios rectores en materia de gestión de residuos, según los 
cuales toda acción relacionada a este fin debe hacerse de acuerdo con el siguiente 
orden jerárquico: 
 
a. Evitar la generación de residuos en su origen como un medio para prevenir la 
proliferación de vectores relacionados con las enfermedades infecciosas y la 
contaminación ambiental. 
b. Reducir al máximo la generación de residuos en su origen. 
c. Reutilizar los residuos generados ya sea en la misma cadena de producción o 
en otros procesos. 
d. Valorizar los residuos por medio del reciclaje, el coprocesamiento, el re-
ensamblaje u otro procedimiento técnico que permita la recuperación del 
material y su aprovechamiento energético. Se debe dar prioridad a la 
recuperación de materiales sobre el aprovechamiento energético, según 
criterios de técnicos. 
e. Tratar los residuos generados antes de enviarlos a disposición final. 
f. Disponer la menor cantidad de residuos, de manera sanitaria, así como 
ecológicamente adecuada. (ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA 




7.4. Normas ISO 14000 
La serie de normas ISO (International Organization for Standardization) 14000, están 
orientadas la búsqueda sistemática de la protección del medio ambiente mediante el 
control del impacto que este pueda recibir producto del desarrollo de una actividad, 
producto o servicio generado por el ser humano a fin de prevenir la contaminación y 
conservar el equilibrio ecológico al momento de satisfacer las necesidades 
socioeconómicas (ISO, 2011).   
Esta Norma internacional especifica una serie de requisitos de gestión ambiental que 
permitan enmarcar las políticas, objetivos y estrategias utilizadas por las 
organizaciones a la hora de desarrollar sus procesos de producción. 
La metodología sobre la cual se fundamenta la norma es conocida como “Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar” (Plan, Do, Check, Act) (PDCA). 
 
Ilustración 2. 4: Círculo Virtuoso de la Metodología PDCA 










Considera los siguientes Requisitos del sistema de gestión ambiental: 
1. Requisitos generales 
2. Política ambiental 
3. Planificación 
3.1. Aspectos ambientales 
3.2. Requisitos legales y otros requisitos 
3.3. Objetivos metas y programas 
4. Implementación y operación 
4.1. Recursos funciones, responsabilidad y autoridad 
4.2. Competencia, formación y toma de conciencia 
4.3. Comunicación 
4.4. Documentación 
4.5. Control de documentos 
4.6. Control operacional 
4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 
5. Verificación 
5.1. Seguimiento y medición 
5.2. Evaluación del cumplimiento legal 
5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
5.4. Control de requisitos 
5.5. Auditoría interna 
6. Revisión por la dirección 
6.1. Resultados de auditorías 
6.2. Comunicaciones con los interesados y quejas 
6.3. Desempeño ambiental 
6.4. Grado de cumplimiento de objetivos y metas 
6.5. Estado de acciones correctivas y preventivas 
6.6. Seguimiento de acciones resultantes 
6.7. Cambios y evolución de los requisitos 
6.8. Recomendaciones para mejora continua 
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7. Mejora continua 
 
7.5. Normas OHSA 18 000 
En la segunda mitad del año de 1999 el instituto Británico de Estándares (British 
Standards Institution), publicó la normativa de Sistemas de Gestión de Salud y 
Seguridad Laboral OHSAS 18 000, (Occupational Health and Safety Assessment 
Series), dando así inicio al tema de salud y seguridad ocupacional (SySO), el cual 
viene a complementar a la serie ISO 9000 de calidad, e ISO 14000 de ambiente. 
Estas normas toman como base para su elaboración las normas 8800 de la British 
Standard y participaron en su desarrollo las principales organizaciones certificadoras 
del mundo, abarcando más de 15 países de Europa, Asia y América. (Resumen y 
conclusiones OSHAS 18000) 
 
Según la traducción INTE CTN 31 de 2009, los requisitos del SySO consideran los 
elementos: 
1. Requisitos generales SySO 
2. Política de SySO 
3. Planificación 
3.1. Identificación de peligros, evacuación de riesgos y determinación de controles 
3.2. Requisitos legales y otros  
3.3. Objetivos y programas 
4. Implementación y operación 
4.1. Recursos funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 
4.2. Competencia, formación y toma de conciencia 
4.3. Comunicación, participación y consulta 
4.4. Documentación 
4.5. Control de documentos 
4.6. Control operacional 




5.1. Seguimiento y medición del desempeño 
5.2. Evaluación del cumplimiento legal y otros 
5.3. Investigación de incidentes, no conformidades y acciones correctivas y 
preventivas 
5.4. Control de requisitos 
5.5. Auditoría interna 
6. Revisión por la dirección 
6.1. Resultados de auditorías 
6.2. Resultados de la participación y consulta 
6.3. Comunicaciones a los interesados 
6.4. Desempeño de SySO en la organización 
6.5. Grado de cumplimiento de objetivos y metas 
6.6. Estado de las investigaciones de incidentes acciones correctivas y 
preventivas. 
6.7. Acciones de seguimiento de revisiones anteriores. 
6.8. Circunstancias cambiantes y cambios de los requisitos 
6.9. Recomendaciones para mejora (ISO, INTE/OSHAS 18001-2009, 2009) 
 7.6. Normas OSHA 
Las normas de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration) tuvieron su origen en 1970 en los 
Estados Unidos de América; (OSHA) y al igual que las normas OHSA, tienen como 
primordial objetivo establecer un ambiente laboral sano y seguro para cada 
empleador y trabajador. 
Considera aparte de todos los requerimientos SySO, lo siguiente: 
 Asistencia en el transporte 
 Respuesta a emergencias y riesgos 
 Reorganización de la energía 
 Aire limpio 
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 Agua potable segura 
 Contaminación del agua 
 Sustancias peligrosas 
 Disposición de desechos sólidos 
 Compensación y responsabilidades. (OSHA) 
 
7.7. Normas ISO 5000 
Las normas serie ISO 5000 de Sistemas de Gestión Energética (Energy 
management systems), del año 2011 establecen una guía de requerimientos cuyo 
propósito primordial es influir en el uso racional de la energía, incrementando la 
eficiencia, reduciendo costos, y maximizando su rendimiento. Se basa en los 
conceptos de gestión utilizados por las series ISO 9000, 14000, y 2200 y 27001. 
(ISO, 2011). 
El propósito  
 Alcance.  
 Referencias normativas.  
 Términos y definiciones.  
 Requisitos en Sistemas de Gestión Energética.  
 Requisitos generales.  
 Gestión de responsabilidad.  
 Política energética.  
 Planificación energética.  
 Implementación y operación.  
 Verificación.  




CAPÍTULO III: Marco Metodológico 
A. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo se enmarca a nivel metodológico dentro del concepto de 
investigación aplicada del área de las ciencias empresariales, dado que se 
fundamenta en necesidades específicas de la organización, objeto de la presente 
investigación;  lo anterior con el fin de buscar soluciones y estándares de 
planificación de proyectos cuyas buenas prácticas sean reconocidas a nivel mundial 
y que a su vez permitan complementar los procesos administrativos de la estructura 
organizativa funcional establecida en la actualidad en la DIEE, orientadas al 
desarrollo de infraestructura educativa sustentable (Álvarez, 2006). 
Parte de la investigación también puede catalogarse como descriptiva, dada la 
necesidad de diagnosticar el estado de aplicación de los procesos administrativos 
ordinarios con el propósito de aprovechar las fortalezas y proponer mejoras en los 
planes de gestión de infraestructura sustentable durante el desarrollo de la guía 
metodológica. 
B. FUENTES Y SUJETOS DE INFORMACIÓN 
Para la recopilación de la información se utilizaron métodos cualitativos y 
exploratorios a fin de diagnosticar el estado actual de la DIEE y el estado de la 
técnica por medio de consulta a expertos, en relación con el desarrollo actual de los 
proyectos; de esta forma se buscaría ajustar la metodología propuesta para el 
desarrollo de centros educativos sustentables a la realidad de la DIEE, reforzando los 
procesos que así lo necesitan e incorporando los que deben adicionarse. 
Sobre la base de lo anterior, las principales fuentes a consultar son las siguientes: 
Fuentes primarias 
 Consulta a la legislación nacional y tratados internacionales vigentes.  
 Literatura primaria en construcción sustentable, LEED, Producción más 
limpia y afines. 
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 Literatura sobre sistemas de gestión de proyectos como: PMI, ISO, Lean 
Manufacturing, etc. 
 Activos de los procesos de la organización de la DIEE: manuales de 
procedimientos, plantillas utilizadas para el desarrollo de las actividades de 
los distintos procesos de administración de proyectos. 
Sujetos de información 
Profesionales reconocidos en gestión de proyectos sustentables a nivel nacional. 
ING. NIDIA CRUZ ZUÑIGA Consultora Ambiental de CEGESTI. 
CEGESTI nace en 1990 como resultado de un proyecto del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), para promover la gestión tecnológica 
en Costa Rica. Es una organización privada, independiente y sin fines de lucro, cuya 
misión es contribuir a la competitividad sostenible de las organizaciones y las 
sociedades en las que actúa.  
Uno de sus productos relacionados con el presente trabajo es el “Manual para la 
implementación de Compras Verdes en el Sector Público de Costa Rica”, por lo cual 
se pretende entrevistar a su directora Sra. Daira Gómez y poder verificar criterios 
aplicados a la gerencia de proyectos (CEGESTI, 2008). 
Proyectos con certificación LEED en Costa Rica  
Fueron entrevistados los siguientes gerentes de los proyectos con certificación LEED 
en Costa Rica 
Nombre del proyecto Ubicación Propietario Nivel 






Gensler Costa Rica Office San Jose Gensler Gold  
Intel Costa Rica Wellness 
Center Project 






Directora, María Guzmán Ortiz, Lic. Shirley Soto Montero 
Por ser el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) la 
institución que promulgó la iniciativa “Carbono Neutral para el siglo 21”, es necesario 
verificar las políticas estratégicas del sector así como los avances y logros obtenidos 
por el país desde la implementación de dicha iniciativa.  
Arq. Bruno Stagno 
El Arquitecto Stagno es uno de los profesionales con mayor experiencia en el 
desarrollo de edificaciones sustentables en Costa Rica y promotor del Instituto de 
Arquitectura Tropical de Costa Rica en la actualidad promueven el modelo de 
certificación de edificaciones verdes RESET para Costa Rica. 
Ing. Ana Lorena Quirós Lara, Instituto tecnológico de Costa Rica  
Coordinadora de la Comisión de construcción sustentable del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos CFIA. 
Ing. Álvaro Lara.  
Director del proyecto Wellness Center propiedad de INTEL. Costa Rica. Este 
proyecto es uno de los pocos con certificación LEED en Costa Rica 
Arq. Samuel Bermúdez, Arq. Jessica García, Arq. Omar Quesada. Proyecto de 
las oficinas de Gensler Costa Rica, con certificación LEED. 
Arq. Miguel Wong Sánchez.  
Arq. Adriana Brenes Porra, Jefa del Departamento de Proyectos de la DIEE. 
Lic. Rigoberto Villalobos González. Geógrafo, consultor ambiental y encargado del 
proyecto SIG MEP. 
Funcionarios con experiencia en el desarrollo de los procesos internos de la 
DIEE así como en el diseño y construcción de la infraestructura educativa. 
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Fue seleccionada un muestra de 34 de los 38 profesionales diseñadores e 
inspectores que laboran en la DIEE para ser entrevistados en cuanto a procesos 
internos de la DIEE y poder establecer:  
 Criterios de aceptación para nuevas propuestas de gestión de proyectos. 
 Recomendaciones para la implementación de nuevos procedimientos. 
 Grado de interés con que el grupo profesional percibe el tema. 
Los criterios a utilizar para seleccionar a los entrevistados fueron: 
 Función específica a lo interno de la DIEE, ya sea diseñador o inspector 
 Años de ejercicio de la profesión 
 Grado académico y capacitación formal. 
 
Fuentes secundarias 
Las fuentes secundarias a utilizar, resultan de la indagatoria por tema, principalmente 
vía internet y que estén asociadas a organizaciones reconocidas a nivel mundial, los 
cuales refieren a fuentes primarias de valor: 
 Literatura general sobre temas de sustentabilidad, gestión de proyectos.  
 Artículos de revistas 






C. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
La selección de las técnicas y herramientas para la presente investigación deriva del 
análisis de las variables contenidas en cada uno de los tres objetivos específicos del 
presente proyecto de investigación.   
Las técnicas básicas a utilizar fueron las siguientes: 
 Técnicas de observación y  recolección de información 
Fueron revisados textos orientados a la administración de proyectos de 
construcción sustentable con el fin de identificar las áreas el conocimiento, los 
procesos así como las herramientas, las técnicas y requisitos planteados y 
utilizarlos como base de comparación con la metodología del PMI. 
Asimismo, fueron valorados factores ambientales y activos de los procesos de 
la DIEE. 
 Entrevistas estructuradas a expertos.  
Las mismas fueron dirigidas a las fuentes primarias que estuvieron al alcance 
en la presente investigación. El propósito de las mismas fue confrontar el 
conocimiento aportado por expertos a los planteamientos desarrollados en la 
presente investigación, ampliar los conocimientos sobre la red de 
profesionales conocedores del tema y definir prácticas más aceptadas en 
materia de gestión de proyectos. 
 Encuesta estructurada dirigida a los profesionales diseñadores e 
inspectores de la DIEE 
La misma estuvo orientada a la evaluación y entendimiento de la percepción 
que los funcionarios tienen de la estructura organizacional actual. Así como de 
la aceptación de las metodologías a implementar.  
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Para la presente investigación se desarrolló una encuesta sobre el nivel de 
implementación de los procesos de administración de proyectos, 
especialmente referentes a los grupos de procesos de planificación. 
 
 Matrices relacionales 
Las Matrices fueron utilizadas como instrumentos de análisis que permitirán la 
realización de asociaciones entre grupos de datos de diferente orden a fin de 
obtener información necesaria para el logro de los objetivos planteados. 
 Listas de verificación 
Los listados de verificación servirán para enmarcar los requerimientos 
necesarios en cada una de las fases y áreas del conocimiento establecidas. 
Tabla 3. 1: Análisis de objetivos y sus Variables 
 
VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS/ 
MÉTODOS 
PROCESAMIENTO 
Y ANÁLISIS DE 
DATOS 
1. Definir los componentes de la guía metodológica aplicables a la construcción sustentable en 
concordancia con la estructura organizativa de la DIEE y las buenas prácticas de 









realizar un proceso o 
conjunto de procesos 
con un fin 
determinado. No 
funge como norma, 










se adapten a las 
necesidades de la 
DIEE 
Análisis de los 
componentes 
de la guía 
metodológica  
requerida 





Se analizó las 
estructuras de 
diferentes planes 
de gestión para 
edificios 
sustentables a 








enfatizados por los 












por consulta a 
expertos. Una 





VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS/ 
MÉTODOS 
PROCESAMIENTO 







las respuestas.  
Estructura 
organizativa de la 
DIEE: Estructura 
funcional de la 
organización para la 
cual se requiere la 
guía metodológica y 

















de la DIEE para 




La selección de 
la muestra se 
hizo conforme a 
la población a la 







valorar el peso 





Se consideró la 
estructura 
organizacional 
requerida para la 
adecuada 
implementación 
de este tipo de 
planes 
Buenas prácticas de 
administración de 
proyectos: Las 
prácticas probadas y 
planteadas por expertos 
para desarrollar en 
forma sistemática y 
eficiente, según la 
organización 
determinada, cualquier 
tipo de proyectos 
mediante procesos de 
administración de 
proyectos, con la 
recomendación de 
técnicas y herramientas 
Sanas prácticas 
mencionadas y 
utilizadas por los 
expertos. 
Aplicar juicio de 
expertos para 
enfocar la 
elaboración de la 









inspectores de la 
DIEE sobre los 
procesos de 




de gestión a fin de 
poder determinar 








VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS/ 
MÉTODOS 
PROCESAMIENTO 
Y ANÁLISIS DE 
DATOS 




utilizados y su 
apreciación sobre 
la importancia de 
los mismos para 
la organización. 
Construcción 
sustentable: Es un 
modelo de construcción 
que incide en el 
comportamiento social y 
en los hábitos de 
conducta de una 
comunidad,  en el cual 
se vela por una 
reducción efectiva del 
impacto sobre el medio 
ambiente así como su 
conservación y 
mantenimiento, en 
todas sus etapas de 
desarrollo tanto en el 
ámbito del uso racional 
de la energía como en 
el uso de materiales, 
controlando el grado de 
afectación al ambiente 
en todas las etapas, 
partiendo de la 
extracción y 
procesamiento de la 
materia prima, la 
fabricación, el 
transporte, la utilización, 
reutilización, reciclaje y 
muerte 
Los parámetros deben 
cumplir con los 
estándares 





Se definieron los 
parámetros 
técnicos asociados 
a un plan de 
gestión de 
proyectos 
sustentables a fin 







los listados de 
verificación. 
2. Incorporar en la elaboración de la guía metodológica, los requisitos básicos de proyectos de 











Corresponden a los 
requisitos 
correspondientes con 
los criterios de 
sustentabilidad 
mundialmente 
reconocidos pero que 
sean aplicables a las 
características del país 
Los requerimientos 
están dentro de la 
norma nacional o 
internacional o son 










*Estudio de la 
normativa técnica 














VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS/ 
MÉTODOS 
PROCESAMIENTO 
Y ANÁLISIS DE 
DATOS 
(especialmente clima) y 
dentro de la limitaciones 
económicas, de 
disponibilidad de 
terreno, de adquisición 
de materiales, que sean 
aplicables a la 
infraestructura 
educativa en armonía 
con el resto de la 
normativa técnica 
vinculante y otros. Los 
requisitos a considerar 
serían aplicables a las 
etapas de diseño y 
construcción y no así la 
operativa por 
delimitación del estudio. 
requisitos de 
sustentabilidad y 
evitar conflictos.  
3. Desarrollar en la guía, los modelos de los planes de gestión correspondientes a las áreas de 
conocimiento en la dirección de proyectos, concernientes a la integración, el alcance, el 
tiempo, la calidad, las comunicaciones, los riesgos, y la gestión ambiental. 
Los modelos de 
los planes de 
gestión 
correspondientes 
a las áreas de 
conocimiento en 
la dirección de 
proyectos, 
concernientes a 





los riesgos, y la 
gestión 
ambiental. 
Planes de Gestión: 
Según los definidos por 
el PMBOK, adaptados a 
la estructura 
organización de la DIEE 
y enfocados en 
términos generales para 
su aplicabilidad a 
cualquier proyecto de 
infraestructura 
sustentable que 
desarrolle la DIEE, y 




planes y programas 
acorde a los planes de 
gestión considerados 
dentro del alcance de 
la investigación. 
*Consulta y 
análisis de los 
activos de los 








activos de los 
procesos de la 
organización 
referidos a los 
planes de gestión 
según las áreas 
de conocimiento 
del enfoque del 
presente estudio. 
*Diseñar los 
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Fuente: los autores. 
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D. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Bases comparativas de datos. Se analizaron las estructuras de gestión de 
proyectos para edificios sustentables diferentes a las contempladas por el PMI, a fin 
de poder determinar una base comparativa entre un marco y otro y así implementar 
en el presente estudio, las prácticas más aceptadas entre los diferentes planes. 
Análisis de encuestas y entrevistas estructuradas. Una vez elaborada la 
entrevista, los resultados fueron tabulados y analizados. 
SELECCIÓN DE LAS MUESTRAS 
Muestreo de los profesionales diseñadores e inspectores de los proyectos de 
infraestructura de la DIEE 
Para la selección de los profesionales indicados se utilizó la técnica de muestreo 
probabilísticos aleatorio simple, dado que todos los sujetos de la población tienen la 
misma probabilidad de ser seleccionados en la muestra y tanto esta probabilidad 
como la población son previamente conocidas.  En el caso particular de esta 
investigación,  la población encuestada corresponde a 38 sujetos, conformados por 
17 diseñadores(as) y 21 inspectores(as) con una probabilidad de ser encuestados 
del 2,63% cada uno(a). 
 
Para los propósitos de la presente investigación se aplica el concepto de la inferencia 
estadística al considerar que la muestra de la población encuestada presenta una 
distribución de probabilidad normal y de acuerdo con el Teorema Central del Límite 
que dice que toda muestra al aumentar, tiende a la normalidad y es susceptible de 
ser analizada bajo una distribución de probabilidad normal, se decidió que la muestra 
de encuestados fuera amplia, en razón de la disponibilidad de correr las encuestas y 
procesar la información de las mismas dentro del tiempo disponible para este 
propósito.   
Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población: 
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Infiriendo una distribución de probabilidad normal de la muestra, se tiene que la 
fórmula estadística para el cálculo del tamaño de la muestra es la siguiente: 
 
En donde: 
N =   tamaño de la población 
Zα = Factor de nivel de confianza para distribuciones normales 
p =    probabilidad de éxito o proporción esperada 
q=     probabilidad de fracaso, (q = 1- p). 
d=     precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 
 
Considerando: 
 Un nivel de confianza o seguridad del 90%, Zα = (1-α) = 1,645 (De conformidad 
con Tabla No.1 del artículo Estimaciones Estadísticas: Un acercamiento Analítico 
de (Badii)). 
 p, una probabilidad de éxito o proporción esperada del 50%, el cual es el valor 
máximo valor recomendado Torres y Paz, en caso de no tenerse idea de dicha 
proporción por carecer de información de estudios anteriores como es en este 
caso. 
 d = 3,5% 
 





Si se considera un nivel de confianza del 80%, para el cual el valor de Zα = (1-α) es 




Como se desprende de la fórmula, el tamaño de la muestra en poblaciones de 
sujetos de investigación bajas como corresponde al presente caso, tiende a ser 
similar a la población total, es decir si se cuenta con una población reducida, se debe 
muestra casi la totalidad de dicha población para obtener niveles de confianza 
usuales en el análisis estadístico.  
Dado que únicamente fue factible correr el cuestionario entre 34 profesionales 
diseñadores e inspectores de la DIEE y no sobre todos los 38, se concluye que los 
resultados obtenidos cuentan con un nivel de confianza del 80% y con una precisión 
estadística del 3,5%. 
 
Muestreo de las jefaturas para determinar el estado de situación en la 
implementación de los procesos de la administración de proyectos de 
infraestructura ordinaria en la DIEE 
Se entrevistó a la totalidad de los tres jefes quienes podrían brindar la información 
requerida para la presente investigación. No fue entrevistado el jefe del 
departamento de Contrataciones de la DIEE, dado que la gestión de las 




Muestreo de los expertos en gerencia de proyectos de construcción 
sustentable 
Para la selección de los expertos indicados se utilizó la técnica de muestreo no 
probabilístico intencional o de opinión, en el que se aplica la lógica para la selección 
de la muestra que sea representativa de una población.  En este tipo de muestreo los 
sujetos son seleccionados de acuerdo con criterios previamente establecidos, dado 
que el muestro probabilístico resulta no realizable por restricciones de tiempo y 
costo, y que un muestreo probabilístico no funciona para hacer generalizaciones, 
puesto que no existe certeza que la muestra extraída tenga representatividad, dado 
que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser 
seleccionados (Torres & Paz, 2002).  
En el caso particular del presente proyecto de investigación el muestreo estuvo 
restringido al tiempo disponible dentro del plazo limitado de la presente investigación, 
así como a la disponibilidad de los sujetos seleccionados para conceder las 
entrevistas a los investigadores. 
 
Definición de parámetros técnicos. Se definieron los parámetros técnicos 
asociados a un plan de gestión de proyectos de infraestructura educativa sustentable 
de conformidad con los requerimientos específicos de este tipo de edificaciones así 
como de las áreas de conocimiento contempladas en la presente investigación. 
Listados de verificación y matrices. Se utilizaron listados de verificación de 
requisitos unificados, mediante una matriz a fin de procesar los datos y extraer la 




CAPITULO IV: Propuesta 
A. ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL 
1. APLICACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EN LA DIEE DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LAS JEFATURAS 
 
Sobre la base de la entrevista semiestructurada realizada a los jefes de 
departamento y unidad de la DIEE en las fases de diagnóstico-diseño e inspección 
de los proyectos ordinarios de infraestructura educativa, se presenta seguidamente 
un resumen del estado actual de la aplicación de los procesos de administración 
desde un enfoque de las áreas del conocimiento delimitadas dentro del alcance del 
tercer objetivo específico de la presente investigación.  El conocimiento de cuáles 
procesos son actualmente empleados en la DIEE, así como sus niveles de 
implementación, permite determinar las fortalezas por aprovechar así como las 
debilidades que deben superadas en el gestión de proyectos de infraestructura 
educativa sustentable.  
Primeramente se describe cómo se realiza la gestión ambiental de los proyectos, 
área del conocimiento fundamental en todo proyecto de construcción, el cual 
adquiere mayor relevancia aún en los proyectos de infraestructura sustentable. 
 
1.1. GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS ORDINARIOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIEE 
En Costa Rica el desarrollo de los proyectos de obra pública está condicionado por el 
artículo 59 de la Ley de Contratación Administrativa (No.7494), a que el inicio del 
procedimiento de contratación respectivo debe ser precedido por un estudio 
ambiental referente a impactos de dichos proyectos.  Dicha obligación nuevamente 
está mencionado en el artículo 148 del Reglamento de la Contratación Administrativa 
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(Ley 8511) que aclara que las características del estudio de impacto ambiental son 
establecidas por la autoridad competente, y también define que los proyectos 
incluirán las previsiones necesarias para preservar o restaurar las condiciones 
ambientales de conformidad con el estudio referido. 
De conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554), su artículo 17 define 
que la entidad competente para evaluar el impacto ambiental de actividades que 
alteren o generen residuos que afecten el ambiente es la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental (SETENA), cuya aprobación previa constituye en requisito 
indispensable para iniciar obras o proyectos. 
El MEP no está exonerado de tramitar las solicitudes de aval ambiental de sus 
proyectos de infraestructura ante SETENA, pues dicho trámite es exigido por el 
marco legal imperante.  Sí ha logrado negociar con SETENA, en razón de que ésta 
última tiene potestad de hacerlo, un trámite más expedito, comparado con el que 
siguen los desarrolladores privados, sobre la base del interés público inherente a los 
proyectos del MEP. 
Uno de las condiciones más favorables de la negociación mencionada consiste en 
que se puede presentar a trámite ambiental portafolios o paquetes de proyectos de 
infraestructura completamente independientes entre sí y con un área mayor a los 500 
m2 cada uno, en lugar de presentarlos en forma separada.  Dentro de cada portafolio, 
por ejemplo, se presenta una sola copia de la personería jurídica del Estado, como 
propietario de los inmuebles sobre los que se desarrollarán los proyectos.  No existe 
un número mínimo o máximo de proyectos para la conformación de los portafolios ni 
tampoco existe un límite superior en cuanto al área conjunta de los desarrollos 
constructivos, pero usualmente éstos están constituidos por aproximadamente entre 
diez a quince proyectos, conforme los mismos sean preparados por la DIEE para 
agruparlos en forma periódica.   
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Otras condiciones adicionales consisten en que para el trámite ambiental, se exonera 
al MEP de algunos detalles en la presentación formal de la documentación tales 
como: 
 Certificación literal de la propiedad del terreno del centro educativo donde se 
desarrollará el proyecto. 
 Copia certificada del plano catastro del terreno. 
 Realización de valoración arqueológica. 
 Pago de la garantía ambiental (2% del monto del proyecto) 
 
Estas exoneraciones encuentran su sustento al evitar hacer emplear escasos 
recursos de los centros educativos en el pago de las mismas, aparte de agilizar el 
trámite correspondiente. 
Por otro lado, el MEP se ha comprometido con SETENA a realizar por cada proyecto 
un estudio de suelos, una valoración geológica preliminar, y en caso de encontrarse 
hallazgos arqueológicos, se procedería a suspender las obras y contactar con las 
instancias correspondientes para la prospección del sitio.  Igualmente, la DIEE se 
compromete a designar a uno de sus funcionarios como regente ambiental de los 
proyectos avalados, quien tiene la responsabilidad de verificar el adecuado 
cumplimiento de las buenas prácticas ambientales emitidas por SETENA, dentro de 
las que se señalan la adecuada disposición de los residuos sólidos y los efluentes de 
aguas servidas.  El cumplimiento de las buenas prácticas ambientales también 
responsabilidad de la Inspección del proyecto, quien no puede actuar como regente 
ambiental por cuidado de conflicto de intereses. 
En relación con los proyectos con una superficie inferior a los 500 m2 y que no se 
encuentren en áreas silvestres protegidas, los mismos están exentos de trámite ante 
la Setena y tampoco deben ser reportados ante la municipalidad respectiva por 
tratarse de obras a cargo de una institución del gobierno central, de conformidad con 
criterio externado por la Procuraduría General de la República. 
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El formulario del SETENA a presentar por cada portafolio de proyectos es el 
denominado D1, dado que el área constructiva del portafolio de proyectos excede los 
mil metros cuadrados. Se presenta un único formulario D1 por cada paquete de 
proyectos conformado.  Si bien la ley faculta el trámite de un proyecto con un área 
entre los 500 m2 y los 1000 m2 mediante un formulario denominado D2, de trámite 
más sencillo que un formulario D1, la DIEE opta por incorporarlo a un portafolio de 
proyectos por el ahorro en el tiempo de tramitación. 
Trámite actual: 
1. Cuando se amerita, los profesionales diseñadores, luego de realizar su visita 
al sitio del proyecto, determinar el alcance del proyecto y elaborar el diseño de 
sitio arquitectónico, trasladan al funcionario coordinador con SETENA, la 
información requerida para incorporar dicho proyecto al portafolio en 
conformación.  La información que suministran es el anteproyecto, fotografías 
de los terrenos, un formulario por centro educativo con información acordada 
con SETENA, que involucra, entre otros los siguientes datos: coordenadas 
geográficas, descripción de las obras a construir, área involucrada, duración 
de las obras, tratamiento a darse a las aguas residuales, cantidad de suelo a 
remover, etc.  
2. Luego de conformado un portafolio de proyectos con la información requerida 
por SETENA, se envía el mismo con nota de solicitud firmada por el regente 
ambiental y el director de la DIEE. 
3. SETENA responde, en términos de mes y medio a dos meses, emitiendo una 
resolución que brinda el aval ambiental por cada uno de los proyectos 
incluidos en el portafolio aprobado. Copia de dicha resolución es archivada en 
cada uno de los expedientes técnicos que los diseñadores conforman para 
cada proyecto. 
4. Después de emitida la resolución de la SETENA, se cuenta con dos años para 
llevar a cabo la construcción de cada uno de los proyectos involucrados, los 
cuales deben ser inspeccionados por el correspondiente regente ambiental, 
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quien hace anotaciones en la bitácora ambiental (una sola por cada grupo de 
proyectos avalados) y debe presentar un informe de regencia ante la SETENA 
cada dos meses como máximo. 
 
1.2. GESTIÓN LOS PROYECTOS ORDINARIOS DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LA DIEE DURANTE LA FASE DE FORMULACIÓN Y 
DISEÑO 
Al Departamento de Proyectos de la DIEE le corresponde el desarrollar la etapa de 
formulación y diseño de los proyectos de infraestructura de la DIEE, arrancando 
desde el levantamiento de los requisitos de los centros educativos hasta la entrega 
del proyecto debidamente formulado (planos constructivos, delimitación del alcance, 
especificaciones técnicas especiales, presupuesto referencial y programa de trabajo) 
y traslado correspondiente de la documentación requerida por el Departamento de 
Contrataciones para realizar las actividades de contratación de la empresa 
constructora de las obras.   
Gestión de la Integración: 
Acta constitutiva de los proyectos de diseño: Existe un procedimiento interno que 
instruye paso a paso a los profesionales diseñadores, desde el ingreso de una 
solicitud de infraestructura hasta la asignación formal de un proyecto de diseño a un 
profesional específico, dicho procedimiento plantea las funciones que le compete 
para lograr los entregables esperados.  Para el desarrollo de los proyectos de diseño 
se conforma, mediante documento formal emitido por la jefatura, a manera de acta 
constitutiva del proyecto de diseño, el equipo de profesionales con un coordinador o 
líder del equipo, quien generalmente, y según la tipología del proyecto, es un(a) 
arquitecto(a) quien coordina el diseño con los profesionales colaboradores, los 
diseñadores de los componente complementarios del diseño (ingenieros civiles, 
eléctricos y electromecánicos) y el topógrafo. 
Planificación de las actividades de formulación y diseño de los proyectos: El 
procedimiento establecido plantea que los profesionales líderes y sus colaboradores, 
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elaboren un cronograma de hitos en cuanto a las distintas etapas de la formulación y 
diseño de los proyectos.  La jefatura evalúa y valida los plazos planteados por los 
profesionales según sus cargas de trabajo, y realiza control periódico del avance y 
cumplimiento de los cronogramas. 
Desglose del trabajo: El trabajo en la etapa de formulación y diseño de los 
proyectos de infraestructura contemplan cuatro subetapas:  
a) Estudios preliminares (visita al sitio, estudio de inventario diagnóstico de los 
requisitos, estudio geotécnico, estudios hidrogeológicos, estudios forestales, 
estudios de vulnerabilidad sísmica, de deslizamientos, etc.).  
b)  Anteproyecto,  
c) Elaboración de borradores de planos en general y 
d) Elaboración de planos definitivos, en conjunto con las especificaciones 
técnicas, el presupuesto referencial y el cronograma básico. 
Al final de cada etapa están definidos los entregables correspondientes cuyo formato 
está estandarizado. 
Monitoreo y control del trabajo: El monitoreo y control de las actividades se realiza 
por medio de distintas herramientas, dentro de las que se citan la realización de 
revisiones sobre el cumplimiento del alcance y calidad de los entregables por medio 
de listados de verificación ideados para tal fin, el desarrollo de reuniones periódicas 
para el monitoreo del avance del trabajo, y la presentación de informes mensuales de 
desempeño sobre los subproyectos de diseño sobre la base de los cuales se registra 
la información sumaria del avance de las actividades de diseño en un cuadro general 
del control.  Por otro lado, la jefatura enfrenta dificultades para el control del trabajo, 
especialmente el concerniente al diagnóstico del sitio de la construcción, debido a la 
limitación de tiempo y a la escasez de recursos humanos en el departamento. 
Control de cambios: Los cambios son documentados con la debida justificación de 
conformidad con las condiciones cambiantes que afectan el diseño de las obras. 
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Cierre de la etapa de diseño: Terminados los entregables de esta etapa para cada 
proyecto de infraestructura, se envía la documentación pertinente al Departamento 
de Contrataciones para que se inicien los procesos de contratación administrativa 
para contratar a una empresa constructora que realice los trabajos bajo la inspección 
o supervisión de los inspectores de la DIEE. 
Gestión del Alcance: 
Recopilación de requisitos: Este proceso se desarrolla durante la etapa de los 
estudios preliminares. Se coordina con otras dependencias del MEP que brindan 
asistencia financiera o de recursos en el área de infraestructura, para obtener 
información y racionalizar la asignación de los recursos que brinda la DIEE.  El 
levantamiento de la información de inventario diagnóstico se realiza por medio de un 
listado de verificación diseñado al efecto. Igualmente, la recopilación de los requisitos 
se realiza mediante entrevista a los interesados. 
Definición y Verificación del Alcance del Proyecto: Éste es definido en forma 
conjunta por el equipo del proyecto según el análisis de la información obtenida de 
los estudios preliminares, los requisitos planteados, la factibilidad técnica de realizar 
las obras y el control cruzado de la información de otras dependencias para definir 
qué contempla el proyecto. Posteriormente, el alcance puede ser ajustado de 
conformidad con las reuniones de verificación del mismo que se realizan con los 
interesados clave: los usuarios, representados por los miembros de la Junta y la 
dirección del centro educativo y los patrocinadores, en las personadas de la 
viceministra administrativa y el director de la DIEE. 
Gestión del Tiempo:  
La gestión del tiempo de los subproyectos de diseño se realiza mediante calendarios 
de hitos referenciados a los entregables de las subetapas en las que se desglosa el 
trabajo de la formulación y diseño de los proyectos de infraestructura.   
Gestión de la Calidad:  
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La política de calidad en la etapa de diseño de los proyectos plantea que la misma 
sea acorde con las necesidades debidamente comprobadas, que los usuarios se 
sientan a gusto y que se cumpla con todas las regulaciones establecidas en la amplia 
normativa aplicable a las obras de infraestructura educativa.  Uno de los aspectos de 
la política de calidad que ha tenido una mejora significativa corresponde al enfoque 
en el cliente durante el desarrollo de los diseños, pues éstos últimos no son 
impuestos por los profesionales como solía ser en el pasado, sino que ahora se 
escucha y se valora la opinión de los usuarios, y cuando hay conflictos entre las 
opiniones de los mismos con aspectos de normativa obligatoria, se procede a 
explicar y convencer sobre las decisiones técnicas que se tomen. 
Gestión de las Comunicaciones: 
Las comunicaciones relevantes relacionadas con las tareas de diagnóstico y diseño 
de los proyectos de infraestructura se documentan de conformidad con plantillas 
estandarizadas, lo que simplifica el registro de las comunicaciones con el 
correspondiente ahorro de tiempo.  Por otro lado, se confecciona un expediente de 
diseño para cada proyecto en el cual se almacenan todas las comunicaciones y 
documentos relevantes en la toma de decisiones, tales como los distintos estudios 
preliminares que sean requeridos, así como las minutas de las reuniones sostenidas 
entre los miembros del equipo, con los usuarios, los proveedores de servicios de 
consultoría, etc. 
Gestión de los interesados: Terminada la etapa del anteproyecto particular, se 
concerta una reunión con la junta y la dirección del centro educativo para 
presentarles el mismo, el cual contiene las variantes resultantes de los estudios 
preliminares y las consultas con otras dependencias, en cuanto a la verificación de 
las necesidades (Dirección de Planificación Institucional) u otras ayudas en 
infraestructura.  En esta reunión los usuarios se pueden manifestarse sugiriendo 
cambios razonables a implementar en la propuesta por condiciones o requisitos no 
comunicados anteriormente a los diseñadores. Los temas y acuerdos tomados en 
cada reunión se documentan debidamente con una minuta. 
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Gestión de los Riesgos: 
Se plantea la necesidad de implementar la gestión de riesgos en forma sistemática, 
pues si bien están identificados algunos de los riesgos de conformidad con las 
lecciones aprendidas de riesgos materializados en proyectos anteriores, no se ha 
tenido la oportunidad de implementar un procedimiento para la gestión de los 
riesgos. 
1.3. GESTIÓN LOS PROYECTOS ORDINARIOS DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LA DIEE DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 
La etapa de la administración de la construcción de las obras está a cargo del 
Departamento de Ejecución y Control, DEC, de la DIEE, después de que la empresa 
constructora haya sido formalmente contratada por el Departamento de 
Contrataciones de la Dirección. Dentro de esta etapa se implementan subproyectos 
de inspección o supervisión de las obras, para garantizar el debido cumplimiento de 
los constructores en cuanto al alcance, la calidad de las obras según las 
correspondientes especificaciones técnicas, y el programa de trabajo, así como 
cualesquiera otras condiciones contractuales. Asimismo, corresponde a los 
profesionales del DEC, la gestión de los cambios durante la etapa constructiva, el 
trámite de pagos de los trabajos y la recepción y cierre del proyecto de 
infraestructura, cuyo entregable es el producto final: la obra de infraestructura 
diseñada y contratada. 
Gestión de la Integración: 
Acta constitutiva de los proyectos de diseño: La asignación de las 
responsabilidades al equipo de inspección, generalmente conformado por un 
inspector de obra civil y otro de obra eléctrico se realiza mediante documento formal 
que menciona las características generales del proyecto por inspeccionar: el alcance, 
el monto, la empresa constructora, y se hace referencia al procedimiento que rige las 
actividades de inspección.  Copia de dicho documento es enviado a la junta y 
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dirección del centro educativo, en consideración a que todo documento relevante 
concerniente al proyecto debe copiarse a estos interesados. 
Planificación de las actividades de formulación y diseño de los proyectos: 
Luego de la designación del equipo de inspectores de un proyecto en la etapa 
constructiva, se presenta un periodo previo al dictado de la orden de inicio para la 
planificación de las acciones a emprender, cuales son: 
a) Investigación y estudio pormenorizado de la documentación técnica y 
administrativo-contractual concerniente al proyecto y que es necesaria para la 
toma de decisiones durante la etapa de inspección.  Tal documentación es 
consultada de los expedientes de diseño y de contratación administrativa que 
se implementan en los departamentos de Proyectos y Contrataciones, 
respectivamente. Los documentos relevantes, tales como estudios 
preliminares, el cartel de licitación, la oferta del constructor adjudicado, y los 
planos constructivos, son copiados e incorporados al expediente de control de 
ejecución que se establece para la administración de la ejecución de las 
obras. 
b) Reuniones de consulta con los profesionales diseñadores para recabar 
información general sobre el proyecto por ejecutarse, que no se encuentren en 
los documentos del expediente de diseño. 
c) Reuniones de coordinación inicial con el constructor y los personeros del 
centro educativo (junta y dirección), para definir y aclarar la estrategia del 
proceso constructivo, y la tramitología de coordinación administrativa entre las 
tres partes. 
Desglose del trabajo: El trabajo en la etapa de ejecución de los proyectos de 
infraestructura contempla tres subetapas:  
a) Planificación del proceso constructivo (descrito anteriormente) 
b) Ejecución de la construcción de las obras,  
c) Entrega y cierre del proyecto 
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Al final de la última etapa los entregables relevantes son la obra construida y el 
expediente administrativo de control de ejecución que sirve de respaldo sobre las 
acciones de control financiero, del programa de trabajo, de la calidad de las obras 
y de las sanciones del constructor que resultaren. 
Monitoreo y control del trabajo: El monitoreo y control de las actividades se centra 
principalmente en los proyectos en ejecución, para lo cual se presentan informes de 
desempeño mensual de cada una de las obras.  Dicho informe presenta datos sobre 
el porcentaje de avance de las obras, la inversión realizada a la fecha, las 
modificaciones contractuales implementadas y el control del programa del proyecto 
con mención de las ampliaciones o suspensiones del plazo y la fecha actualizada de 
conclusión de las obras. El monitoreo del trabajo de los inspectores es difícilmente 
llevado a cabo por la jefatura debido a poca disponibilidad de tiempo debido a sus 
múltiples ocupaciones. 
Control de cambios: El control de los cambios de un proyecto de obra pública 
durante su etapa constructiva, resulta crítico debido a las restricciones imperantes 
por la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo Reglamento.  Es por ello 
que el DEC cuenta con un procedimiento detallado, con sus respectivas plantillas, 
que orienta a los inspectores a realizar y controlar los cambios con la adecuada 
seguridad jurídica requerida.  
Cierre de la etapa de diseño: El cierre de la etapa constructiva de los proyectos de 
infraestructura se realiza a través de la recepción de las obras de parte del 
constructor y de su entrega a la junta del centro educativo. Posteriormente se realiza 
el cierre financiero del proyecto con el correspondiente pago de los reajustes de 
precios que procedan. 
Gestión del Alcance: 
Control del Alcance: En esta etapa los inspectores deben controlar que los 
constructores cumplan con el alcance de las obras contratadas, en términos 
definidos en las especificaciones técnicas. 
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Gestión del Tiempo:  
La gestión del tiempo durante la etapa constructiva de los proyectos de 
infraestructura se realiza mediante la revisión, por parte de los inspectores, de la 
razonabilidad del cronograma presentado por el constructor que resulte adjudicatario 
del respectivo proceso de contratación.  Igualmente, se realiza un control 
permanente el cronograma durante la ejecución de las obras, así como su 
correspondiente actualización cuando se aprueben ampliaciones del plazo 
contractual.  El control del cronograma es sumamente importante, pues el análisis de 
los reajustes de precios a los que tienen derechos los constructores que son 
contratados por el gobierno, se fundamenta en el cronograma ajustado del proyecto. 
Gestión de la Calidad:  
El control de la calidad en la etapa constructiva de los proyectos de infraestructura 
resulta crítico pues esta fase corresponde a la materialización de la obra proyectada, 
donde los errores suelen ser irreversibles y evidentes, sin menoscabo de la 
responsabilidad inherente al trabajo de los inspectores de asegurar que los 
constructores cumplan con las especificaciones del proyecto. 
Para mejorar el aseguramiento de la calidad se tiene proyectada la implementación 
de listados de verificación de las distintas subetapas del proceso constructivo, lo cual 
facilitaría la labor de los inspectores y disminuiría el riesgo de omitir inspeccionar un 
aspecto clave de la obra en curso. 
Gestión de las Comunicaciones: 
Como sucede en la etapa de diseño, actualmente los profesionales inspectores 
documentan formalmente todas las comunicaciones relevantes en sus interacciones 
con los constructores y los representantes de los centros educativos.  Dichas 
comunicaciones son almacenadas en el expediente de control de ejecución 
correspondiente a cada proyecto inspeccionado.  Paralelamente, se registran las 
comunicaciones técnicas que surgen durante las inspecciones de las obras en el 
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respectivo cuaderno de bitácora de obra, del cual se extrae la correspondiente copia 
que se incorpora en el expediente de control de ejecución mencionado. La jefatura 
del DEC, igualmente, lleva un registro de control de todas las obras en ejecución a 
cargo de sus profesionales inspectores, y con base en el cual se generan informes 
ejecutivos para la Dirección de la DIEE u otras autoridades superiores.  Otra forma 
en la que se distribuyen las comunicaciones es mediante reuniones internas, 
interdepartamentales y externas, de las cuales se deben desarrollar las respectivas 
minutas o actas.  Las comunicaciones externas con el resto de los departamentos de 
la DIEE deben ser mejoradas principalmente para la transmisión de las lecciones 
aprendidas y la retroalimentación multidireccional. 
Gestión de los interesados: La interrelación de los inspectores con los 
representantes de los centros educativos resulta crucial en la etapa constructiva de 
las obras, ya sea para informar sobre los contratiempos que surjan durante el 
proyecto y que puedan atrasar la fecha de entrega de las edificaciones, la cual es 
esperada con anhelo por sus futuros usuarios.  
Gestión de los Riesgos: 
La gestión de los riesgos no ha sido implementada formalmente para los proyectos 
de infraestructura que desarrolla la DIEE, pues actualmente se cuenta con la 
identificación de algunos de los riesgos materializados en proyectos anteriores.  
 
1.4. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LA INFORMACIÓN RECABADA A 
PARTIR DE LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A LOS JEFES Y 
SUBJEFES DE LA DIEE. 
Sobre la base de la investigación descriptiva realizada respecto a la aplicación de los 
procesos de administración de proyectos se plantean las siguientes observaciones y 
conclusiones, que permiten determinar los componentes que debería contener la 
guía metodológica propuesta por la presente investigación para el desarrollo de 
planes de gestión de proyectos de infraestructura educativa sustentable: 
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1. La DIEE, al ser una organización de reciente conformación, ha ido 
implementando gradualmente sus procedimientos de trabajo con base en el 
desarrollo de las ideas de sus profesionales y la experiencia práctica obtenida 
progresivamente, lo anterior fortalecido por una cultura organizacional 
fuertemente orientada hacia la mejora continua. No obstante lo anterior, esta 
evolución se ha visto parcialmente frenada debido al intenso trajín asociado 
con la atención urgente de múltiples necesidades acumuladas desde hace 
mucho tiempo, lo que ha obligado en muchos casos a planear qué hacer 
sobre la marcha.  De acuerdo con esta situación, en la DIEE se han 
implementado procesos de administración de conformidad con las 
necesidades prácticas de la organización, y algunos de estos procesos están 
muy desarrollados mientras que otros no, situación que plantea la necesidad 
de ofrecer una guía metodológica que coadyuve en la planificación integral de 
los proyectos de infraestructura, y en especial a los de naturaleza sustentable.  
2. En relación con la gestión ambiental de los proyectos es claro que la DIEE 
cumple con lo establecido en la legislación nacional, con la particularidad de 
que se utiliza un trámite abreviado, autorizado por la SETENA, para agilizar el 
trámite masivo de proyectos de infraestructura educativa en razón de la 
atomización de la misma a lo extenso del país.  Por otro lado se dispensa del 
pago de la garantía ambiental dado que el propietario de la infraestructura 
educativa pública es el mismo gobierno y se evita recanalizar a otros fines los 
escasos recursos públicos destinados a obras de gran impacto social como lo 
es la infraestructura educativa. Por otro lado, se aprecia que es necesario 
mejorar los procedimientos destinados al cumplimiento satisfactorio de los 
compromisos ambientales durante la etapa de ejecución de las obras, razón 
por la cual, la DIEE está implementando las medidas del caso. 
3. La conformación de los equipos de los subproyectos de diseño e inspección, 
dentro de dos de las etapas básicas de los proyectos de infraestructura se 
realiza formalmente por escrito en cada departamento, conforme un proyecto 
de infraestructura transita dentro de la estructura funcional de la DIEE. Sin 
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embargo, no existe la definición de un responsable, mediante un acta 
constitutiva integral del proyecto, que dé seguimiento a los proyectos a lo largo 
de todas sus etapas, desde la formulación de los mismos hasta la terminación 
de su construcción. 
4. El monitoreo y control del trabajo es realizado en forma generalizada y 
sectorizada por parte de las jefaturas y predominantemente desde la oficina, 
debido a las serias limitaciones de tiempo ante las múltiples ocupaciones.  El 
control en el campo se ve limitado en relación con el alto consumo del limitado 
tiempo en los desplazamientos a los distintos sitios donde se desarrollan los 
proyectos en todo lo extenso del país.  También se debe considerar que cada 
departamento gestiona un amplio portafolio de proyectos por lo que el control 
personalizado solo puede orientarse a los proyectos críticos.  Si bien la 
implementación de un mayor control del trabajo debe solucionarse con ajustes 
organizacionales, como podría ser la habilitación de personal auxiliar de las 
jefaturas, igualmente se plantea la creación o mejora de herramientas que 
permitan realizar dicho control de manera ágil y sistemática.  En relación con 
la infraestructura educativa sustentable, el monitoreo y control del trabajo 
revisten una mayor importancia debido a la exigencia de los requisitos de 
diseño y construcción involucrados. 
5. El control de cambios resulta de capital importancia en la administración de 
proyectos de construcción de obra pública, situación que resulta más 
importante si se agrega la condición de sustentabilidad de dichas obras.  De 
acuerdo con la investigación realizada se concluye que la gestión de los 
cambios está claramente definida de conformidad con los procedimientos 
establecidos.  Sobre la base de lo anterior, se considera relevante incorporar 
en la guía metodológica la gestión de los cambios sobre la base de lo que ya 
está establecido por la DIEE, realizando algunos ajustes en las plantillas 
requeridas para adecuarlas al concepto de la sustentabilidad de las obras. 
6. La definición del alcance de los proyectos se realiza contemplando numerosos 
insumos como los requisitos de los usuarios, los resultados de los estudios 
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técnicos y la normativa vinculante. Dicho proceso se ha ido depurando desde 
la creación de la DIEE, lo que permitirá disponer de planos constructivos más 
detallados que faciliten la labor de control del alcance de los inspectores, así 
como minimizar la realización de modificaciones contractuales, cuyo trámite 
resulta engorroso y sumamente restringido por la legislación vinculante.  
Como contribución a la mejora en la definición del alcance se propone 
impulsar la utilización de la técnica del desglose de la estructura del trabajo 
EDT, de manera que sea posible una clara y exhaustiva identificación del 
objeto contractual, antes de que el proyecto sea trasladado a la etapa de 
contratación del constructor. 
7. En relación con la gestión del tiempo, se indica que el desarrollo del 
cronograma de los proyectos de infraestructura presenta oportunidades de 
mejora puesto que actualmente se realiza una estimación global de la 
duración basada en la experiencia de la duración de proyectos anteriores y el 
cronograma se presenta mediante un diagrama de barras básico, sin que se 
detalle el desarrollo de un cronograma realizado con un programa informático 
como MsProject® o similar, debido a limitaciones de hardware y capacitación 
en la utilización de esta herramienta.  
8. Es necesario mejorar el control de la calidad, especialmente en la etapa 
constructiva de las obras mediante la implementación de listados de 
verificación de la calidad de los componentes constructivos clave.  En relación 
con las construcciones sustentables, para las cuales los parámetros de 
calidad son estrictos y especializados, es fundamental el uso de estas 
herramientas que ayuden en el monitoreo, control y el aseguramiento de la 
calidad de las obras.  En cuanto al control de la calidad de los procesos que 
deben llevar a cabo las jefaturas, especialmente relacionado con el trabajo de 
campo, se recomienda igualmente implementar listados de verificación que 
sirvan de herramientas a las jefaturas o los profesionales delegados en las 
tareas de supervisión de los trabajos.  
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9. La gestión de las comunicaciones está bien implementada a lo interno de los 
departamentos, pues se cuenta con los procedimientos que sirven de guía 
para su efectiva realización, así como las plantillas para la documentación de 
dichas comunicaciones aunque se considera que dichas plantillas pueden ser 
mejoradas.  En relación con las comunicaciones interdepartamentales 
relacionadas con los proyectos, se plantea la necesidad de mejorarlas, para el 
reforzamiento de la retroalimentación dentro de la cultura de la mejora 
continua que existe en la DIEE. 
10. De conformidad con la información brindada por los entrevistados, es clara la 
necesidad de implementar formalmente la gestión de los riesgos en la 
administración de proyectos de infraestructura de la DIEE, sean ordinarios o 
sustentables. Una adecuada gestión de riesgos permitiría la identificación de 
los riesgos prioritarios en función de su probabilidad e impacto sobre los 
objetivos de los proyectos, así como la formulación de respuestas a manera 
de acciones preventivas o correctivas que permita documentar qué plan de 
acción seguir de manera ágil.  
 
2. APLICACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EN LA DIEE DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LOS PROFESIONALES QUE INTEGRAN LOS 
EQUIPOS DE DISEÑO E INSPECCIÓN 
Con el interés de complementar la información brindada por las jefaturas de la DIEE, 
desde su perspectiva amplia, se consideró necesario recopilar información de parte 
de los profesionales que integran los equipos de diseño e inspección en las fases de 
formulación, diseño y construcción de los proyectos ordinarios de infraestructura 




2.1. PROPÓSITO DE LA ENCUESTA Y LOS SUJETOS DE INFORMACIÓN 
 
De conformidad con el ciclo de vida del producto de los proyectos de infraestructura 
sustentable, las fases críticas consisten a la formulación, el diseño y construcción de 
las obras, y si bien la etapa de adquisición, mediante la cual se contrata a las 
empresas constructoras encargadas de materializar las obras proyectadas, es 
imprescindible,  la misma no reviste ninguna particularidad sea que se trate de 
proyectos de infraestructura sustentable o no, pues los trámites son esencialmente 
los mismos.  Esta es una de las razones por las que en el presente proyecto de 
investigación, el área de conocimiento de las adquisiciones no se considera 
incorporada dentro del alcance del mismo.  
Con base en estas consideraciones, el propósito de la encuesta realizada fue 
conocer el grado de aplicación de los procesos usuales de administración de 
proyectos en la etapa de formulación-diseño de los proyectos, así como en la etapa 
de construcción; y por ello los diseñadores e inspectores de la DIEE se constituyen 
en los principales sujetos de información.  Otro aspecto a considerar dentro del 
propósito mencionado, lo constituye el identificar la importancia relativa con la que se 
percibe, por parte de los miembros de los equipos de proyectos de diseño e 
inspección, la aplicación de estos procesos.   
2.2. LA MUESTRA ENCUESTADA: 
Se logró encuestar 34 profesionales, que corresponde a un 89,5% del total de 
profesionales diseñadores e inspectores de la DIEE. 
La experiencia profesional media de los encuestados es de 8,70 años, y la casi todos 
tienen un nivel académico de licenciatura en arquitectura, ingeniería civil, ingeniería 
eléctrica e ingeniería en mantenimiento industrial. 
2.3 EL CUESTIONARIO 
En correspondencia al propósito de la encuesta, el instrumento empleado fue un 
cuestionario diseñado para sondear la utilización de procesos y actividades de la 
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administración de proyectos, tanto por los diseñadores como por los inspectores, 
cuyos quehaceres están claramente enmarcados en las dos fases críticas del ciclo 
de vida de los proyectos de infraestructura de la DIEE: la fase de formulación y 
diseño, y la fase de construcción. De conformidad con el tercer objetivo específico de 
la presente investigación, la exploración realizada se delimitó a las áreas de 
conocimiento de la gestión de la integración, del alcance, del tiempo, de la calidad, 
de las comunicaciones, de los riesgos y la gestión ambiental según la extensión 
construcción de la Guía del PMBOK®. 
El cuestionario comprende 28 preguntas, 27 de las cuales corresponden a un dos 
consultas por cada pregunta, pues indagan la existencia de un determinado proceso 
a actividad en el quehacer de los encuestados en la DIEE, así como la apreciación 
del encuestado respecto a la importancia relativa de dicho proceso o actividad.  La 
última pregunta corresponde al ordenamiento, según la importancia percibida, sobre 
los factores que dificultan la implementación de procesos de construcción 
sustentable. 
2.4. LOS RESULTADOS OBTENIDOS: 
Los resultados obtenidos en la encuesta se presentan en la Tabla No.1, mostrada 
seguidamente.  En dicha tabla se muestran las preguntas que integraron el 
cuestionario utilizado, agrupadas de conformidad con las áreas del conocimiento 
contempladas dentro del alcance de la presente investigación.  En dicha tabla 
igualmente se muestran, tanto para los profesionales diseñadores como para los 
inspectores, los resultados de los porcentajes de respuestas positivas en cuanto a la 
aplicación de los procesos consultados, así como también los porcentajes de 
respuestas positivas correspondientes a la consulta si se consideraban “muy 
importantes” dichos procesos, sean que se aplicaran o no.  Los porcentajes 
presentados fueron calculados como resultado del promedio de las respuestas 
positivas de ambas poblaciones de sujetos de información. La separación de los 
resultados entre los profesionales diseñadores y los inspectores se debe a que sus 
tareas se realizan en etapas distintas, aunque complementarias en los proyectos de 
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infraestructura educativa, de conformidad con la estructura organizacional funcional 
de la DIEE. 




No. Pregunta: Diseñadores Inspectores 
Se aplica Es 
importante 











1 ¿Su participación dentro de un equipo de 
diseño o inspección se inicia y sustenta a 
partir de un documento formal?  
84,62% 100% 100,00% 100,00% 
2 ¿Se documenta la planificación 
(actividades por hacer, cronograma, etc.) 
de las actividades relacionadas con el 
proyecto de diseño o inspección? 
69,23% 100,00% 85,71% 100,00% 
3 ¿Se documentan las solicitudes de cambio 
sobre el trabajo realizado? 
84,62% 100,00% 100,00% 100,00% 
4 ¿Se controla el trabajo durante la 
realización del mismo por parte de un 
superior o personal delegado?  
84,62% 83,33% 57,14% 85,71% 
5 ¿Se controla el trabajo realizado después 
de ser entregado por parte de un superior 
o personal delegado? 








6 ¿Se recopilan los requisitos necesarios 
antes de iniciar el proyecto de diseño o 
inspección? 
100,00% 100,00% 100,00% 95,24% 
7 ¿Se realiza un estudio exhaustivo del 
alcance del proyecto de infraestructura de 
conformidad con la documentación 
recopilada? 
72,73% 100,00% 38,10% 100,00% 
8 ¿Utiliza la técnica de desarrollar una 
estructura del desglose del trabajo (EDT) 
en la definición del alcance del proyecto de 
diseño o inspección? 
50,00% 80,00% 33,33% 90,00% 
9 ¿Se realiza una verificación de la 
aceptación del alcance con los interesados 
(usuarios y patrocinadores) antes de la 
entrega de un diseño o el iniciar la 
ejecución de las obras? 
92,31% 100,00% 70,00% 90,00% 
10 ¿Se documentan de los cambios que se 
realizan al alcance del proyecto? 







11 ¿Se controla el cronograma de un proyecto 
en ejecución para su actualización de 
conformidad con el avance real de las 
obras? 







 12 ¿El trabajo se realiza de conformidad con 
procedimientos que asegurar una calidad 
estándar? 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
13 ¿Se controla regularmente la calidad de su 
trabajo de conformidad con los estándares 






No. Pregunta: Diseñadores Inspectores 
Se aplica Es 
importante 
Se aplica Es 
importante 
establecidos? 
14 ¿Existe un mecanismo formal para la 
difusión de las lecciones aprendidas y la 
implementación de la mejora continua a lo 
interno de su departamento? 
27,27% 90,91% 38,10% 100,00% 
15 ¿Existe un mecanismo formal para la 
difusión de las lecciones aprendidas y la 
implementación de la mejora continua entre 
su departamento y el resto de la DIEE? 














16 ¿Los interesados (usuarios, 
patrocinadores) de los proyectos de 
infraestructura en los que usted participa 
son formal y permanentemente informados 
sobre el avance de sus actividades y los 
cambios realizados? 
84,62% 91,67% 100,00% 100,00% 
17 ¿Las comunicaciones relacionadas con los 
proyectos de infraestructura se almacenan 
en un expediente físico o digital en forma 
segura y fácilmente accesible por cualquier 
interesado? 
100,00% 100,00% 95,24% 90,48% 
18 ¿Presenta usted informes de desempeño 
referentes a los proyectos de 
infraestructura en los que participa? 
84,62% 75,00% 76,19% 95,24% 
19 ¿Se da un traslado adecuado de la 
información referente a un proyecto cuando 
se pasa de un departamento a otro? 







 20 ¿Se documentan previamente los riesgos 
asociados a los proyectos de 
infraestructura en los que usted participa? 
30,77% 100,00% 14,29% 100,00% 
21 ¿Se planifican las respuestas a los riesgos 
esperados en relación con los proyectos de 
infraestructura en los que usted participa? 









22 ¿Usted participa en acciones para 
minimizar el impacto ambiental generado 
por los proyectos en los que usted 
participa? 
41,67% 100,00% 80,95% 100,00% 
23 ¿Se aplica el concepto de construcción 
sustentable (sostenible, amigable con el 
ambiente) en las obras que desarrolla la 
DIEE?  
38,46% 100,00% 15,79% 100,00% 
24 ¿Se planifica el impacto ambiental que 
genera el uso de los materiales de 
construcción utilizados en las obras? 
8,33% 100,00% 10,53% 94,44% 
25 ¿Considera importante hacer un análisis 
pormenorizado de todos los materiales que 
se utilizan en la construcción a efectos de 
disminuir el impacto ambiental que genera 
su uso? 






No. Pregunta: Diseñadores Inspectores 
Se aplica Es 
importante 
Se aplica Es 
importante 
26 ¿Se solicita al constructor un plan para el 
tratamiento de residuos? 
42,86% 100,00% 15,79% 100,00% 
27 ¿Se realiza un proceso de maximización de 
la eficiencia en el consumo de energía 
eléctrica y agua en las edificaciones que 
construye la DIEE? 
30,00% 100,00% 10,53% 100,00% 
Fuente: los autores sobre la base de la encuesta realizada. 
. 
Seguidamente se muestran los resultados graficados en las ilustraciones de la No. 1 
a la No. 6., para lo cual se han separado las preguntas para mejor claridad de las 
gráficas correspondientes. 
 
Análisis de los resultados de las repuestas asociadas a las áreas de 
conocimiento de la gestión de la integración y del alcance (Ilustraciones No.1 y 
No.2) 
En relación con las consultas vinculadas con el compromiso oficial documentado (a 
manera de acta constitutiva del proyecto) de la participación de diseñadores e 
inspectores en un proyecto determinado, así  como la planificación de las actividades 
del proyecto, o la documentación de las solicitudes de cambios, unánimemente 
diseñadores e inspectores consideran que son procesos muy importantes, aunque su 
aplicación en la realidad oscila entre el 70% al 85% en el caso de los diseñadores, y 





Ilustración 4. 1: Aplicación e Importancia Procesos de Integración y Alcance  según Diseñadores 
Fuente: los autores. 
 
Si bien se considera la planificación de los proyectos como muy importante por la 
totalidad de los encuestados, su aplicación aunque muy extendida no resulta 
completa, posiblemente porque no se cuente con las herramientas, plantillas o 
procedimientos que aseguren la aplicabilidad en forma amplia, razón por la cual se 
considera favorable la aceptación de una guía metodológica para la elaboración de 
planes de gestión de proyectos. 
En relación con las consultas sobre el control del trabajo durante y después de la 
realización del mismo (preguntas 4 y 5), igualmente entre el 82% y el 85% de los 
encuestados consideran que son procesos muy importantes, no obstante su 
aplicación oscila entre el 33% y el 83%, obteniéndose los resultados más bajos 
durante la etapa de ejecución de las obras.  Lo anterior puede deberse a múltiples 
razones, dentro de las que se cuentan limitaciones de los superiores en la 
disponibilidad de tiempo para ejercer las tareas de control, así como la carencia de 
instrumentos (como listados de verificación) que deban ser desarrollados como 














































Ilustración 4. 2: Aplicación e Importancia Procesos de Integración y Alcance  según Inspectores 
Fuente: los autores. 
 
 
En relación con las consultas relacionadas con el alcance del proyecto se observa 
que tanto diseñadores como inspectores aplican y consideran muy importante la 
recopilación de requisitos, así como la documentación de los cambios en el alcance 
(preguntas 6 y 10).  La consideración de los encuestados en cuanto a la importancia 
de la recopilación de requisitos resulta entendible debido a la naturaleza compleja de 
los proyectos de construcción en general, en los cuales se cuentan con numerosos 
riesgos que se deben considerar en cuanto a las condiciones del sitio de 
construcción, la calidad de los materiales y equipos que intervienen en el proceso 
constructivo, así como los factores climáticos, y otros aspectos.  Esto debe tenerse 
presente en cuanto a la recopilación de requisitos de las edificaciones sustentables, 
debido que éstos últimos resultan más exigentes en lograr y mantener.  
En relación con las preguntas (7 y 8) relativas al estudio del alcance y la utilización 
de la técnica del desglose del trabajo, si bien los encuestados consideran como 
actividades muy importantes, su aplicabilidad tiene de ser baja, especialmente en la 
etapa de ejecución de los proyectos, lo que muestra una necesidad de reforzar los 













































considerando la importancia que tiene dicho estudio para el control y aseguramiento 
de la calidad, y en general a la orientación de los esfuerzos del equipo del proyecto 
para el alcance de los objetivos del proyecto. 
En relación con la verificación del alcance con los interesados (especialmente con los 
usuarios de los centros educativos), se obtienen altos resultados en su aplicabilidad, 
aunque en la parte de ejecución se considera que puede mejorar, en razón de la 
importancia del cumplimiento de las expectativas de los interesados, especialmente 
en los proyectos de gobierno. 
 
Análisis de los resultados de las repuestas asociadas a las áreas de 
conocimiento de la gestión del tiempo, la calidad y las comunicaciones 
(Ilustraciones No.3 y No.4) 
En relación con la gestión del tiempo, la encuesta únicamente consideró una 
pregunta (la No. 11) correspondiente al control del cronograma durante la etapa de 
construcción de los proyectos, que fue consultada únicamente a los inspectores, 
quienes concordaron unánimemente en que dicha actividad es muy importante, 
aunque dicho control lo realiza cerca del 70% de los inspectores. 
Se omitió preguntar si se desarrollaban cronogramas detallados por parte de los 
diseñadores durante la etapa de formulación de los proyectos, pues de conformidad 
con la entrevista realizada a la jefatura de los diseñadores en forma previa a la 
circulación de la encuesta, se conoció que la estimación de la duración de los 
proyectos se realiza en forma global mediante el uso de criterio de expertos y la 
información histórica de proyectos similares.  El desarrollo de cronogramas 
detallados no es usual debido a que se requiere capacitación en el manejo de 




Ilustración 4. 3: Aplicación e Importancia, Tiempo, Calidad y Comunicaciones  según Diseñadores 
Fuente: los autores. 
 
Esta situación observada permite advertir una oportunidad de mejora en la gestión 
del tiempo en los proyectos de infraestructura de la DIEE, sean sustentables o no.  El 
disponer de un cronograma detallado para cualquier proyecto de infraestructura, 
permite determinar claramente, y con base en un sustento técnico sólido, cuándo se 
alcanzaría los hitos del programa, lo que permite en  gestionar adecuadamente a los 
interesados, especialmente usuarios de los centros educativos como los 
patrocinadores o autoridades superiores. 
De conformidad con el presente análisis se ha considerado valioso incorporar dentro 
del plan de gestión del cronograma una herramienta que identifique las principales 
actividades relacionadas con la construcción de proyectos de infraestructura 
sustentable, así como sus interrelaciones lógicas y las estimaciones usuales de las 
duraciones de las mismas.  
En relación con la preguntas sobre la gestión de la calidad, se observa que tanto 
diseñadores como inspectores la consideran muy importante. En forma unánime se 
indica que el trabajo de diseñadores e inspectores se realiza de conformidad con 













































control de la calidad (pregunta No.13), se observan oportunidad de mejora, 
especialmente en cuanto al quehacer de los inspectores quienes mencionan un 
porcentaje de aplicabilidad un poco superior a la mitad. 
Los valores más bajos a aplicabilidad (del 0% al 20%), tanto por los diseñadores 
como para los inspectores corresponden a la existencia de mecanismos para la 
difusión de lecciones aprendidas, tanto a lo interno como a lo externo de los 
respectivos departamentos (preguntas 14 y 15).  De conformidad con estos 
resultados, se plantea la oportunidad de implementar en la guía metodológica 
propuesta instrumentos que permitan la difusión de la retroalimentación y la gestión 
del conocimiento, tanto a lo interno del departamento como en cuanto a las 
relaciones interdepartamentales. 
 
Ilustración 4. 4: Aplicación e Importancia, Tiempo, Calidad y Comunicaciones  según Inspectores 
Fuente: los autores. 
 
 
En cuanto a las preguntas correspondientes a la gestión de las comunicaciones, se 
conoce que los interesados son permanentemente informados por la gran mayoría 













































aplicabilidad (del 95 % al 100%) en cuanto al almacenamiento de las comunicaciones 
relacionadas con el proyecto, ya sea mediante expedientes físicos o digitales 
(pregunta 17). 
En relación con las preguntas 18 y 19 se encuentran los porcentajes de aplicación 
menores, por lo que se plantea la necesidad de mejorar la presentación de informes 
de desempeño, como el adecuado traslado de la información relativa a un proyecto, 
de un departamento a otro. 
 
Análisis de los resultados de las repuestas asociadas a las áreas de 
conocimiento de la gestión de los riesgos y la gestión ambiental (lustraciones 
No.5 y No.6) 
Las consultas respecto a la gestión de los riesgos (preguntas 20 y 21) han 
demostrado que tanto diseñadores como inspectores consideran muy importante, 
tanto la documentación (identificación y análisis) de los riesgos, como la planificación 
de la respuesta a los riesgos esperados. No obstante lo anterior, la aplicación actual 
de dichos procesos es baja (entre un 31% a 42% por parte de los diseñadores, como 
un poco más del 14% por parte de los inspectores).  Ello parece deberse a que aún 
no se ha implementado en los respectivos procedimientos una adecuada gestión de 
los riesgos, y que no se implementan planes de respuesta para evadir, mitigar o 
transferir los eventos riesgosos que pueden impactar los objetivos de los proyectos, 
especialmente en la etapa de ejecución de las obras. De acuerdo con esta 
necesidad, se muestra necesario desarrollar un modelo de un plan de gestión de 
riesgos dentro de la metodología propuesta por el actual proyecto de investigación, 
especialmente por tratarse de proyectos de infraestructura sustentable, para los 
cuales, la exigencia de los requisitos a considerar aumenta los impactos potenciales 




Ilustración 4. 5: Aplicación e Importancia, Riesgo y Ambiente  según Diseñadores 
Fuente: los autores. 
 
En relación con las consultas referentes a la gestión ambiental (preguntas de la 22 a 
la 27), las cuales son claves para los proyectos de infraestructura sustentable, se 
observa que los encuestados, en altos porcentajes, consideran muy importante esta 
área del conocimiento, no obstante, los porcentajes de aplicabilidad actual en los 
proyectos ordinarios de infraestructura son generalmente bajos (hasta un 10%). 
De acuerdo con estos resultados, es clara la necesidad de implementar un adecuado 
modelo de plan de gestión ambiental dentro de la guía metodológica para el 
desarrollo de planes para la dirección de proyectos de infraestructura sustentable.  
Dicho plan es extensivo a la gestión de proyectos de infraestructura ordinaria, con las 
adecuaciones correspondientes, dado que el ordenamiento jurídico obliga a una 















































Ilustración 4. 6: Aplicación e Importancia, Riesgo y Ambiente  según Inspectores 




RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE LA DIEE 
 
En la Ilustración 4.7 se muestran, en forma resumida, los resultados del diagnóstico 
realizado a lo interno de la DIEE, sobre la base de las entrevistas de las jefaturas y 
las encuestas a los profesionales diseñadores e inspectores de la DIEE.  Dichos 
resultados están clasificados en fortalezas, así como en oportunidades de mejora, en 
relación con la implementación en el desarrollo de proyectos de infraestructura 
















































Ilustración 4. 7: Resumen de los Resultados de la Investigación a lo Interno de la DIEE  




3. PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE POR PARTE DE EXPERTOS  
 
Seguidamente se presentan los resultados de las entrevistas estructuradas a los 
expertos en gestión de proyectos de construcción sustentable.  Las preguntas del 
cuestionario utilizado en las entrevistas pueden ser consultadas la sección de 
apéndices 
 
Resultado pregunta 1: 
La mayoría de los expertos entrevistados considera que la formulación de una 
metodología clara y concisa para gestionar proyectos sustentables de forma efectiva 
es muy importante, la minoría de los entrevistados consideran que esta iniciativa es 
importante. 
Resultado pregunta 2: 
La mayor parte de los entrevistados considera que las guías de gestión de proyectos 
con mayor difusión en Costa Rica son las normas ISO 10006 en un 100% y las 
PMBOK®, con un 83% 
Resultado pregunta 3: 
En general, se desprende de la entrevista que todos los entrevistados han utilizado 
algún sistema de gestión de proyectos ya sea por medio de guías reconocidas o por 
métodos desarrollados por instituciones para gestiones específicas. 
Resultado pregunta 4: 
La mayoría de los expertos entrevistados coinciden en que todas las guías para la 
administración de proyectos son similares o contienen lineamientos compartidos, por 
lo cual, la importancia radica en la aplicabilidad de la misma a la realización del 
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proyecto específico. En otras palabras, el logro de los objetivos de forma efectiva es 
la prioridad, por encima del apego estricto a una u otra guía de gestión de proyectos. 
Resultado pregunta 5: 
Todos los entrevistados coincidieron en que los procesos de planificación son 
importantes, por lo cual de ninguna manera debe considerarse que las presentes 
conclusiones excluyen algunos de los planes de gestión.  No obstante lo anterior, la 
mayoría de los expertos coinciden en que el mayor peso en importancia relativa 
recae en los siguientes planes: plan de mejora de procesos, que es un plan tributario 
del plan de gestión de calidad, el plan de gestión de las comunicaciones, el plan de 
gestión de riesgos, y el plan de gestión ambiental.  Lo anterior se visualiza mejor en 
la Ilustración 4.8. 
 
Ilustración 4. 8: Resultado Pregunta 5  
Fuente: los autores. 
 
 Resultado pregunta 6: 
La mayor parte de los entrevistados perciben que faltan elementos que pueden ser 
adicionados a las guías tradicionales de gestión de proyectos o sustentabilidad, no 

























procesos y áreas del conocimiento establecidos por el PMI; tal es el caso de los 
ejemplos expuestos:  El Sistema de Gestión Integral (SGI) para evitar actos 
corruptos, puede ser incluido dentro de los conceptos generales de la extensión de 
gobierno del PMI ya que integra los sistemas de: gestión de calidad, control interno, 
gestión ambiental, y salud y seguridad ocupacional. El tema de género y 
accesibilidad, se puede incluir dentro del plan de gestión de Recursos Humanos y el 
plan de gestión de requisitos.  El tema de la estandarización, indicadores y 
rendimientos son parte del plan de gestión de calidad; por lo cual se concluye que los 
resultados de la presente pregunta, refuerzan los resultados de la pregunta 4 de la 
presente entrevista. También es importante anotar que parte de este tipo de 
proyectos de construcción sustentable corresponde al seguimiento post conclusión 
de la edificación, es decir las entrevistas y encuestas a los usuarios así como su 
capacitación en el entendimiento y el uso adecuado del inmueble; de ahí la 
importancia de definir dentro del alcance del proyecto el ciclo de vida del mismo, 
extendiéndolo hasta donde sea necesario para garantizar su éxito social, financiero, 
y ambiental. También se pudo concluir que el PMI no es un simple recetario y que 
requiere ineludiblemente del juicio de expertos y de los planes piloto para el 
desarrollo efectivo de este de proyectos nuevos en los cuales no hay recorrido 
intelectual local documentado o, en otras palabras, conceptos canonizados o 
semiológicamente consensuados a nivel social. 
Resultado pregunta 7: 
Las plantillas disponibles para el área de la planificación, en cuanto al procesamiento 
y análisis de datos, están referidas a programas específicos, los cuales deben ser 
analizados. 
Resultado pregunta 8: 
Las prácticas más aceptadas a nivel nacional en materia de gestión de proyectos 
sustentables giran alrededor del sistema de evaluación LEED y bajo los preceptos 
del concepto de Producción más Limpia, por lo cual se considera que el enfoque del 




Resultado pregunta 9: 
En relación con los elementos clave que el MEP debe considerar para apoyar la 
iniciativa “Carbono Neutral para el Siglo 21”, se recibieron recomendaciones de los 
entrevistados que son de altísimo valor para la presente investigación; no obstante, 
el interés se centró en la posición país en cuanto a medición de emisiones y 
tratamiento de residuos, así como en los procesos de gestión internos de la 
administración; estos dos temas, engloban la problemática total, tanto en el ámbito 
de la gestión de proyectos como desde la perspectiva del tema de sustentabilidad. 
Asimismo, son considerados en la guía metodológica propuesta, el plan de gestión 
institucional (como parte del plan de gestión de proyectos en el área de integración y 
fase de planificación), así como la educación de los usuarios y la difusión de políticas 
ambientales (en el plan de gestión de los interesados). 
Resultado pregunta 10: 
En el presente análisis se utilizaron dos tipos de criterios, el valor en cuanto a puntaje 
a evaluar según los puntajes del sistema LEED for Schools, y por otra parte, el valor 
en importancia según la percepción intuitiva de los expertos entrevistados. Los 














Ilustración 4. 9: Resultado Pregunta 10  
Fuente: los autores. 
Nótese que los valores de ambos criterios coinciden en el uso eficiente del agua (2) y 
en la selección del emplazamiento (1), mientras que en los valores de los demás 
criterios parece acentuarse la diferencia de interés entre ambas percepciones, tal es 
el caso de materiales y recursos (4), energía y atmósfera (3), calidad ambiental 
interior (5), Innovación y proceso de diseño (6) y prioridad regional (7). 
Desde la perspectiva de los expertos parece dársele mayor importancia a los ítems 6 
y 7 mientras los criterios LEED le dan mayor peso en puntuación a los ítems 3, 4 y 5. 
Esta diferencia de percepción podría darse dado que el criterio utilizado en la 
valoración LEED podría estar fundamentado en la complejidad técnica y la cantidad 
de actividades a evaluar en cada ítem, mientras que los entrevistados emiten su 
criterio sobre la base de la importancia que perciben en cuanto a la actividad en sí 
misma y a su posible impacto en la realidad nacional de la construcción sustentable.  
Esta diferencia de percepción podría sugerir de forma solapada, la necesidad 
imperiosa de enfocar los esfuerzos de la presente investigación a revalorar la 
importancia de los ítems 3, 4 y 5, desde la perspectiva de la administración de 
proyectos en el sector público. 
Resultado pregunta 11: 
La mayoría de los expertos entrevistados considera entre “muy realista” y “viable a 
mediano plazo” el exigir la obtención de la certificación verde en las construcciones 
estatales; esta percepción se fundamenta en la importancia de hacer un esfuerzo 
considerable en dar una orientación de sostenibilidad a las obras desarrolladas o 
patrocinadas por el gobierno de Costa Rica, dado el impacto positivo al entorno 
natural; lo anterior, siempre y cuando se justifique de forma clara y convincente el 
retorno de la inversión, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto 
de vista ambiental.  Por otro lado, una minoría de los entrevistados plantean que esta 
iniciativa es “poco realista” o “no viable”, y esbozan argumentos tales como que el 
costo de la inversión para certificar un proyecto, podrían utilizarse para hacer más 
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infraestructura.  Esta diferencia de criterios se aprecia mejor en la siguiente 
Ilustración 4.10. 
Esto hace que deba ser considerado el esfuerzo realizado por varios grupos privados 
en coordinación con la comisión de sustentabilidad del CFIA  quienes están 
impulsando el lanzamiento de RESET, que es un sistema de evaluación de 
infraestructura sustentable, fundamentado en los preceptos LEED pero adaptado al 
contexto y realidad nacional. 
Es necesario entonces abrir la posibilidad a la formulación de parámetros y 
mecanismos de medición que permitan evaluar de forma efectiva las edificaciones 
gubernamentales, sea esta evaluación certificada o no. 
 
Ilustración 4. 10: Resultado Pregunta 11  
Fuente: los autores. 
Resultado pregunta 12: 
Las consideraciones técnicas propuestas ante los expertos se presentan 
seguidamente, y los resultados se muestran en la Ilustración 4.11. 
a) Manejo de materiales 
b) Optimización del uso local (de materias primas) 
c) Valorar la calidad del material (durabilidad y deterioro) 
Muy realista 
Viable a mediano plazo 





d) Planificación territorial 
e) Innovación en materiales menos contaminantes por parte de arquitectos 
f) Climatización pasiva 
g) Estandarización y flexibilidad del sistema constructivo 
h) Establecer línea base de sus emisiones 
i) Materiales y sistema constructivo con enfoque de ciclo de vida 
j) Aspectos económicos y de impacto social en toma de decisiones 
k) Requerimientos de diseño 
l) Desarrollar un diagrama de pareto para definir prioridades en el MEP 
m) Método de selección de materiales que resguarde la calidad y disminuya 
residuos 
n) Energía/Climatización/Calidad y durabilidad 
 
Ilustración 4. 11: Resultado Pregunta 12  
Fuente: los autores. 
 
Todas las consideraciones técnicas aportadas por los expertos son de la mayor 
importancia; no obstante, las que se estiman como prioritarias para el desarrollo de 
proyectos de construcción sustentable, son: Valorar la calidad del material 













seguidas de los puntos, Manejo de materiales (a), Optimización del uso local (b), y 
Innovación en materiales menos contaminantes por parte de arquitectos (f). Nótese 
que el tema de la evaluación, manejo e innovación de los materiales concentra un 
alto peso en importancia para los expertos entrevistados, seguido de la planificación 
territorial y la climatización pasiva (energía).  
El presente análisis permite reforzar los argumentos técnicos que definen la 
orientación del presente proyecto de investigación y la elaboración de los planes de 
gestión; lo anterior si demeritar la importancia del resto de las consideraciones 
aportadas por los expertos.  
Resultado pregunta 13: 
La lista de riesgos aportada por los entrevistados tiene una importancia muy 
equilibrada, no obstante el tamaño de la muestra hace que la diferencia sea percibida 
de forma sobredimensionada. Los riesgos planteados ante los expertos se enlistan a 
continuación, y los porcentajes de aciertos se muestran en la Ilustración 4.12: 
a) Inadecuado seguimiento del proyecto 
b) Falta de aseguramiento de la calidad 
c) Vulnerabilidad a amenazas naturales 
d) No prever problemas de mantenimiento 
e) Falta de estudios técnicos básicos 
f) Intervención de personal no capacitado en fase de diseño principalmente 
g) Usuarios no capacitados 
h) Trámites engorrosos de permisos 
i) Omitir criterio social 
j) Inadecuada comunicación 
k) Incumplimiento de metas generando expectativas no cumplidas en detrimento 
de los esfuerzos nacionales en materia de sustentabilidad 
l) Introducir tecnología sin considerar factibilidad de dar mantenimiento ni 




Ilustración 4. 12: Resultado Pregunta 13  
Fuente: los autores. 
 
Los riesgos de vulnerabilidad a amenazas naturales (c) y no prever problemas de 
mantenimiento (d) fueron considerados como de mayor impacto, seguidos de los 
riesgos por inadecuado seguimiento del proyecto (a) y por falta de aseguramiento de 
la calidad (b).  
Vale recalcar que los riesgos por incumplimiento de metas que generan expectativas 
no cumplidas en detrimento de los esfuerzos nacionales en materia de 
sustentabilidad (k) y por introducir tecnología sin considerar factibilidad de dar 
mantenimiento ni respaldo en reparación (l), deben ser considerados de forma muy 
detenida, sobre todo tomando en cuenta que los estadios de desarrollo en materia de 
sustentabilidad son bastante poco evolucionados a nivel nacional, lo cual aumenta 
considerablemente la frágil relación con los diferentes grupos de interesados y sobre 
todo a nivel de opinión pública, de ahí la importancia que como criterios de peso en 
la respuesta al riesgo deba ser considerada la transmisión estratégica de conceptos 
entre el grupo técnico, el grupo político y la opinión pública, planteando técnicas de 
negociación adecuadas en la gestión de los interesados del área del conocimiento de 













Asimismo, a efectos de minimizar esfuerzos por parte del aparato estatal en la 
implementación de políticas de sustentabilidad, se ha pensado fortalecer la 
transversalización e interacción de los temas de: sustentabilidad, mantenimiento y 
vulnerabilidad y riesgos. 
Resultado pregunta 14: 
En relación con los procesos o requerimientos claves que deban ser considerados en 
el sector público para implementar proyectos de construcción sustentable, se enlistan 
a continuación, y los porcentajes de aciertos se muestran en la Ilustración 4.13: 
a) Control de inventarios para evitar mal 
manejo de fondos 
b) Regencia ambiental 
c) Elaboración de planes de 
mantenimiento 
d) Adecuado manejo de residuos 
sólidos 
e) Cuantificación de impacto por 
residuos sólidos 
f) Accesibilidad a servicios energía, 
comunicación, agua 
g) Procesamiento de aguas servidas y 
desechos orgánicos 
 
h) Fomento de una adecuada 
reutilización de residuos (el termino 
desecho es una invención humana) 
i) Ubicación del sitio 
j) Salud ocupacional y salud comunal 
k) Evaluación post ocupación 
l) Diseño/normalización/constructividad 
m) Aseguramiento de la calidad 
 
 
Ilustración 4. 13: Resultado Pregunta 14  








a b c d e f g h i j k l m 
Requerimientos Claves Proyectos Sustentables Públicos 
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El énfasis de los expertos entrevistados se orienta a las siguientes iniciativas: 
elaboración de planes de mantenimiento (c), adecuado manejo de residuos sólidos 
(d) y el fomento de una adecuada reutilización de residuos sólidos (h).  
La evaluación post ocupación (k) es un claro indicador de que el ciclo de vida de los 
proyectos de construcción sustentable en el sector público debe ajustarse inclusive 
hasta que pueda darse una adecuada capacitación a los usuarios de la edificación e 
incluso pueda efectuarse una evaluación integral del proyecto considerando la 
perspectiva de los usuarios.  Los resultados se aprecian en la Ilustración 
Resultado pregunta 15: 
En relación con los controles que debe ser necesario implementar para la adecuada 
fiscalización y rendición de cuentas durante el desarrollo de proyectos sustentables 
en el sector público, los entrevistados propusieron la lista presentada seguidamente, 
cuyos resultados de aciertos se aprecia en la Ilustración 4.14. 
a) Inspección interna y externa 
b) Evaluación del desempeño 
c) Participación de la localidad con asesoría profesional idónea 
d) Preparar a las juntas para que sean autónomas 
e) SGI (Sistema de gestión integrada)Verificar UPADI GIAAC 
f) Métricas para evaluación de desempeño 
g) Consecuencias por incumplimientos 
h) Términos de referencia claros 
i) Control efectivo de planes de planes de gestión ambiental de parte del 
MINAET 
j) Auditorías externas 
k) Encuestas a los usuarios 
l) Esquema contractual que asigne responsabilidad a un consorcio 
Los expertos enfatizaron la necesidad realizar una eficiente Inspección tanto a lo 
interno de la organización y como por un ente externo que permita conservar la 
objetividad de los procesos (a); asimismo, se asigna un peso considerable a la 
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realización de términos de referencia claros (h), que consideren de forma inequívoca 
las necesidades de la administración y la responsabilidad de las partes involucradas. 
 
Ilustración 4. 14: Resultado Pregunta 15  
Fuente: los autores. 
 
También se consideran las auditorías externas (j) y las métricas de evaluación de 
desempeño (f) como instrumentos indispensables para una adecuada ejecución y 










a b c d e f g h i j k l 
Controles Propuestos por los Expertos 
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B. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
Como se mencionó en la descripción del problema generador de la presente 
investigación, al día de hoy, no se ha implementado en la DIEE una metodología 
para la planificación estandarizada de proyectos de infraestructura educativa 
sustentable bajo el enfoque de administración profesional de proyectos. 
El desarrollo de la Guía Metodológica para la Elaboración de Planes de Gestión de 
Proyectos de Infraestructura Educativa Sustentable se constituye en una herramienta 
de apoyo a los administradores de proyectos de construcción sustentable del 
Ministerio de Educación Pública. 
En primera instancia la guía define las competencias y habilidades que debe reunir 
tanto el director como el equipo de trabajo que participen en este tipo de proyectos. 
Luego describe los procesos de planificación así como los instrumentos, 
herramientas, estrategias y entregables necesarios para formular una estructura 
administrativa eficiente para la dirección de proyectos de infraestructura educativa 
pública sustentable. 
El hecho de que el estudio se haya delimitado al área de infraestructura educativa 
pública no inhibe la posibilidad de ser consultado por gerentes del sector privado, 
sobre todo si se trata del desarrollo de centros educativos privados. 
La guía busca también plantear una estrategia para incorporar los principios de la 
administración de proyectos a una estructura organizativa funcional como la 
actualmente tiene la DIEE.  
Los planes de gestión abordados para la conformación de la guía, son los siguientes: 
 Plan de Gestión de los Cambios 
 Plan de Gestión del Alcance  
 Plan de Gestión del Cronograma  
 Plan de Gestión de Calidad 
 Plan de Gestión de Recursos Humanos 
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 Plan de Gestión de las Comunicaciones  
 Plan de Gestión de Riesgos 
 Plan de Gestión Ambiental 
Los planes de gestión de costos, adquisiciones, de seguridad, de reclamos y gestión 
financiera no son abordados por limitaciones preestablecidas en el alcance del 
presente proyecto de investigación. 
No por eso se considera dichas áreas del conocimiento como temas de menor 
importancia; por el contrario, su amplitud e interés en materia de sustentabilidad 
alcanzaría para desarrollar investigaciones futuras y completar la guía.  
La Guía Metodológica para la Elaboración de Planes de Gestión de Proyectos de 
Infraestructura Educativa Sustentables corresponde al entregable principal del 






CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones 
A. CONCLUSIONES  
1. Desde su reciente creación, la DIEE ha implementado procesos de administración 
de proyectos en forma gradual y de conformidad con sus necesidades prácticas, 
dado que ha tenido que ocuparse intensamente en la atención del gran rezago en 
el desarrollo de la infraestructura educativa del país. De acuerdo con esta 
situación, la presente investigación permitió determinar que algunos de esos 
procesos están bien desarrollados, mientras que otros pueden ser mejorados, 
adaptados o incorporados en la gestión de los proyectos de infraestructura 
sustentable, lo cual, aunado a una cultura organizacional fuertemente orientada a 
la mejora continua, se constituye en una oportunidad para ofrecer una guía 
metodológica que contenga los componentes requeridos para coadyuvar en la 
planificación integral de este tipo de proyectos. 
2. La DIEE administra un amplio portafolio de proyectos por medio de los 
departamentos que conforman su estructura organizacional funcional, de manera 
que cada proyecto se desarrolla en fases consecutivas de a) diagnóstico y 
diseño, b) contratación del constructor y c) control de la ejecución.  Esta condición 
propicia que los proyectos sean gestionados en forma independiente, fase por 
fase, sin un único responsable de los proyectos de manera integral durante todo 
su ciclo de vida.  Para la gestión de los proyectos de infraestructura sustentable, 
se concluye que es necesario proyectizar parcialmente la estructura 
organizacional de la DIEE, de manera que otro de sus departamentos actúe como 
unidad ejecutora y que el jefe de este departamento funja como gerente de los 
proyectos sustentables de forma que sean administrados integralmente durante 
todo su ciclo de vida. Dentro de este sistema organizacional matricial, se 
permitiría el uso de los recursos de los restantes departamentos sin que se 
interfiera en la dinámica funcional de la DIEE.  Dado que el Departamento de 
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Investigación y Desarrollo es por norma la entidad que brinda insumos técnicos al 
resto de los departamentos de la DIEE, tanto en el diseño de prototipos 
arquitectónicos, como en la centralización de la información sobre los proyectos 
de infraestructura y la normativa pertinente a los centros educativos, se considera 
que este departamento es el indicado para funcionar como la unidad ejecutora 
citada.   
3. En la definición puntual de los componentes que se incorporaron en la guía se 
indica lo siguiente: 
 Actualmente no se desarrolla un acta constitutiva para la puesta en marcha 
de los proyectos de infraestructura ordinaria, sino que se brinda la instrucción 
mediante orden escrita. Con base en lo anterior, se incorporó en la guía un 
instructivo para el desarrollo de dicho documento. 
 La gestión de los cambios reviste una importancia particular en los proyectos 
de obra pública de la DIEE, dada la rigurosidad legal impuesta por la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 La gestión del tiempo no es un área del conocimiento suficientemente 
desarrollada actualmente en la DIEE, debilidad que se considera necesario 
mejorar dado que el desarrollo de un cronograma brinda respaldo técnico a 
los profesionales del equipo del proyecto; sobre todo considerando que dicha 
herramienta puede demostrar e influir en las autoridades superiores acerca 
de los plazos razonables en los que se deben realizar los entregables de los 
proyectos. 
 Si bien todas las áreas del conocimiento son importantes, en el desarrollo de 
proyectos de construcción sustentable, resultan críticas la gestión de la 
calidad, del ambiente y de los riesgos, debido a que están relacionadas con el 
cumplimiento de requisitos especialmente demandantes en proyectos cuyos 
reprocesos son caros o prohibitivos dado el carácter generalmente 
irreversible de la construcción.  Es por esta razón que los modelos de los 
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correspondientes planes de gestión fueron desarrollados ampliamente en la 
presente guía. 
4. La transición de construcción tradicional a construcción sustentable implica la 
implementación de cambios cuyos costos de investigación, financieros y 
administrativos constituyen un impacto a todo el sistema de construcción de 
centros educativos del país; esta realidad hace que dicho cambio deba ser 
efectuado de forma racional, paulatina y estructurada de manera que la 
incorporación de criterios de sustentabilidad sea factible.  
5. La incorporación de una unidad ejecutora de proyectos en la DIEE, provee de un 
espacio idóneo como laboratorio conceptual para proyectos sustentables, en el 
cual serían verificados los criterios de aceptación y las mediciones de durabilidad 
y emisiones; de dicha verificación serían extraídas las principales lecciones 
aprendidas para ser incorporadas a la corriente funcional de proyectos de la 
Dirección por medio de la modificación gradual de los prototipos y el compendio 
de mejores prácticas, desarrollados en el Departamento de Investigación y 
Desarrollo.  Esta dinámica generaría la transformación progresiva de todas las 
prácticas constructivas de la DIEE según los preceptos de la construcción verde. 
6. En la elaboración de la guía metodológica se incorporaron los requisitos básicos 
de los proyectos de infraestructura sustentable sobre la base de la investigación 
desarrollada a partir de las entrevistas realizadas a expertos en gerencia de 
proyectos sustentables, así como en la consulta de las fuentes documentales 
sobre la legislación costarricense atinente al tema y a la normativa recomendada 
sobre la construcción verde. De la lectura de los distintos instrumentos jurídicos 
de acatamiento obligatorio en el país, se concluye que la normativa vinculante es 
ampliamente exhaustiva en lo referente al proceso constructivo de obras públicas 
más no así en su diseño, y que su aplicación en los proyectos de construcción 
estatales ofrece importantes oportunidades de mejora.  En cuanto a la normativa 
optativa, se concluye que la normativa LEED, planteada por la USGB, es la más 
conocida y aplicada en el desarrollo de edificios verdes en el país, y que la misma 
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se constituye en una buena fuente de parámetros de calidad para el diseño de 
edificaciones sustentables, lo cual fue considerado en la guía desarrollada. 
7. El estudio realizado sobre el amplio conjunto de instrumentos legales y 
normativos en cuanto a la gestión ambiental de los proyectos de construcción en 
el país, permite concluir que debe considerarse indispensable incorporar dentro 
de la lista de requerimientos para el desarrollo de proyectos, tanto sustentables 
como ordinarios, las variables relacionadas con criterios de vulnerabilidad y 
riesgos a desastres, accesibilidad al espacio físico y equidad y género. Los 
mismos fueron incorporados a las matrices de requerimientos ambientales versus 
requerimientos administrativos. 
8. Para una completa conformación de los componentes de la guía, fueron 
desarrollados en forma exhaustiva los modelos de los planes de gestión 
correspondientes a las áreas del conocimiento de la integración, el alcance, el 
tiempo, la calidad, las comunicaciones, los riesgos, y la gestión ambiental. Y 
adicionalmente se incluyó el plan de gestión de recursos humanos por su 
trascendencia en la implementación de proyectos novedosos que requieren, no 
solo de una adecuada gestión administrativa, sino todo un proceso de 
investigación, análisis, sensibilización, divulgación así como de una muy efectiva 
gestión de los interesados a lo interno de la organización. 
9. Las estructuras organizativas funcionales integrada por departamentos cuyas 
actividades se realizan en forma aislada, disminuyen la posibilidad de dar 
continuidad efectiva a sus proyectos, así como la posibilidad de establecer 
rendimientos y criterios de aceptación los cuales puedan constituirse en una base 






1. En la actualidad los procesos de administración de proyectos desarrollados en la 
DIEE durante las fases de investigación, diseño y construcción, se implementan 
de forma aislada y discontinua; sobre la base de lo anterior, se recomienda 
potenciar e integrar estos procesos para constituir un portafolio de proyectos, con 
base en el cual se pueda dar continuidad, durante todo su ciclo de vida, a los 
proyectos, con el  fin de medir, documentar e implementar una efectiva gestión 
conducente a la mejora continua en la DIEE. 
2. La gran cantidad de requisitos a incorporar en un plan de gestión de proyectos 
hace que durante la fase de integración se deban implementar, de forma 
anticipada y paulatina, los principales requerimientos de los diferentes planes 
subsidiarios. El desarrollo del cronograma, por tanto, se debería constituir como 
un eje integrador de todos los planes; esta herramienta también puede ser 
utilizada como instrumento efectivo para la aclaración ante los jerarcas y otros 
interesados en el proyecto, sobre el consumo real de tiempo en las distintas 
fases de los proyectos, y así prevenir la creación de falsas expectativas. 
3. La actual cultura organizacional de la DIEE, orientada a la mejora continua y a la 
apertura ante las ideas innovadoras, se constituye en una oportunidad para 
profesionalizar aún más los procesos de gestión de proyectos, lo cual debe ser 
aprovechado para implementar un efectivo proceso de transición de una 
estructura organizacional funcional a una matricial proyectizada, que mejore la 
dirección integral de los proyectos en la Dirección. 
4. Dado que la DIEE administra un amplio portafolio de proyectos, se recomienda 
realizar una investigación sobre la administración de los mismos aplicada a la 
estructura de este órgano, y así recomendar e implementar mejores prácticas 
que incrementen la eficiencia y eficacia en la gestión de la DIEE. 
5. Se recomienda potenciar al Departamento de Investigación y Desarrollo de la 
DIEE como una unidad ejecutora e integradora de los procesos de dirección de 
proyectos que desarrolle la DIEE, lo cual permita ejercer un monitoreo y control 
del estado real de los proyectos de infraestructura en cada una de sus fases.  
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6. Se recomienda implementar un sistema informático para la dirección de 
proyectos que disponga de una base de datos unificada, la cual integre 
información actualizada de cada proceso y actividad de los proyectos que 
desarrolle la DIEE, sean estos ordinarios o de construcción sustentable, así 
como las métricas e índices para cada actividad.  Esta base de datos debe 
incorporar un registro de riesgos, asunciones, restricciones, criterios de 
aceptación y lecciones aprendidas para cada uno de esos procesos y actividades 
que permita la incorporación de las variables necesarias para establecer bases 
comparativas efectivas entre un proyecto y otro, y permitir una adecuada gestión 
del conocimiento.  
7. Debido al significativo impacto que la construcción tiene sobre el ambiente y a las 
obligaciones contraídas por el país en materia de desarrollo sostenible, se 
recomienda que el MEP incursione tenazmente en la investigación e 
implementación de alternativas sustentables aplicables a la infraestructura 
educativa que desarrolla a lo largo de todo el país.  Esto puede lograrse por 
etapas, desarrollando primeramente un plan piloto de centros educativos 
sustentables completamente nuevos, y con la información recabada de esa 
primera experiencia, se pueden extender las lecciones aprendidas a los 
proyectos en otros centros educativos, y así sucesivamente. 
8. Para la planificación y ejecución de un plan piloto de proyectos de infraestructura 
educativa sustentable se recomienda adaptar los manuales de procedimientos de 
que dispone actualmente la DIEE, para ajustarlos a los requisitos especiales 
asociados con la infraestructura sustentable. Asimismo, se considera 
imprescindible el desarrollo de una amplia capacitación, tanto a los profesionales 
diseñadores como constructores, sobre la temática de la infraestructura 
sustentable que considere, desde la normativa LEED aplicable a edificios para la 
educación, los materiales a utilizar, los conceptos de diseño sustentable, así 




9. Para el desarrollo de proyectos de infraestructura educativa sustentable, se 
recomienda desarrollar las habilidades y técnicas del personal con la adecuada 
asesoría en materia de diseño e inspección de este tipo de proyectos, lo anterior, 
dada la naturaleza específica y compleja de los requisitos que deben cumplirse.  
10. Puesto que el diseño de edificaciones sustentables implica la necesidad de 
contar con materiales verdes, en razón de su manufactura, transporte, 
configuración geométrica, condición de reciclaje o cualquier otra característica, 
se recomienda involucrar a los proveedores de materiales de construcción del 
país, en la planificación de la infraestructura sustentable de manera que 
conozcan el potencial uso de los productos que cumplen con dicha iniciativa y las 
oportunidades de desarrollo de nuevos materiales. Esto permitiría a los 
proveedores pensar en alternativas de innovación y desarrollo así como en la 
importación de otros productos. A través de dicha gestión, se buscaría estimular 
otros mercados mediante la comercialización de productos amigables con el 
entorno, obteniendo economías de escala que propicien una relación “ganar-
ganar”, entre la Administración y los potenciales proveedores. 
Dichas iniciativas deben ser estimuladas por medio de regulaciones claramente 
establecidas dentro de los términos referenciales de los proyectos sustentables a 
fin de infundirles paulatinamente carácter de obligatoriedad. Lo anterior 
valorando las posibilidades reales del sector proveedor en cuanto al alcance de 
las limitaciones y restricciones impuestas. 
11. Asimismo, se recomienda involucrar a los proveedores de los servicios de 
construcción y diseño, en el desarrollo de la construcción de edificaciones 
sustentables así como en el proceso de planificación indicado, de manera que se 
familiaricen con las buenas prácticas constructivas y de diseño de las 
edificaciones, en razón de las exigentes especificaciones que les son 
inherentes.  Ello puede implicar el establecimiento, como requisito a la 
participación de los primeros concursos para los contratos de diseño y 
construcción de infraestructura educativa sustentable, al asistir a talleres 
organizados por la Administración que capaciten a las empresas constructoras y 
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consultoras en las buenas prácticas indicadas, con lo cual se obtiene una 
relación de mutuo beneficio con los proveedores. 
12. Dado que el presente trabajo se enfoca en la planificación de la gestión de 
proyectos sustentables y no en el tema específico de diseño de los mismos y 
para dotar de un contenido ilustrativo integral en materia de construcción verde, 
se adjunta en el apéndice cuatro un diseño de sitio genérico de centro educativo 
sustentable en el cual se identifican los componentes básicos necesarios para 
desarrollar este tipo de diseños. (El diseño de la ilustración ha sido desarrollado por el Arq. 
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ANEXO 1  
Tabla 6. 1: Estructura Analítica para la Calificación de Edificios Sustentabl es 
 
ESTRUCTURA ANALÍTICA PARA LA CALIFICACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE EDIFICIOS SUSTENTABLES 
 
1. SITIO DEL PROYECTO: 
En la calificación y acreditación de sustentabilidad de proyectos de arquitectura se consideraron los 
siguientes rubros: sitio, energía, equipamiento, dependencia energética, agua, materiales, control de 
reciclado, de-construcción y demolición, emplazamiento, accesibilidad y desplazamiento universal, 
acondicionamiento natural, calidad ambiental, control de emisiones, construcción, post-construcción y 
gestión ambiental. 
1.1. Acceso a transporte público y servicios: Elección de sitios con buen acceso a medios de 
transporte público; por ejemplo, a menos de 500 m de una parada de buses o de 1 km de una 
estación de ferrocarril. También, sitios cercanos a servicios urbanos, favorecen la sustentabilidad: 
negocios locales, bancos y mercados a 1 km máximo de del sitio. 
1.2. Zona no sujeta a inundaciones: Evitar sitios sujetos a inundaciones ocasionales, tanto de 
lluvias como crecidas de ríos, con buen drenaje natural. También, evitar sitios con mantos freáticos 
cercanas a la superficie. 
1.3. Recuperación de zonas degradadas: Se considera favorable la selección de sitios que fueron 
antes industriales o que hayan sufrido contaminación cuando se realizan las tareas necesarias de 
recuperación y saneamiento. 
1.4. Evitar tierras sin desarrollo (‘green-fields’ – sitios ‘vírgenes’): Se considera poco sostenible 
el cambio de uso de tierras productivas para el agro o cultivos. 
1.5. Densificación de zonas urbanas: La densificación de zonas urbanas existentes disminuye la 
demanda de ampliación de redes de infraestructura y el uso de nuevas tierras sin desarrollo, aunque 
debe respetar la capacidad de la infraestructura urbana local, y la necesidad de brisa. 
1.6. No perturbar zonas ecológicamente sensibles: Evitar las reservas naturales y zonas 
declaradas de interés científico o ecológico, y desarrollos cercanos a zonas ecológicamente 
sensibles, humedales, cursos de agua, etc. 
1.7. Mantener sistemas de drenaje natural: Evitar el cambio de cursos de agua y entubamiento de 
arroyos, alteraciones de pendientes y rellenos que modifiquen el escurrimiento natural o existente del 
agua. 
1.8. Control de impactos sobre terrenos adyacentes: Las formas edilicias y la ubicación de los 
edificios para reducir posibles impactos visuales sobre edificios vecinos, con volumetría compatible 
con el tejido urbano existente. 
1.9. Recuperación o conservación del hábitat: Establecer pautas para aumentar o recuperar la 
superficie de terreno natural con vegetación autóctono o adaptado a la región. 
 
2. ENERGÍA 
El uso racional de energía en edificios, la reducción de emisiones GEI, Gases Efecto Invernadero, y 
la disminución de la demanda de combustibles fósiles contribuyen efectivamente a la sustentabilidad, 
dado su aspecto multiplicador en la cadena de impactos, tanto en la producción de impactos como en 
la mitigación. En ese marco, se plantea una serie de medidas básicas que pueden requerir ajustes 
según la zona climática en que se desarrolle el proyecto: 
2.1. Aprovechamiento de las energías renovables: Captación de energía solar a través de 
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aberturas convencionales en zonas muy fríos de altura, estudiando alternativas de diseño que 
permitan optimizar las orientaciones favorables, y evitar orientaciones perjudiciales.  
2.2. Colectores solares para calentar agua: Integrar los colectores en la forma arquitectónica con 
inclinaciones y orientaciones apropiadas, así como espacios para tanques de acumulación e 
instalaciones complementarias. 
2.3. Módulos fotovoltaicos: Analizar la integración de módulos en las envolventes o prever su futura 
instalación. 
2.4. Diseño para reducir pérdidas de energía en invierno: En zonas muy altas con temperaturas 
exteriores bajas, edificios de forma relativamente compacta para evitar superficies excesivas 
expuestas al exterior. 
2.5. Aplicación de óptimos niveles de aislantes térmicos: Incorporación de espesores de 
aislantes térmicos que ofrecen muy buen desempeño térmico; especialmente en techos para evitar 
ganancias excesivas. 
2.6. Colores claros en techos y muros: Especialmente en zonas cálidas y templadas, a fin de 
reducir la absorción de radiación solar, para conservar capas de impermeabilización y reducir sobre-
calentamiento. 
2.7. Evitar sobrecalentamiento estival: Incorporación de elementos para lograr control solar en 
fachadas y cubiertas, especialmente en aberturas y superficies vidriadas de la envolvente, orientadas 
al Este y Oeste. 
2.8. Moderar la variación de temperatura interior: La incorporación de materiales de alta densidad, 
con gran inercia térmica, en espacios interiores también contribuye a controlar los picos de 
temperatura. 
2.9. Iluminación artificial eficiente: Elección de lámparas eficientes y luminarias con buena 




3.1. Espacio para bicicletas: Proporcionar espacios cómodos y seguros para bicicletas a fin de 
favorecer este modo de transporte de muy bajo impacto ambiental, menor demanda de transporte 
automotriz, tanto público como privado, y menos espacio de estacionamiento, mientras se aporta a la 
salud evitando el sedentarismo. 
3.2. Espacio exterior para secado de ropa: Proporcionar espacios discretos y seguros para secar 
ropa naturalmente, sin uso de energía convencional y reducir el uso de secadores eléctricos. 
3.3. Electro-domésticos y equipos eficientes: Promover el uso de artefactos para cocinas y a/c 
certificados de Categoría A o B, con el sistema de etiquetado vigente. 
 
4. DEPENDENCIA ENERGÉTICA 
4.1. Acondicionamiento natural de edificios: Proyectar edificios que minimicen su dependencia 
energética, especialmente la requerida para su refrescamiento, y que proporcionen condiciones 
confortables en verano sin refrigeración artificial, optimizando las orientaciones apropiadas, logrando 
protección solar y ventilación natural ajustable. Proyectar distancias entre fachadas y espacios 
ocupados para permitir ventilación e iluminación natural. 
4.2. Altura del edificio: Edificios de menor altura requieren menos energía para el bombeo de agua 
y accionar de ascensores, implica menor dependencia y menor esfuerzo y tiempo del usuario, y 
mayor comodidad en caso de cortes de luz. 
4.3. Iluminación exterior: Eliminar luminarias exteriores de alta potencia y aquellas que dirigen la luz 
artificial al cielo, evitando además la ‘polución lumínica’, y controlar la potencia de iluminación 
decorativa de fachadas. 
 
5. AGUA 
El uso racional de agua involucra la reducción de la demanda de agua potable, especialmente para 
usos que no requieren agua tratada, el reciclaje parcial de aguas grises, conjuntamente con la 
reducción del impacto de descargas pluviales y su potencial impacto perjudicial a escala urbana. Las 
siguientes pautas indican distintas maneras de lograr la conservación, el reciclaje y la protección de 
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impactos desfavorables de uso excesivo de agua: 
 
6. MATERIALES 
6.1. Evitar o reducir materiales que exijan alta demanda de energía para su fabricación: 
Entre los materiales con alta demanda de energía, se incluye el aluminio y el acero. 
6.2. Reducción del uso de materiales con altas emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero): 
Estos materiales incluyen: cemento, cal y acero, por emitir importantes cantidades de anhídrido 
carbónico en su fabricación. 
6.3. Incentivar el uso de pinturas que no emitan COV (Compuestos Orgánicos Volátiles): Para 
reducir la emisión de compuestos orgánicos volátiles, se usan pinturas y aguarrás de ‘bajo olor’ o 
‘ecológico’. 
6.4. Minimizar el uso de PVC: Este plástico emite toxinas, tanto en caso de incendios como durante 
la fabricación, aunque las ventanas de PVC tienen buena estanqueidad, factor favorable de 
conservación de energía en edificios. 
6.5. Evitar maderas duras sin procedencia certificada: Estas maderas suelen provenir de la tala 
incontrolada de bosques ecuatoriales o tropicales. 
6.6. Evitar o controlar el uso de maderas tratadas: Las maderas blandas para uso exterior suelen 
sufrir tratamientos con materiales tóxicos o venenosos para resistir el ataque de hongos e insectos. 
En caso de utilizar estas maderas, se debe asegurar la eliminación de recortes y aserrín en forma 
segura. 
6.7. Utilización de madera certificada de bosques manejados con criterio ambiental: 
Organismos locales controlan e implementan el sistema de certificación de bosques con manejo 
sustentable a largo plazo, debiéndose asegurar la certificación de la ‘cadena de custodia’ de la 
madera, desde su extracción del bosque hasta la entrega en obra. 
6.8. Diseños sin desperdicios de materiales de la construcción: Contemplar el tamaño de 
paneles, perfiles y placas y la modulación en el diseño para reducir recortes y desperdicios. 
6.9. Reutilización total o parcial de edificios existentes: Esta medida permite reducir el impacto de 
la construcción y la extracción de materia prima, además de minimizar los impactos de fabricación y 
de la producción de desperdicios, logrando importantes beneficios ambientales y económicos. 
6.10. Utilización de materiales reciclados: La reutilización de materiales demolición contribuye a 
reducir impactos de fabricación y desperdicios. 
6.11. Producción y uso de materiales con contenido reciclado: Muchos materiales pueden tener 
un contenido significativo de material reciclado, como el vidrio (10 %), aluminio, acero. Por ej., uso de 
hormigones como agregado, libre de yeso e impurezas, y ladrillos triturados en contrapisos, y paneles 
de fenólico y aglomerado, que incorporan aserrín y recortes de madera. Evitar materiales con 
formaldehído: En condiciones húmedas, las resinas utilizadas en la fabricación de madera 
aglomerada y MDF pueden emitir formaldehído, un material irritante para los usuarios en espacios 
interiores. 
6.12. Solicitud de la planilla de seguridad: Los fabricantes deben suministrar una planilla de 
seguridad que indique posibles impactos ambientales, tales como el contenido de pinturas, barnices, 
aditivos y tratamientos de madera, y permita identificar los componentes potencialmente peligrosos. 
 
7. CONTROL DE RECICLADO, DECONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
7.1. Verificar la total ausencia de asbestos antes de iniciar demoliciones: El polvo de asbestos 
durante la demolición de edificios, peligroso para la salud de obreros y vecinos, requiere procesos 
seguros y especializados de remoción. 
7.2. Verificar la ausencia de PCBs (bifenilos policlorados): Este líquido refrigerante, empleado en 
transformadores, es cancerígeno y altamente peligroso para personas en contacto directo con el 
líquido. 
7.3. Verificar la deposición de desperdicios: Asegurar la deposición de materiales y tierra de 
excavaciones se realice en rellenos autorizados. 
7.4. Plan de demolición segura: Identificar los procesos y etapas que puedan presentar peligros 
para los obreros. Asegurar la provisión de equipamiento y vestimenta apropiada (cascos, guantes, 
barbijos, botas con puntas reforzadas, etc.). Nombrar profesionales idóneos responsables para 
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realizar la supervisión. 
7.5. Plan de control de molestias de polvo: Reducción de polvo a través de la humidificación y un 
adecuado método de demolición, evitando las épocas y horarios con mayor intensidad de fuertes 
vientos. 
7.6. Plan de control de ruidos: Reducción de ruidos molestos con el control de horarios y métodos 
de demolición, y análisis de rutas de transporte y programación de aspectos críticos de la obra 
consensuada con los vecinos. 
 
8. EMPLAZAMIENTO 
8.1. Respeto por la topografía y minimización de movimientos de suelos: El proyecto debe 
contemplar la reducción de excavaciones y reutilización del suelo en el propio terreno, evitando 
subsuelos o reduciéndolos al mínimo. 
8.2. Niveles para accesibilidad: En el marco de la sustentabilidad (social, económica y ambiental) 
es importante incorporar hábitos de diseño que permitan proyectar edificios y espacios exteriores 
accesibles para todos (principio de equidad social), con accesos cómodos para personas en sillas de 
ruedas, con bastones o con movilidad limitada, sin diferencias de nivel entre vereda y piso de planta 
baja, o con rampas generosas y cómodas. 
8.3. Pensar los edificios en relación al sol y al viento: Optimización del emplazamiento de 
edificios y la orientación de fachadas y aventanamientos para aprovechar la captación del sol 
favorable de invierno en el interior y en espacios exteriores de uso. Evitar ubicaciones y volumetrías 
que produzcan entubamientos de aire o aceleraciones de viento. 
 
9. ACCESIBILIDAD Y DESPLAZAMIENTO UNIVERSAL 
9.1. Equipamiento y servicios universales: Proveer de servicios sanitarios de uso universal o 
disponerlos desagregados a distancias accesibles entre sí. 
9.2. Superficies exteriores aptas para sillas de ruedas: Evitar superficies con piedras sueltas, 
ladrillo triturado o materiales que dificulten la circulación en sillas de ruedas, personas con bastones o 
muletas, cochecitos de bebé, etc. 
9.3. Superficies antideslizantes: Cuidando tipo y calidad de superficies que puedan provocar caídas 
o deslizamientos, particularmente en zonas potencialmente peligrosas como escaleras y rampas, así 
como materiales que favorezcan deslizamientos al mojarse.  
9.4. Facilidad de desplazamiento: Los desniveles o escalones aislados no solo presentan peligro 
potencial, sino también limitan la circulación de niños y ancianos, y ocupantes con movilidad limitada, 
favoreciendo la discriminación social.  
9.5. Iluminación natural en zonas críticas: Asegurar óptima visibilidad en zonas de circulación, 
escaleras, cocinas, baños, y otras áreas potencialmente peligrosas. 
 
10. ACONDICIONAMIENTO NATURAL 
10.1. Optimizar la luz cenital con protección solar adecuada: El uso de luz cenital implica el 
ingreso de radiación solar con valores máximos en verano, hasta 850 Watts/m2 (equivalente a una 
estufa eléctrica por m2). El diseño requiere protección solar especial de modo tal que permita la 
entrada de luz proveniente de sectores del cielo sin sol directo. 
10.2. Especial cuidado en ventanales al Oeste: Las aberturas con esta orientación captan altas 
intensidades de radiación solar en verano, hasta 600 W/m2 (equivalente a 6 lámparas 
incandescentes de máxima potencia), dada la latitud. 
10.3. Control de ventilación amigable con el usuario: En el diseño de pieles y/o especificación de 
ventanas, incorporar paños practicables, operados por los ocupantes: ventilación natural, control de 
sobre-calentamiento y calidad de aire. 
10.4. Construcción con adecuada capacidad térmica: Los elementos constructivos interiores con 
gran capacidad térmica y superficies densas ayudan a moderar las variaciones de temperatura 
interior. 
 
11. CALIDAD AMBIENTAL 
11.1. Proyectando para lograr iluminación natural en todos los espacios: En edificios 
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convencionales, con alturas piso cielorraso hasta 3 m, la iluminación natural llega hasta 6 m de las 
fachadas con ventanas. 
11.2. Incorporación de controles de sol directo para lograr confort visual: La incorporación de 
persianas, parasoles, cortinas de enrollar y otros recursos de protección permite lograr condiciones 
interiores de alta calidad lumínica y confort visual para los ocupantes, aspecto importante en salud y 
productividad, además de ahorro de energía. 
11.3. Asegurar ventilación natural: Las ventanas practicables en fachadas opuestas del edificio 
permiten una buena renovación de aire y distribución de ventilación natural en los espacios interiores. 
En épocas de alta temperatura y humedad, permiten captar leves brisas que proporcionan 
refrescamiento, bienestar y confort por medio natural. 
 
12. CONTROL DE EMISIONES GEI 
12.1. Diseño orientado a la reducción de emisiones GEI: Evitar el uso de equipos de refrigeración 
o reducir su capacidad a través de estrategias bioambientales de diseño edilicio, considerando 
básicamente: protección solar y orientaciones que contribuyan a evitar captación de sol estival y 
prevenir el sobrecalentamiento en interiores. 
12.2. Especificar refrigerantes de bajo impacto: Elegir refrigerantes con menor impacto sobre la 
capa de ozono o de menor efecto de sobrecalentamiento global y cambio climático. 
12.3. Especificar equipos de a/c con menor cantidad de refrigerante: Los equipos de mayor 
eficiencia y menor capacidad de refrigerante en relación con su potencia permiten reducir posibles 
impactos. 
12.4. Especificar equipos de refrigeración con buena garantía de larga vida útil: Los equipos 
con menor requerimiento de mantenimiento tienen menores pérdidas de gases refrigerantes en el 
momento de realizar reparaciones. 
12.5. Sistemas de supresión de incendios de bajo impacto: Evitar el uso de gases con alto 
impacto sobre el efecto invernadero de la atmósfera en sistemas contra incendios. 
12.6. Incorporar alarmas para detectar fugas de gases refrigerantes: La detección temprana de 
fugas o la reducción de presión en los equipos de refrigeración es otra medida para evitar o reducir 
impactos de gases efecto invernadero producido por edificios. 
 
13. CONSTRUCCIÓN 
13.1. Preparar un Plan de Prevención de Polución de la Construcción PPPC: Identificar 
potenciales impactos e medidas de mitigación, desarrollar procedimientos de verificación y nombrar 
responsables de su implementación. 
13.2. Control del uso de energía: Medir el uso de energía durante la construcción, verificar los 
elementos de equipamiento y herramientas de mayor consumo y planificar la obra para reducir el uso 
excesivo de energía. 
13.3. Control del uso de agua: Medir el uso de agua durante la construcción e identificar aquellos 
procesos con menor demanda de agua. Elaborar y aplicar un plan para lograr eficiencia en el uso de 
agua durante la construcción. 
13.4. Reducción de emisiones de polvo: medidas para reducir la emisión y dispersión de polvo 
durante la construcción, evitar cortes de ladrillos y bloques, humidificar materiales, evitar el tránsito 
de vehículos y lavando camiones, etc. 
13.5. Control de arrastre de sedimentos: Planificación de movimientos de suelo y operaciones de 
construcción para evitar arrastre de sedimentos y desperdicios de la construcción debido a lluvias o 
escurrimiento de agua. 
13.6. Planificar entregas para reducir molestias: Planificar los horarios de entregas de materiales y 
las rutas de acceso, evitando ruidos molestos o la acumulación de vehículos en obra, etc. 
13.7. Control del nivel de ruido: Lograr reducción de ruidos molestos a través del manejo de 
horarios de trabajo y métodos de construcción, así como los métodos y rutas de transporte, de 
programación consensuada con vecinos, etc. 
13.8. Inspección de obra y efectividad de aislamiento térmico: Verificar los espesores de capas 
aislantes, la ubicación y continuidad de barreras de vapor y capas de material impermeable y 
respirable, a fin de asegurar el adecuado comportamiento térmico según especificación. 
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13.9. Generación de empleo local: La elección de métodos constructivos capaz de absorber mano 
de obra local/regional puede favorecer o generar mayor empleo local, contribuyendo a la 
sustentabilidad social, adicionalmente a la reducción de viajes, y al desarrollo de técnicas regionales 
o practicas de patrimonio cultural. 
 
14. POST-CONSTRUCCIÓN / POST-OCUPACIÓN 
14.1. Verificación del buen funcionamiento y eficiencia de las instalaciones: Implementar el 
proceso de ‘comissioning’ o la verificación del funcionamiento de las instalaciones según las 
especificaciones. 
14.2. Medición y control de las condiciones ambientales: La medición de condiciones 
ambientales, tales como los niveles de luz y temperatura interior, permite verificar el funcionamiento 
de las instalaciones, la verificación de los niveles de diseño y la eficiencia del edificio en uso. 
14.3. Satisfacción del usuario: Plantear condiciones ‘amigables’ de habitabilidad y desarrollar la 
práctica de encuestas a fin de verificar la percepción, sensibilidad y reacción del usuario respecto al 
ambiente proporcionado, a fin de establecer niveles de satisfacción y estimar el bienestar ofrecido y 
el soporte ambiental en salud y productividad. 
 
15. GESTIÓN AMBIENTAL 
15.1. Proporcionar manuales de uso para promover eficiencia energética: Los usuarios de 
edificios deben contar con información adecuada para el manejo eficiente de las instalaciones de 
calefacción, refrigeración e iluminación, con recomendaciones para lograr altos niveles de confort con 
mínimo consumo. 
15.2. Reducir la dependencia en el mantenimiento: El mantenimiento apropiado del edificio, 
especialmente pintura y revestimientos, artefactos de luz, terminaciones, alfombras, etc., asegura el 
control de fuentes de alergias, mantiene la eficiencia de la iluminación, conserva condiciones de 
confort y habitabilidad, y prolonga la vida útil de materiales. 
15.3. Incorporar medidores en lugares visibles para control de consumo: Esta medida permite 
visualizar y controlar el comportamiento energético del edificio y el uso de agua, aspectos 
normalmente no visibles. 
15.4. Designar responsables para la gestión ambiental del edificio: En el caso de edificios 
comerciales, de oficinas o industriales, se debe nombrar un responsable que realice las tareas de 
gestión energética: registrar y analizar los consumos mensuales, detectar acciones o inversiones 
para reducir la demanda, producir informes cuatrimestrales para el directorio de la empresa, etc. 
15.5. Espacios para reciclaje: Incorporar en el diseño del edificio espacios adecuados para la 
separación, almacenamiento y retiro de residuos, por tipo de material, según los programas de 
reciclaje que se organicen a tal fin, con recipientes separados para papel, cartón, vidrios, plásticos, 
metales, maderas, hormigón y mampuestos, y materiales orgánicos. 
 






CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADA A LAS JEFATURAS DE 
LA DIEE CON EL PROPÓSITO DE DIAGNOSTICAR LA APLICACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
  
PROCESO PREGUNTA: 
Gestión de la Integración 
Desarrollar el Acta 
de Constitución del 
Proyecto. 
1. ¿Se utiliza un método para asignar el desarrollo de un 
proyecto a los diseñadores o inspectores? 
2. ¿Se conforma un equipo de diseño o inspección con un 
líder del grupo? 
3. ¿Existe una plantilla para la asignación indicada en la 
pregunta 1? 
Desarrollar el Plan 
para la Dirección 
del Proyecto. 
4. ¿Se definen actividades de planificación para el 
cumplimiento del proceso de formulación y diseño del 
proyecto, o de la inspección de la ejecución de las 
obras? 
Dirigir y Gestionar 
la Ejecución del 
Proyecto. 
5. ¿Se desglosa el trabajo en etapas? 





7. ¿Se desarrollan actividades de control durante la 
formulación y diseño o la inspección de los proyectos? 
8. ¿Qué plantillas se utilizan? 
9. ¿Qué otras actividades de control se consideran 
convenientes por implementar, pero que no se ha hecho 
por razones varias? 
Realizar el Control 
Integrado de 
Cambios 
10. ¿Se gestiona un control de cambios en el proyecto? 
11. ¿Cuenta con plantillas para control de cambios? 
Cerrar Proyecto 12. ¿Cómo se concluye el proyecto de formulación y diseño 
o de inspección de los proyectos? 
13. ¿Existen plantillas para este fin? 
Gestión del Alcance 
Recopilar 
Requisitos 
14. ¿Se realiza la recopilación de requisitos para la 
formulación y diseño o de inspección de los proyectos? 
15. ¿Existe una plantilla para ese propósito? 
Definir el Alcance 16. ¿Cómo se define el alcance de un proyecto, con base en 
cuáles criterios? 




trabajo como ayuda para desglosar el alcance? 
Verificar el 
Alcance 
18. ¿Se realiza una verificación del alcance con los 
interesados (usuarios y patrocinadores) para formalizar 
su aceptación? 




20. ¿Se realizan acciones correctivas y preventivas para el 
control del alcance? 
Gestión del Tiempo 
Definir las 
Actividades 
21. ¿Se gestiona el tiempo para sub proyectos de 
formulación y diseño o inspección del proyecto? 
 Secuenciar las 
Actividades 
Estimar los 
Recursos de las 
Actividades 
Estimar la 
Duración de las 
Actividades 
22. ¿Qué procesos de la gestión del tiempo se implementan 
para cada proyecto de infraestructura que se encuentran 





Gestión de la Calidad  
Planificar la 
Calidad 
23. ¿Existen políticas y objetivos de calidad para los 
procesos administrativos de formulación y diseño o de 
inspección de los proyectos? 
24. ¿Cuál es la política y los objetivos de calidad aplicables a 
los proyectos de infraestructura diseñados o 
inspeccionados? 
25. Existen procedimientos específicos relativos a la calidad 




26. ¿Existen procedimientos y acciones (aplicación de 
lecciones aprendidas) implementadas para asegurar la 
calidad de los procesos administrativos en la fase de 
diseños y planos constructivos o de inspección de las 
obras?  
27. ¿Qué procedimientos o acciones resultaría conveniente 
implementar de ser posible? 
Realizar el Control 
de la Calidad 
29. ¿Se realiza el control de la calidad de los procesos 
administrativos y de los productos (planos y 
documentación pertinente)? 





Gestión de las Comunicaciones  
Identificar a los 
Interesados 
28. ¿Se utiliza una plantilla para la identificación de los 
interesados de los proyectos de infraestructura? 
Planificar las 
Comunicaciones 









31. ¿Se gestionan las expectativas de los interesados 
(usuarios y patrocinadores) y qué plantillas se utilizan? 
Informar el 
Desempeño 
32. ¿Se presentan informes de desempeño y cuáles 
plantillas se usan? 








Realizar el Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos 
Realizar el Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos 
34. ¿Existen procesos y plantillas para la gestión de riesgos 
para cada proyecto de infraestructura? 
Planificar la 








35. ¿Cómo se tramita el aval ambiental así como la gestión 




36. ¿Existen procesos y plantillas para el control y 
aseguramiento de la gestión ambiental? 
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CUESTIONARIO USADO EN LAS ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS REALIZADAS A 
EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE 
 CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 
 
Nombre del entrevistado: _______________________________________________ 
Credenciales del experto: _______________________________________________ 
 _______________________________________________
  
Fecha de la entrevista _______________________________________________ 
Tema: 
Propuesta Metodológica para la Elaboración de Planes de Gestión de Proyectos para 
el Desarrollo de Centros Educativos Públicos Sustentables. 
Objetivo: 
La presente entrevista tiene por objetivo detectar elementos metodológicos y requisitos 
indispensables para la planificación de proyectos de construcción sustentable en el sector 
público de Costa Rica, tanto desde el ámbito de la gestión de proyectos como desde el 
ámbito técnico de la sustentabilidad. 
Contenido. 
1. Considera que la formulación de una metodología clara y concisa para gestionar 
proyectos sustentables de forma efectiva es: 
a. Muy importante 
b. Importante 
c. Intrascendente 




2. ¿Cuáles guías de gestión de proyectos considera que tiene mayor difusión? 
a. Guías PMBOK Project Management Institute (PMI) 
b. Norma. ISO 10006 
c. LEAN Manufacturing (manufactura esbelta) 















4. ¿Cuál metodología de administración considera más aplicable para el desarrollo de 
proyectos sustentables?  
a. Considera que todas las metodologías son similares 
b. Considera que lo importante es que el método tenga funcionalidad y aplicabilidad. 
c. PMI 
d. LCM (Naciones Unidas)Life Cycle Management. 
e. SBT (Sustainable buildings Tools) 
f. RESET (Instituto de arquitectura Tropical) 
 
Explique brevemente su respuesta:______________________________________. / 
 
5. ¿Cuáles considera que son los procesos de planificación críticos para el desarrollo de 
proyectos de construcción sustentable? Marque los cinco más importantes para usted. 
1) Plan de gestión de cambios 
2) Plan de gestión del alcance 
3) Plan de gestión de requisitos 
4) Plan de gestión del cronograma 
5) Plan de gestión de la calidad 
6) Plan de mejoras de procesos 
7) Plan de gestión de las comunicaciones 
8) Plan de gestión de riesgos 
9) Plan de Gestión ambiental 
10) Otros._____________________________________________________________. / 
 
6. ¿Considera que existen procesos o áreas del conocimiento que no han sido 
contempladas en los métodos tradicionales de gestión de proyectos o sustentabilidad los 





7. ¿Puede referir plantillas del área de la planificación necesaria para el procesamiento y 








8. ¿Cuáles guías para el desarrollo y evaluación de edificaciones sustentables considera 
tienen mayor difusión y peso en importancia? 
a. Producción más limpia 
b. LEED, Liderazgo en energía y diseño ambiental 
c. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)  
d. El Método Estrella Verde (Green Star). 
e. Otros.______________________________________________________________./ 
 
9. Mencione algunos elementos clave que el MEP como institución debe considerar para 
apoyar la iniciativa “Carbono Neutral para el siglo 21”. (Puede marcar varios) 
a. Eliminar Trabas políticas. 
b. Posición País en cuanto a emisiones y deshechos. 
c. Avanzar en cuanto a elementos de medición de emisión. 
d. Organizar su gestión interna. 
e. Implementar un adecuado control de deshechos 
f. Proceso educativo a estudiantes 
g. Establecer una línea base de sus emisiones 
h. Difusión de políticas ambientales 
i. Plan de gestión ambiental institucional 
j. Educar haciendo y fomento de liderazgo 
k. Otros___________________________________________________________. / 
10. Asigne un número del 1 al 7 según el nivel de importancia de los requerimientos de 
sustentabilidad por aplicabilidad en edificaciones públicas educativas 
1) Selección del emplazamiento _____ 
2) Uso eficiente del agua  _____ 
3) Energía y atmósfera    _____ 
4) Materiales y recursos  _____ 
5) Calidad ambiental interior  _____ 
6) Innovación y proceso de diseño _____ 
7) Prioridad regional   _____ 
 
11. ¿Qué tan realista considera a futuro la exigencia de construcciones estatales con 
certificación verde? 
a. Muy realista 
b. Viable a mediano plazo 
c. Viable a largo plazo 
d. Poco realista 
e. No viable. 
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Explique brevemente su respuesta: ____________________________________./ 
 
12. ¿Qué tipo de consideración técnica estima como prioritaria para el desarrollo de 
proyectos de construcción sustentable? (Puede marcar varias) 
a. Manejo de materiales 
b. Optimización del uso local 
c. Valorar la calidad del material (durabilidad y deterioro) 
d. Planificación territorial 
e. Innovación en materiales menos contaminantes por parte de arquitectos. 
f. Climatización pasiva 
g. Estandarización y flexibilidad del sistema constructivo 
h. Establecer línea base de sus emisiones  
i. Materiales y sistema constructivo con enfoque de ciclo de vida 
j. Aspectos económicos y de impacto social en toma de decisiones 
k. Requerimientos de diseño 
l. Desarrollar un diagrama de Pareto para definir prioridades en el MEP 
m. Método de selección de materiales que resguarde la calidad y disminuya residuos 
n. Energía/Climatización/Calidad y durabilidad 
o. Otras____________________________________________________________. / 
13. ¿Cuáles considera que son los riesgos más significativos en proyectos de construcción 
sustentable en general o específicamente para centros educativos públicos?  
a. Inadecuado seguimiento del proyecto. 
b. Aseguramiento de la calidad. 
c. Vulnerabilidad a amenazas naturales 
d. No prever problemas de mantenimiento 
e. Falta de estudios técnicos básicos 
f. Intervención de personal no capacitado en fase de diseño principalmente 
g. Usuarios no capacitados 
h. Trámites engorrosos de permisos 
i. Omitir criterio social 
j. Inadecuada comunicación 
k. Incumplimiento de metas sustentable generando expectativas no cumplidas en 
detrimento de los esfuerzos nacionales 
l. Introducir tecnología sin considerar factibilidad de dar mantenimiento ni 
respaldo en reparación 
 
14. ¿Puede mencionar procesos o requerimientos claves que deban ser considerados en el 
sector público para implementar proyectos de construcción sustentable? (Puede marcar 
varios) 
a. Control de inventarios para evitar mal manejo de fondos 
b. Regencia ambiental 
c. Planes de mantenimiento 
d. Manejo de residuos sólidos 
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e. Cuantificación de impacto por residuos sólidos 
f. Accesibilidad a servicios energía, comunicación, agua 
g. Procesamiento de aguas servidas y desechos orgánicos 
h. Reutilización de residuos (el termino deshecho es una invención humana) 
i. Ubicación del sitio 
j. Salud ocupacional y salud comunal 
k. Evaluación post ocupación 
l. Diseño/normalización/constructividad 
m. Aseguramiento de la calidad 
n. Otros:_________________________________________________________./ 
 
15. ¿Qué tipo de controles considera necesario implementar para adecuada fiscalización y 
rendición de cuentas durante el desarrollo de proyectos sustentables en el sector 
público? (Puede marcar varios) 
a. Inspección interna y externa. 
b. Evaluación del desempeño. 
c. Participación de la localidad con asesoría profesional idónea 
d. Preparar a las juntas para que sean autónomas 
e. SGI (Sistema de gestión integrada)Verificar UPADI GIAAC 
f. Métricas para evaluación de desempeño 
g. Consecuencias por incumplimientos 
h. Términos de referencia claros 
i. Control efectivo de planes de gestión ambiental de parte del MINAET 
j. Auditorías externas 
k. Encuestas a los usuarios 
l. Esquema contractual que asigne responsabilidad a un consorcio 
m. Otros_________________________________________________________. / 
16. ¿Cuáles considera que son algunas las máximas autoridades a nivel nacional o mundial 
en materia de proyectos de construcción sustentable?  (Puede marcar varias) 
a. Bruno Stagno. 
b. Ana Quirós, Comisión de construcción sostenible. 
c. Alejandro Ugarte, LEED Costa Rica 
d. María Guzmán, MINAET  
e. Arq. José Luis Huertas (CCAV) Consejo Centroamericano de la Arquitectura 
Verde) Creado en julio 2011 
f. Ing. Nicolás Ramírez 
g. Ing. Ana Lorena Arias 
h. Ing. Orlando Murillo (ICE energías renovables) 
i. Ing. Rafael Sequeira (CIEMI) 
j. Manuel Salas, Holcim 
k. Ramón Domenech, ICAP 
l. Esteban Zúñiga, Dirección de Cont. Adm. Hacienda) 
m. CIVCO. TEC 
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MODELO ARQUITECTÓNICO ESCUELA SUSTENTABLE 
 
Vista de conjunto 
 
Vista área vestibular de acceso 
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Fachada principal modulo de aulas 
 A continuación se hace una descripción general de los principales 
requerimientos de diseño para centros educativos sustentables; este apartado se 
incorpora a la presentación con fines ilustrativos, no obstante su desarrollo desde la 
perspectiva técnica debe ser profundizado en otro proyecto de investigación 
complementario.  
1. SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 
Tal como se indica en el plan de gestión ambiental, el estudio del sitio conlleva el 
análisis de los siguientes elementos. 
a) Identificar las características ambientales del entorno circundante al sitio de 
proyecto. 
b) Cotejar el cumplimiento de los impactos identificados de conformidad con las 
normas y estándares ambientales establecidos en la legislación según cada 
tema o protocolo. 
c) Diagnosticar los impactos ambientales.  
d) Tramitar el Aval Ambiental ante la Secretaría Técnica del Ambiente. 
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e)  Priorizar los impactos de conformidad con su significancia ambiental (SIA). De 
conformidad con la priorización establecida se deben implementar, de 
conformidad con la capacidad de respuesta de la organización y la gravedad 
de los impactos negativos, un plan de respuesta para minimizar, mitigar, 
corregir o restaurar los impactos, corresponderá el procedimiento a seguir de 
acuerdo con la siguiente clasificación. 
a. Para una SIA menor o igual que 300, se debe realizar una 
Declaración Jurada de Compromisos Ambientales. 
b. Para una SIA mayor que 300 y menor o igual que 1000, se debe 
tramitar un Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental. 
c. Para una SIA mayor que 1000, se debe realizar un Estudio de 
Impacto Ambiental. 
Transporte alternativo. (Acceso al transporte público) (Ver Ilustraciones 2 y 
3 de   transporte alternativo). 
Para reducir la polución y el impacto del desarrollo del sitio por el uso de 
automotores deben considerarse: 
 Paradas de autobuses en las proximidades. (Se colocarán barreras 
vegetales a fin de impedir la contaminación),  
 Debe definirse la distancia máxima recomendada de traslado de los 
estudiantes al centro educativo. El sitio debe permitir el acceso 
peatonal a todos la población estudiantil.  
 Dentro de lo posible, deben proveerse de sendas peatonales y carriles 
en ambos sentidos para bicicletas desde la entrada de la propiedad 
hasta el edificio. 
 Transporte alternativo. (Paqueo de bicicletas, duchas y vestidores) 
 Transporte alternativo. (Vehículos con bajas emisiones o consumo 
eficiente) 
 Transporte alternativo. (Capacidad de parqueo de manera que no sea 
afectado el entorno vial) 
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Desarrollo del sitio (Protege o restaura el hábitat) 
Con el fin de conservar las áreas naturales existentes y restaurar las áreas 
dañadas para proveer el hábitat y promover la biodiversidad. 
Parámetros: 
 12,00 metros alrededor del perímetro de la construcción. 
 3 metros más allá de las áreas de paso, patios, áreas de parqueo e 
instalaciones a menos de 30,5 centímetros de diámetro. 
 4,50 metros más allá de las vías de ruedo primarias, bordillos y vías 
destinadas de acceso a servicios públicos. 
 7,6 metros más allá de las áreas construidas con superficies 
permeables para evitar el límite de compactación de las áreas 
construidas. 
 Se debe proteger o restaurar como mínimo un 50% del área del sitio 
(debe adaptarse vegetación de la zona). 
 
Desarrollo del sitio (Maximiza el espacio abierto) 
Para promover la biodiversidad, proveyendo un amplio espacio abierto. 
Requerimientos:  
 Reducir el área construida cubierta y proveer espacios abiertos con 
vegetación dentro de la superficie del proyecto de forma que se 
excedan los requerimientos locales en un 25%. 
Para este proyecto en particular se optó por desarrollar edificios en dos 
plantas, a fin de minimizar el impacto que causaría el área a construir. 
 
El plan maestro de la escuela debe ser preferiblemente desarrollado en 
colaboración con las Juntas de educación o Administrativas u otros grupos de 
toma de decisiones.  

















Ilustración 3.   TRANSPORTE COMPARTIDO 
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2. USO EFICIENTE DEL AGUA 
Diseño para agua de lluvia (Control cuantitativo) 
El propósito es interferir lo menos posible con la hidrología natural, al reducir 
la cubierta absorbente y así eliminar el exceso de escorrentía hacia las 
cuencas hidrográficas. 
Requerimientos:  
 Implementar un plan de administración de aguas llovidas de manera tal 
que se prevenga el exceso de descargas en los colectores pluviales. En 
este caso específico se implementarán tanques recaudadores de flujo 
que permitan reducir el impacto en los momentos de mayor 
precipitación. 
 El área impermeabilizada deberá ser menor del 50%. 
Diseño para agua de lluvia (Control cualitativo) 
Para evitar los efectos negativos de las escorrentías administrando dichos flujos. 
Requerimientos:  
Se debe implementar un sistema de administración del agua llovida de manera 
que se pueda tratar al menos el 90% del flujo anual, utilizando buenas prácticas 
administrativas.   
Para estos efectos se pueden canalizar las aguas pluviales  
a. por medio de tanques de captación elevados que servirán para abastecer el 
consumo de inodoros mingitorios, 
b. Canalizar dichas aguas a estanques de piscicultura u otros usos. 
c. Canalizar las aguas restantes a huertas y otras áreas verdes. 





Ilustración 4.   DISEÑOS EXTERIORES Y TANQUES DE PISCICULTURA 
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3. ENERGÍA Y ATMÓSFERA 
En este apartado se deben considerar los siguientes elementos: 
 Eficiencia energética. (Ver ilustración 4 de climatización pasiva). 
 Gestión de Refrigerantes requerido 
 Optimizar el rendimiento energético 
 Energías Renovables en el sitio 
 Medición y Verificación 
 Energía limpia 
Islas de calor (Generada por otros elementos que no son techos) 
El propósito consiste en reducir las islas de calor para minimizar el impacto en 
los microclimas y hábitats humanos. 
Requerimientos:  
Proveer de sombra con árboles existentes al menos el 50% de las áreas duras 
incluyendo calzadas, áreas de parqueos entre otras. 
Proveer sombra de las estructuras cubiertas por paneles solares que 
producen energía utilizada para minimizar el impacto en recursos no 
renovables. 
Para estos efectos se están dejando elementos naturales en los bordes de 
todos los edificios a fin de mitigar los efectos producidos por las islas de calor 
y evitar el ingreso a los edificios de calor generado por las mismas.  
Los colores de los concretos permeables ubicados en los exteriores estarán 
dispuestos de manera que reflejen la menor cantidad de calor posible, además 
se utiliza la sombra generada por los paneles solares y los parasoles para 
minimizar el impacto del calor y reducir su absorción. 
El índice de reflectancia de estos elementos será de un máximo del 29%. 
Las barreras vegetales entre islas de calor externas producto de superficies 
reflectantes y los edificios sirven como disipadores de calor, disminuyendo la 






 Ilustración 5.   CLIMATIZACIÓN PASIVA 
Islas de calor (Generadas por techos) 
Se pretende en este aspecto reducir la cantidad de calor generado por las 
cubiertas de techo. 
Requerimientos:  
Las cubiertas deberán tener un índice de reflectancia solar (SRI), del 75%. 
(Ver Ilustración 6.   Islas de calor generadas por techos) 
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Ilustración 6.   ISLAS DE CALOR GENERADAS POR TECHOS 
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4. MATERIALES Y RECURSOS 
Elementos que deben ser considerados en relación con el tema de materiales y 
recursos: 
 Materiales regionales 
 Materiales Rápidamente Renovables 
 Madera Certificada 
 
5. CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR 
 La calidad ambiental interior considera los siguientes factores: 
 Rendimiento mínimo en la calidad del aire en interiores 
 Control de contaminación por humo de tabaco 
 Rendimiento acústico requerido 
 Monitoreo de emisiones de aire al exterior 
 Incremento de la ventilación 
 Plan de Gestión de la Calidad del Aire interior - Durante la construcción 
 Plan de Gestión de la Calidad del Aire interior - Después de la construcción 
 Materiales de Baja Emisión 
 Control interior de químicos y fuentes contaminantes 
 Control de los Sistemas de Iluminación 
 Control de los Sistemas de confort térmico 
 Diseño del confort térmico 
 Verificación del confort térmico 
 Luz día y panorámicas, luz día 
 Luz día y panorámicas, panorámicas 
 Mejoramiento del rendimiento acústico 




4. Reducción de la contaminación lumínica. 
El propósito fundamental es minimizar el impacto de la luz de forma que se 
pueda tener acceso al cielo y a los ambientes nocturnos. 
Requerimientos:  
Para iluminación interior reducir el consumo de energía por medio de 
dispositivos automáticos de todas las luminarias. 
Par luces interiores serán utilizadas la requeridas para seguridad y confort de 
manera que no exceda los estándares especificados en 
ANSI/ASHRAE/IESNA Estándar 90.1-2007.   
 
6. INNOVACIÓN Y PROCESO DE DISEÑO 
La innovación en los procesos de diseño en el sector público es un tema 
controversial por ser Costa Rica un país que imparte educación gratuita y 
obligatoria, por lo cual los recursos deben ser muy austeramente administrados. 
No obstante lo anterior, la opción de innovación no debe ser anulada; por el 
contrario con más razón, esta situación debe motivar la búsqueda de respuestas 
innovadoras a los problemas de diseño de los centros educativos públicos 
sustentables. 
Esta labor debe ser desarrollada por profesionales del sector público capacitados 
en materia de diseño ambiental. 
Los espacios abiertos como sodas y comedores requieren de un trato especial en 
cuanto a disposición de desechos sólidos, tanto por su disposición propiamente 
dicha como por su aprovechamiento en energía limpia. (Ver Ilustración 7.   
Espacios de interacción social). 
La creación de senderos ecológicos es otra opción que les puede permitir a los 
estudiantes esparcirse y educarse al mismo tiempo. 
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El fomento del uso de la bicicleta contribuye enormemente a la disminución de 
emisiones contaminantes; los estudiantes o profesores que utilicen este tipo de 
transporte, requieren de duchas y vestidores complementarios que estimulen el 
uso de este medio. (Ver ilustración 8. espacios para bicicletas) 
La escuela como una herramienta de enseñanza. Es un tema que debe ser 
aprovechado al máximo ya que son los usuarios del entorno construido de 
quienes depende la durabilidad de algunos elementos así como la utilización 
adecuada. El edificio debe ser instrumento para educar a estudiantes, personal 
administrativo y comunidad en general. 
La utilización de elementos de ahorro energéticos, entornos ecológicos 
adecuadamente diseñados, así como de espacios pasivamente climatizados se 
constituyen en instrumentos que en sí mismos pueden educar y sensibilizar a una 
buena parte de la población costarricense, a la cual llegan diariamente los 
servicios del Ministerio de Educación Pública.  
Utilización conjunta de las instalaciones. Los centros educativos deben ser 
elementos integrados a la comunidad por medio de la utilización de la 
construcción y sus espacios exteriores en eventos no escolares. La realización de 
este tipo de eventos disminuye la necesidad de las comunidades de construir más 
y maximiza el rendimiento de utilización de las instalaciones construidas. 
Requerimientos:  
En colaboración con las autoridades escolares asegurar que al menos tres de los 




d. Uno o más salones de clase 
e. Áreas de juego 
f. Espacios de parqueo 
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Se deberá proveer un acceso separado para este tipo de actividades a fin de que 









Ilustración 8.   ESPACIOS PARA BICICLETAS 
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7. PRIORIDAD REGIONAL 
Es fundamental, que la DIEE implemente y potencie los proyectos 
considerados como prioridad regional como lo es la iniciativa carbono neutral 
para el año 2021; asimismo debe darse prioridad al uso de materiales de la 
región que cumplan con los requerimientos ambientales o que cuentan 
certificaciones por parte de entidades acreditadas para tal fin. 
En la actualidad varias empresas del sector privados en conjunto con las 
comisiones de sustentabilidad del CFIA y de la Cámara de Constructores de 
Costa Rica, están tratando de implementar un estándar de acreditación para 
construcciones verdes adaptado a las necesidades del país. Este instrumento 
lo llama RESET y podría traes buenos aportes al contexto nacional de la 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 
CFIA Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 
DIEE Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de 
Educación Pública 
CEGESTI Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial 
EDT Estructura de desglose del trabajo. 
LEED  Leadership in Energy and Environmental Design (Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental) 
MEP Ministerio de Educación Pública de Costa Rica 
TAG Technical Advisory Group 
ONU Organización de Naciones Unidas 
PMBOK® Project Management Body of Knowledge (Cuerpo de Conocimientos en 
Administración de Proyectos) 
PMI Project Management Institute (Instituto de Administración de Proyecto) 
USGBC U.S. Green Building Council ( Consejo del Edificio Verde de los Estados 
Unidos) 
ICPIC Centro Internacional de Facilitación de Información de Producción más Limpia 
(International Cleaner Production Information Clearinghouse) 
PNUMA  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment Method 
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